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Effektiviteten i utnyttjandet av bygg­
nadsindustrins resurser, främst arbets­
kraft, hör till de viktigaste näringspolitis­
ka frågorna i vårt land. Den påverkar 
bl.a. utrymmet för lönehöjningar vid de 
kollektiva avtalsförhandlingarna och 
den samhällsekonomiska värderingen 
av uppoffringar och vinster vid förflytt­
ning av arbetskraften till eller från 
byggnadsindustrin.
Flera utredningar i Sverige och i ut­
landet har visat att produktiviteten inom 
denna sektor är svår att mäta. Vissa ti­
digare undersökningar som utförts med 
utgångspunkt från Byggförbundets ac- 
kordsstalistik och där arbetsinsatserna 
på byggplatsen relaterats till produce­
rad byggvolym (mätt i m3) tyder dock på 
att arbetsproduktiviteten kan uppskat­
tas på detta sätt. I föreliggande under­
sökning har vi av utredningstekniska 
skäl valt att mäta effektiviteten iform av 
arbetsålgång (tim/m3). Föreliggande 
rapport består av två delar. / huvudrap­
porten redovisas analysresultaten. Bila- 
gedelen omfattar en detaljerad beskriv­
ning av det empiriska materialet och re­
gressionsanalysen samt en tabellbilaga.
Utredningen omfattade alla under 1971 
avslutade nybyggnadsobjekt där huvud­
entreprenören varit medlem i Byggför- 
bundet. Sammanlagt rör det sig om 
1.240 objekt med över 27 miljoner m3. 
En fjärdedel vardera av objekten utgjor­
des av flerfamiljshus och småhus och 
bland övriga objekt var förvaltnings- 
byggnader mer företrädda än industri­
byggnader. Uppskattningsvis omfattar 
materialet mellan 35.000 à 40.000lägen­
heter i flerfamiljshus och mellan 5.000 à 
7.000 småhus, vilket är ca 3/5 respektive 
1/4 av de under 1971 färdigställda lägen­
heterna i de två hustyperna.
I detta material har kartlagts arbetsåt- 
gången för ackordsavlönade ”egentliga” 
byggnadsarbetare (A„), som svarar för 
närmare 3/5 av den totala arbetsinsat­
sen på byggplatsen. För att kunna kart­
lägga insatsen av de övriga hos huvud­
entreprenören anställda arbetarna och 
de olika typerna av underentreprenörer 
har undersökningen fördjupats på ett 
20%-igt urval. Därvid har även insam­
lats uppgifter om ett antal ekonomiska
och tekniska faktorer som kunde tänkas 
vara av betydelse för arbetsåtgången. 
Redovisningen av utredningens resultat 
bygger i stor utsträckning på bearbet­
ningen av urvalsmaterialet och de totala 
arbetsåtgångstal (Ar), somframräknats 
med hjälp av detta material. Särskild 
uppmärksamhet ägnas därvid resultaten 
avseende flerfamiljshus eftersom denna 
produkt visat sig vara mest homogen 
både i denna och tidigare undersökning­
ar.
Undersökningen bekräftar de tidigare 
erfarenheterna att volymtiderna mins­
kar med ökande objektstorlek men att 
minskningstakten avtar vid mycket sto­
ra byggen. Det är svårt att renodla på­
verkan av objektstorlek på arbetsåt­
gången på grund av samtidig inverkan 
av andra faktorer, i första hand produk­
tionsmetod, som inte är oberoende av 
objektstorlek.
Beträffande flerfamiljshus har vi bl.a. 
från de multipla regressionsanalysresul­
taten uppskattat att ett 10-faldigande av 
objektstorleken i sig medför minskning 
av den totala arbetsåtgången (volymti­
den) på byggplatsen med ca 25 %. På 
liknande sätt har arbetsåtgången vid 
traditionellt byggande uppskattats vara 
ca 5 à 10 % högre än vid rationaliserat 
traditionellt byggande och ca 15 à 20 % 
högre än vid monteringssystem.
Vid sidan av de två redan berörda va­
riablerna torde volymtiderna för flerfa­
miljshus påverkas av flera andra fakto­
rer. En finare fördelning av dessa hus på 
undergrupper har t.ex. visat att den helt 
dominerande produkttypen, lamellhus, 
vid samma förutsättningar kräver ca 
10 % mindre arbetsinsats än de övriga 
två produkttyperna, kategoribostäder 
och höghus.
Ett av de mer anmärkningsvärda resul­
taten av den multipla regressionsanaly­
sen är att den totala arbetsåtgången 
minskar ju fler arbetsuppgifter på bygg­
platsen som utförs av huvudentreprenö­
rens anställda. Om huvudentreprenö­
rens andel i produktionsvärdet ökar 
med 2,5 % minskar Ar med drygt 2 % 
(räknat på genomsnittsvärden). Detta 
innebär att man inom byggnadsindu­
strin saknar vissa av de möjligheter till 
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ga inom tillverkningsindustrin. Resulta­
tet gäller dock givetvis endast inom vis­
sa gränser och återspeglar till stor del 
samordningsproblemen på byggplatsen 
med ett stort antal underentreprenörer. 
Till en del kan det även röra sig om en 
statistisk felvisning. Relativt hög före­
komst av underentreprenörer kan näm­
ligen tyda på att ett bygge är relativt 
komplicerat och därför svårare att jäm­
föra med de andra såvida produktmåt­
tet inte korrigeras.
Total volymtid vid objekt där ett stort 
byggföretag (med över 500 årsarbetare) 
är huvudentreprenör är i vårt material i 
genomsnitt ca 15 % lägre än vid byggen 
utförda av ett litet byggföretag (under 
100 årsarbetare). Regressionsanalysen 
bekräftar emellertid erfarenheterna från 
tidigare undersökningar, att detta näs­
tan helt beror på skillnaderna i objekt­
storlek. I motsats till förhållandena inom 
tillverkningsindustrin tycks byggindu­
strins storföretag sakna någon avgöran­
de generell teknologisk produktionsför- 
del i tävlan med sina mindre konkurren­
ter. Det har också i andra sammanhang 
visats att storföretagens expansion un­
der 1960-talet inte berott på någon ök­
ning av dessa företags andelar på de re­
gionala marknaderna utan på en etable- 
ring av filialer inom nya regioner.
Resultaten av vår analys säger emeller­
tid litet om den dynamiska process i vil­
ken nya produktionsmetoder och admi­
nistrativa innovationer utvecklas och 
sätts i tillämpning. Om en speciell studie 
av denna process t.ex. visade att storfö­
retagen därvid varit den pådrivande 
kraften skulle detta inte behöva motsä­
ga vårt resultat. Spridningen av innova­
tionerna inom byggnadsindustrin kan 
nämligen vara så snabb, och tillämp­
ningen av de nya lösningarna inte bun­
den endast till de (av storföretagen 
byggda) stora objekten, att de mindre 
företagen snabbt kan följa med i utveck­
lingen. Analysen av utvecklingen över 
tiden visar t.ex. att effektiviteten ökat nå­
gorlunda likartat vid både de små och 
stora byggplatserna.
Volymtiderna visar en regional varia­
tion även om andra effektivitetspåver- 
kande faktorer hålls konstanta. Den 
högsta arbetsåtgången registreras i 
skogslänen och den lägsta i storstäder­
na. Regionernas förklaringsvärde be­
gränsas emellertid av att de i analysen 
utgör en restfaktor som återspeglar den 
samlade påverkan av de i övrigt inte 
beaktade skillnaderna i produkternas 
utformning och sammansättning, pro- 
duktionsförutsättningarna (klimat, trans­
portmöjligheter etc), specialiseringsmöj- 
ligheterna osv.
Trots att smäftusproduktionen består 
av mindre enhetliga typer av bostäder
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än flerfamiljshus kan vissa likheter mel­
lan dem ändå urskiljas. Objektstorlek 
påverkar den totala arbetsproduktivite­
ten vid småhusbyggen ungefär lika eller 
t.o.m. något mer än vid byggande av 
flerfamiljshus. Detta förklaras av att 
småhusobjekten är betydligt mindre än 
objekt med flerfamiljshus och att inver­
kan av objektstorleken är särskilt kraf­
tig vid övergången från små till medel­
stora byggen.
Skillnader i produktionsmetoder bidrar 
däremot inte till förklaringen av volym- 
tidsvariationen vid småhus. Monterings- 
systemen är här för övrigt inte så starkt 
bundna till stora objekt som i fråga om 
flerfamiljshus.
Inom de två återstående produktgrup­
perna. förvaltnings- och industribyggna­
der, förklarar den multipla regressions­
analysen en betydligt mindre del av 
skillnaden i arbetsåtgången mellan olika 
objekt än vad gäller bostäderna. Detta 
beror till stor del på den bristande ho­
mogeniteten bland de produkter som 
ingår i dessa två huvudgrupper. Vissa 
uppskattningar tyder på att mer av ef­
fektivitetens spridning vid byggande av 
förvaltningsbyggnader skulle kunna för­
klaras om det statistiska materialet upp­
delades på några mer enhetliga under­
grupper av produkter.
I rapporten analyseras totala arbetade 
tidens fördelning på olika yrkeskatego­
rier. De av huvudentreprenören anställ­
da yrkéna svarar för ca 2/3 av den tota­
la arbetade tiden på byggplatsen. Denna 
andel är betydligt högre vid bostadsbyg­
gande (70 %) än vid t.ex. industribygg­
nader (59 %). Särskilt kraftiga skillna­
der uppvisar andelen av de hos huvud­
entreprenören tim- och veckoavlönade 
arbetarna, som svarar för 14 % av total 
arbetad tid vid flerfamiljshus resp 8 % 
vid industribyggnader. Skillnaden för­
klaras av att flerfamiljshus oftast byggs 
med olika typer av rationaliserat tradi­
tionella metoder varvid kranförare och 
liknande yrkesgrupper är anställda av 
huvudentreprenören. Industribyggnader 
byggs däremot oftast med monterings- 
system där även transporterna på bygg­
platsen kan ingå i materialleverantörens 
åtaganden.
Den totala andelen av de större under- 
och sidoentreprenörerna varierar obe­
tydligt mellan produktgrupperna medan 
stora skillnader förekommer i fördel­
ningen på de enskilda yrkena i denna 
grupp (målare, elektriker samt rör- och 
ventilationsinstallatörer). Sålunda sva­
rar t.ex. målare för 10 % av den totala 
arbetsinsatsen vid byggande av småhus 
jämfört med endast 3 % vid industri­
byggnader. Omvänd relation gäller för 
ventilationsinstallatörerna som före­
kommer i obetydlig omfattning vid små­
hus men svarar för 4 % av den arbeta­
de tiden vid industribyggnader.
Den återstående gruppen av yrken, 
som uppträder som mindre (och ofta 
snävt specialiserade) under- och sidoen- 
treprenörer, uppvisar den relativt sett 
kraftigaste variationen mellan produkt­
grupperna. Insatsen av dessa yrkes­
grupper vid industribyggnader är dub­
belt så hög som vid bostäder (20 % re­
spektive 10 %).
I samtliga produktgrupper synes de re­
gionala marknadernas storlek påverka 
graden av specialisering på arbetsupp­
gifterna. Särskilt i skogslänen åtar sig 
huvudentreprenören fler arbetsuppgifter 
än i storstäderna.
En jämförelse av arbetsåtgången vid 
byggande av flerfamiljshus 1965—71 ty­
der på att en ökning av den genomsnitt­
liga lägenhetsstorleken medför minskad 
andel för installationsyrkena och tvärt­
om. Slutresultatet av förändringarna i 
både produktionsteknik och produkt­
sammansättning har blivit att de av 
huvudentreprenören tim- och veckoav­
lönade arbetarna ökat sin andel på samt­
liga övriga kategoriers bekostnad. 
Begränsningar i de flesta tidigare un­
dersökningarna gör det nödvändigt att 
inskränka analysen av arbetsåtgångens 
utveckling i tiden, över längre tidsperio­
der till de ”egentliga” byggnadsarbetar­
na vid byggande av flerfamiljshus. En 
jämförelse mellan 1950 och 1971 visar 
att volymtiden (A„) minskat med 2/3 el­
ler med ca 5 % per år. Minskningstak- 
ten har successivt tilltagit under 
1960-talet och var under perioden 
1965—71 ca 7 % per år. Under de ana­
lyserade två årtiondena har lägenheter­
na i genomsnitt blivit något större, vilket 
i viss mån minskade behovet av installa- 
törsinsatser. Den totala arbetsåtgången 
Ar kan följaktligen uppskattas ha mins­
kat sedan 1950 något mer än A„ eller 
med ca 5,5 % per år. För perioden 
1965-71 har Ar kartlagts i särskilda 
urval. Den årliga minskningen av den 
totala arbetsåtgången under denna tid 
har varit drygt 6 %. Av denna minsk­
ning kan ca 1 procentenhet hänföras till 
den under tiden ökade storleken av 
byggobjekt och drygt 0,5 procentenhe­
ter på den ökande tillämpningen av in­
dustrialiserade produktionsmetoder.
Minskningen av volymtiden har varit 
särskilt stark i storstadsregionerna. Så­
väl vid byggande av flerfamiljshus som i 
fråga om övriga produktgrupper har de 
”egentliga” byggnadsarbetarnas volym­
tid i storstäderna minskat dubbelt så 
kraftigt som i resten av landet. Detta 
tycks i betydande utsträckning haft 
samband med monteringssystemens 
frammarsch i storstäderna.
Efficiency of labour input 
in Swedish construction




Efficiency in the utilization of the build­
ing industry’s resources, above all of 
labour, is one of the most important 
questions of economic policy in Sweden. 
Among other things, it affects the scope 
for wage increases in the course of the 
collective bargaining negotiations, as 
well as the evaluation, from the view­
point of the national economy, of costs 
and benefits when labour is moved into 
or out of the building industry.
Several inquiries in Sweden and 
abroad have shown that productivity in 
this sector is difficult to measure. Cer­
tain earlier investigations carried out on 
the basis of the piece-rate wage statis­
tics of the Federation of Swedish Build­
ing Employers, where the work done 
on the building site was related to pro­
duced building volume (measured in m3) 
indicate, however, that labour producti 
vity can be estimated in this way. This is 
particularly true for Swedish apartment 
houses, the quality of which is rather 
uniform. In the present inquiry, we have 
for technical reasons decided to mea­
sure the efficiency in the form of labour 
input per unit of product (hours/m3). We 
refer to the measure used as unit labour 
input and denote it A a or A T depending 
on whether it stands for the input of 
”building operatives proper" or the total 
labour input at the building site.
The present report consists of two 
parts. The main report gives an account 
of the results of the analysis. The appen­
dices comprise a rather detailed descrip­
tion of the empirical material and the 
regression analysis as well as a statistical 
appendix.
The inquiry covered all of the new 
construction projects completed in 1971 
in which the principal contractor was a 
member of the Federation of Swedish 
Building Employers. In all, these com* 
prised 1,240 projects covering more 
than 27 million m3. One-quarter of the 
projects consisted of apartment build­
ings and one-quarter of single-family 
homes, and among other projects office 
buildings were represented more than 
industrial buildings. It is estimated that 
the data comprise between 35,000 and 
40,000 dwellings in apartment houses, 
and between 5,000 and 7,000 single­
family homes — about three-fifths and 
one-quarter respectively of the dwellings 
completed during 1971 in these two 
types of housing.
In this material, a survey has been made 
of the unit labour input (A„) by those 
”building operatives proper”, who are 
paid according to different incentive wage 
schemes. These operatives: carpenters, 
masons, cement and general workers, 
carry out almost three-fifths of the total 
work done on the building site. The 
input by the other workers employed by 
the main contractor (on flat or weekly 
wage rates) and by the various types of 
subcontractors, has been measured in a 
20 per cent sample. It was also used to 
collect data on a number of economic 
and technical factors influencing the la­
bour input. Most results of the inquiry 
are based on the sample material and 
refer to total unit labour input at site 
(Ar).
Particular emphasis is given to the re­
sults concerning apartment buildings. 
The inquiry confirms previous obser­
vations that the unit labour input falls as 
the size of the project increases, but that 
the rate of reduction declines as projects 
become very large. It is difficult to iso­
late the influence of the project size on the 
use of labour from the simultaneous in­
fluence of other factors, primarily pro­
duction methods, as some of them are 
not independent of the size.
Based, inter alia, on the results of the 
multiple regression analysis of apart­
ment buildings, we have estimated that 
a tenfold increase in the project size in 
itself causes a reduction of the total la­
bour input per unit of product on the 
building site by about 25 per cent. In a si­
milar way, it has been estimated that the 
unit labour input at traditionally built 
sites is about 5 to 10 per cent higher com­
pared to rationalized traditional me­
thods of construction, and 15 to 20 per 
cent higher than when the heavy panel 
and system building are used.
Besides the two variables already men­
tioned, the unit labour inputs for apart­
ment buildings are probably affected by 
several other factors. A breakdown of 
these buildings into subgroups has 
shown, for example, that the completely 
dominant type of product, slab blocks 
(usually 3-storied), with the same pre­
requisites requires about 10 per cent less 
labour than the other two types of prod­
uct, specialized apartment buildings 
for students (old-age residents and the 
like), and high-rise apartment houses.
One of the more remarkable results of 
the multiple regression analysis is that
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the greater the main contractor’s share 
of the amount of work on the building 
site, the less the total labour input. If the 
main contractor’s share in the produc­
tion value increases by 2,5 per cent, Ar 
falls by more than 2 per cent (calculated 
on average values). Hence, the speciali­
zation on certain types of tasks in the 
building industry does not lead to the 
advantages of the kind thought to exist 
in the manufacturing industries. How­
ever, the result applies only within cer­
tain limits, and it reflects to a great ex­
tent the coordination problems that 
exist on building sites with a large num­
ber of subcontractors.
Finally, it could also be a case of 
statistical measurement error. A high 
proportion of subcontractors may 
indicate that the particular project is 
rather complicated and therefore not 
quite comparable to the rest.
The total unit labour input for a proj­
ect in which a large construction com­
pany (employing more than 500 work­
ers) is the main contractor averages in 
our data about 15 per cent less than for 
a building erected by a small construc­
tion firm (with fewer than 100 workers). 
The regression analysis confirms, how­
ever, results of earlier investigations, that 
this is almost entirely due to the differ­
ences in the size of projects.
The unit labour input shows a regional 
variation even if other factors affecting 
efficiency are kept constant. The highest 
average input is recorded in Northern 
Sweden, and the lowest in the big cities 
(Stockholm. Gothenburg and Malmö). 
However, the explanatory value of the 
regions is limited by the fact that in the 
analysis they form a residual reflecting 
the net effect of the factors which may 
co-vary with the regions but are other­
wise not taken into consideration: form 
and composition of the products, the 
production conditions (climate, trans­
port facilities etc), possibilities of special­
ization, deriving from the size of region­
al markets etc.
Although the production of single-fam­
ily homes consist of more heteroge­
neous types of dwellings than the apart­
ment buildings, certain similarities be­
tween them can be discerned. The size of 
the project affects the total productivity 
of labour used for the construction of 
single-family homes to about the same 
extent or even more than in the con­
struction of apartment buildings. This is 
explained by the fact that the projects 
involving single-family homes are usual­
ly much smaller than those involving 
the apartment buildings while the ef­
fect of the size is particularly great in 
the change from small to medium-sized 
projects.
However, differences in production 
methods do not help to explain the 
variation of unit labour input in the case of 
single-family homes. Besides, assembly 
(prefab) systems for home construction 
are not so strongly linked to large proj- 
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ects as they are for apartment buildings. 
A variable closely associated with the 
method of production — the degree of 
préfabrication of the material forframing 
(superstructure) — has, on the other 
hand, a high explanatory value in the 
analysis of the variation of unit labour 
input in the construction of single-family 
homes, and it is possible that it has taken 
over part of the production method’s 
explanatory value.
In the two remaining product groups, 
non-dwelling buildings and industrial 
buildings, the multiple regression analy­
sis explains a much smaller part of the 
difference in the unit labour input be­
tween different projects than it does in 
the case of dwellings. This is largely due 
to the lack of homogeneity among the 
products included in these two main 
groups. Certain estimates indicate that 
the dispersion of the labour input obser­
vations in the construction of non-dwel­
ling buildings could be better explained 
if the data were divided into some more 
uniform subgroups of products.
In the report, an analysis is made of 
the total breakdown of working time by 
various trade categories. The trades tra­
ditionally supplied by the main contrac­
tor account for about two-thirds of the 
total hours worked on the building site. 
This proportion is considerably higher 
in the construction of dwellings (70 per 
cent) than that of industrial buildings 
(59 per cent).
Especially great differences are shown 
by the share in working time by those of 
the main contractor’s operatives who 
are paid by flat hourly or weekly wages. 
They are responsible for 14 per cent of 
the total hours worked on apartment 
buildings and for 8 per cent on indus­
trial buildings. Apartment houses are 
mainly built by various types of ratio­
nalized traditional methods, using crane- 
operators and similar trades employed 
by the main contractor whereas indus­
trial buildings are usually built by as­
sembly systems in which the materials 
supplier often is in charge of the trans­
ports on the building site.
The total proportion of the major sub­
contractors and side-contractors shows 
only slight variations between the prod­
uct groups, but there are big differences 
in the trade structure of this group 
(painters, electricians, plumbers, ventila­
tion installers). Painters account, for ex­
ample, for 10 per cent of the total work 
done in the building of single-family 
homes but only for 3 per cent in industrial 
projects. The inverse relation applies to 
the ventilation installers, who work only 
to an insignificant extent on single-fami­
ly homes but account for 4 per cent of 
the hours worked on industrial build­
ings.
The remaining group of occupations 
appearing as minor (and often narrowly 
specialized) subcontractors and side- 
contractors shows the relatively largest 
variation between the product groups. 
The work of these occupational groups
on industrial buildings is twice as high 
as it is on dwelling (20 and 10 per cent 
respectively).
In all the product groups, the size of 
the regional markets seems to affect the 
degree of specialization in the work 
done. Especially in Northern Sweden, the 
principal contractor undertakes more 
kinds of work than in the big cities.
A comparison of the unit labour input 
for the construction of apartment build­
ings in 1965—71 indicates that an in­
crease in the average size of apartments 
results in a reduced share for the instal­
lation jobs, and vice versa. The changes 
in both production technique and prod­
uct composition during this particular 
period increased the share of those of 
the main contractors’ workers who are 
paid a flat hourly or weekly wage (crane 
operators, general purpose workers, 
janitors etc).
Because of the limitations in previous 
inquiries the analysis of the changes in 
time of the unit labour input, over 
longer periods of time has to be restrict­
ed to the "building workers proper” en­
gaged on the construction of apartment 
buildings. A comparison between 1950 
and 1971 shows that the unit labour in­
put (A„) dropped by two-thirds or by 
about 5 per cent per year. The rate of 
reduction successively increased during 
the 1960s, and was during the period 
1965—71 about 7 per cent per year. 
During the analysed two decades 
apartments have on average become 
somewhat larger which to certain extent 
diminished need for inputs of the instal­
lation trades. The total unit labour input 
(Ar) can therefore be expected to have 
diminished since '1950 somewhat more 
than Aa. i.e, at an annual rate of 5,5 per 
cent. For the period 1965—71 Ar has 
been observed in special surveys. The 
annual decrease of the total unit labour 
input during this period exceeded 6 per 
cent.
Of this annual reduction about 1 per 
centage unit is due to the increased size 
of building projects during the period, 
and rather more than 0,5 per centage 
unit to the increasing application of in­
dustrialized production methods. Gener­
ally speaking, the strength in the effect 
of these two variables seems to have re­
mained unchanged during the period 
last analysed (1967—71). Hence the ac­
celerated improvement in efficiency 
which occurred during that time seems 
to have been mainly caused by other 
reasons.
The reduction in the unit labour input 
has been particularly great in the big- 
city regions. In the construction of 
apartment buildings as well as in other 
product-groups, the big-city labour in­
put of the ”building workers proper” 
has dropped twice as much as in the rest 
of the country. To a considerable ex 
tent, this seems to be due to the in­
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1 UTREDNINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING
Arbetsproduktiviteten vid husbyggande i Sverige har tidigare ana­
lyserats i ett flertal utredningar. De har genomförts i olika syften 
med olika undersökningsmetoder och på olika empiriska underlag.
Målsättningen har till en början varit relativt begränsad, t ex att 
belysa olika produktionsmetoders inverkan på arbetskraftsåtgången. 
Det har emellertid visat sig vara svårt att från sådana teknologiskt 
inriktade studier dra några slutsatser i den fråga som med tiden 
blivit allt viktigare, nämligen bedömningen av det totala arbets­
kraftsbehovet i förhållande till en tänkt framtida produktionsvolym. 
På senare år har produktivitetsutvecklingen dessutom blivit en 
viktig faktor vid bestämningen av löneutrymmet vid centrala och 
företagsvisa förhandlingar.
Byggbranschens behov av kunskap om produktiviteten och dess ut­
veckling, men också svårigheterna att mäta dem, har tilltagit ge­
nom de djupgående förändringarna av byggefterfrågan under 1960- 
talet och början av 197 0-talet.
På de allra senaste åren har den totala byggefterfrågan varit 
vikande samtidigt som bostadsproduktionen förskjutits från fler­
familjshus till småhus. Även inom andra byggproduktgrupper har 
betydande förändringar av produktionens sammansättning ägt rum.
Omfattande förändringar har vidare skett på produktions sidan. 
Ökande objektstorlekar har underlättat användningen av mer indu­
striella produktionsmetoder, som kännetecknas av hög förbehandling 
av byggmaterial samt ökade maskininsatser och planeringsinsatser.
Slutligen, byggarbetskraften har en relativt hög medelålder*. Sär­
skilt i den föränderliga produktionsmiljö, som berörts ovan, är
Byggförbundet, 1967, a) Byggnadsarbetarens förtjänst - individual - 
löneundersökning 1965, (Byggförbundet) s 11-13, Stockholm.
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det viktigt att ha underlag för uppskattning av nyrekryterings­
behovet, såväl totalt som för större yrkeskategorier. I plane­
ringen av vår undersökning har just sadana arbetsmarknadspoli- 
tiska överväganden tillmätts den största betydelsen.
Totala volymtiden samt dess fördelning pa arbetarkategorier är 
beroende av ett flertal faktorer som t ex produktionens fördelning 
på produktgrupper, objektstorlekar och produktionsmetoder. Någor­
lunda tillförlitliga arbetskraftsprognoser måste bygga på uppskatt­
ningar av styrkan i dessa faktorers inverkan på volymtiden.
Föreliggande utredning avser att belysa arbetskraftåtgången vid 
nyproduktionen inom husbyggandet och omfattar alla objekt som 
avslutats under 1971 där en av Byggförbundets medlemmar varit 
huvudentreprenör. Arbetsåtgången avser arbetsinsatsen av all 
arbetarpersonal på byggplatsen.
Förutom de variabler som i tidigare utredningar 1 visat sig påverka 
arbetskraftåtgången (objektens storlek, produktionsmetod, region 
och företagsstorlek) uppskattas i denna undersökning även inverkan 
av flera andra faktorer som kartlagts inom ett urval. Några av dessa 
är förbehandlingsgrad, mekaniseringsgrad, planeringsinsats, väder­
leks- och grundförhållanden. En annan skillnad mot tidigare under­
sökningar är att uppgifter om' total arbetsåtgång insamlats för 
samtliga husbyggnader och inte endast för flerfamiljshus.
En bild av arbetsåtgångens utveckling i tiden erhålls då 1971 års 
resultat i tillämpliga delar jämförs med de tidigare undersökningar­
nas resultat. Härvid granskas även hur denna utveckling påverkats 
av strukturella förändringar i fråga om objektens storlek och pro­
duktionsmetod.
* Byggförbundet, 1967, b) Byggnadsindustrins arbetsproduktivitet, 
(Byggförlaget), s 18-25, Stockholm.
Byggförbundet, 1970, Byggplatsernas arbetsproduktivitet, 1967 , 
(Byggförlaget), s 16-22, Stockholm.
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Rapporten omfattar två delar, dels en huvudrapport och dels en 
bilagedel. Huvudrapporten innehåller i huvudsak- en redovisning 
av analysresultaten medan beskrivningar av analysmetoderna 
och tabeller samlats i bilagedelen,
I huvudrapportens andra kapitel redovisas tidigare gjorda utred­
ningar och i det tredje kapitlet beskrivs det empiriska materialet 
för föreliggande undersökning. Med hjälp av regressionsanalysen 
identifieras i kapitel 4 de faktorer som synes ha den största be­
tydelsen för volymtidens variation. Den totala volymtidens för­
delning på olika arbetarkategorier redovisas i kapitel 5 varvid 
särskilt skillnader mellan olika objektstorlekar, produktions­
metoder och regiontyper tas upp. I kapitel 6 redovisas slutligen 
volymtidens utveckling i tiden.
Rapportens bilagedel inleds med en detaljerad beskrivning av det 
empiriska materialet (Bilaga A). Här beskrivs uppläggningen av 
Byggförbundets ackordsstatistik och dess indelningsbegrepp samt 
de variabler som ingår i detta populationsmaterial. Vidare be­
skrivs urvalsförfarandet samt innehållet och insamlingen av enkät 
materialet.
I bilaga B redovisas uppläggningen av den stegvisa multipla reg­
ressionsanalysen, jämförelser av vissa resultat samt beräknings­
metoden vid rensningar med hjälp av regressionskoefficienter.
Bilagedelen avslutas med 86 tabeller i bilaga C.
2 TIDIGARE UTREDNINGAR
2. 1 Olika mått på produktivitet och arbetsåtgång
Effektiviteten i utnyttjandet av en eller flera produktionsresurser 
kan mätas med olika produktivitets- eller åtgångsmått. Oftast 
relateras produktionsresultatet endast till arbetsinsatsen. Ibland 
försöker man ta hänsyn även till kapitalinsatsen.
Arbetsproduktiviteten är ett analytiskt särskilt användbart mått 
när det avser hela ekonomin, dvs när det är lika med den totala 
produktionen av varor och tjänster i förhållande till den totala ar­
betsinsatsen. Den enda svårigheten av kvantitativ betydelse bru­
kar i sådana sammanhang vara att identifiera den del av den ge­
nomsnittliga produktivitetsförändringen som berott på att arbets­
insatserna förskjutits mellan områden med olika produktivitet.
Det är svårare att tolka arbetsproduktivitetens nivå och utveck­
ling när analysen begränsas till allt mindre delområden: enskilda 
branscher, företag eller arbetsplatser. Ökad produktion per ar­
betad timme i byggsektorn kan sålunda bero på förändringar i pro­
duktionsfaktorer som levereras från andra sektorer: materialets 
förädlingsgrad ökar, utomstående experttjänster används, tran­
sporter förbättras etc. Vinsten med en eventuell produktivitets­
förbättring kan alltså motverkas av ökade kostnader i samband 
med att andra faktorer används i större omfattning. Sektorav- 
gränsningen kan därför vara av stor betydelse för resultaten. En 
intensivare användning av kapital - i form av ökad mekanisering - 
kan också höja arbetsproduktiviteten, men vinsten härav kan ätas 
upp av ökade kostnader för räntor och avskrivningar. En analys 
av arbetsproduktiviteten och dess förändringar kan lätt leda till 
förhastade slutsatser om dessa omständigheter inte beaktas.
Arbete registreras som produktionsfaktor utan att hänsyn tas till 
stora skillnader i erfarenhet, utbildning och annat som är av be­
tydelse för produktionen. Det blir härigenom relativt lätt att kart-
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lägga arbetsåtgången statistiskt, även om måttet ibland kan framstå 
som alltför grovt.
Arbetsåtgången kan definieras och mätas på många sätt beroende 
på syftet med undersökningen: kartläggning av insatsernas tekniska 
eller ekonomiska effektivitet, sysselsättnings- eller rekryterings­
behov, jämförelser mellan olika yrkesgrupper eller industrier etc. 
Arbetsinsatsen kan t ex uttryckas i olika enheter: antal anställda, 
antal sysselsatta, faktiska eller ur yrkes- eller funktions synvinkel 
"likvärdiga" arbetstimmar osv. För enkelhetens skull använder 
vi här endast ett av dessa mått: arbetarnas faktiska arbetstimmar. 
Dessa kan i sin tur avse insatser av en eller flera yrkesgrupper, 
de kan vara insamlade i samband med bestämda arbetsuppgifter - 
produkter (eller delar av dem) eller arbetsställen - men de kan 
också avse ett helt företag eller en näringsgren med blandad pro­
duktion. Slutligen, observationerna kan ha gjorts under olika för­
hållanden. Arbetstimmarna kan ha registrerats i situationer med 
mycket olika produktionsvillkor, men de kan också avse experi­
ment i laboratoriemässiga miljöer (t ex arbetsstudier, metod­
studier etc).
Även produkten kan definieras olika: det kan röra sig om en tek­
niskt eller funktionellt snävt avgränsad produkt (eller någon del 
av den), om produktions ställen med blandad produktsammansätt­
ning, om produktionvärde i hela företag eller näringsgrenar.
Beroende på vilka av dessa mått som används uttrycks produkten 
2 3i fysiska termer (m , m , lägenhet etc, med eller utan korrigering 
för kvalitetsskillnader) eller som "anonyma" volymvärden erhållna 
genom fastprisberäkningar.
De olika produkt- och arbetsbegreppen kan kombineras på många 
sätt då det gäller att mäta produktiviteten. Begreppsvalet och 
undersökningarnas uppläggning inom byggnadsindustrin har dock i 
huvudsak varit begränsade till några få varianter. Utgångspunkten 
har varit att även vid en tämligen snäv avgränsning av produkterna 
(t ex bostäder i höghus, byggnader för tung industri etc) betydande 
olikheter mellan dem kvarstår med avseende på form, egenskaper 
och produktionsförutsättningar. För byggutredaren är det klassiska
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metoddilemmat särskilt aktuellt. Om han ägnar sig åt fördjupad 
analys av enstaka, i detalj beskrivna objekt är det ytterst osäkert 
om resultaten blir representativa. Om han inriktar sig på stora 
urval eller på totalmaterial är det svårt för honom att med ett 
rimligt antal variabler beskriva de för produktiviteten viktiga 
skillnaderna mellan olika objekt.
2. 2 Avvägning mellan detalj- och totalstudier
Intensivstudier av få objekt och med väldefinierade förutsättningar 
har därför i huvudsak skett i form av arbets- och metodstudier 
som ett led i direkt rationaliseringsarbete. Ett svenskt exempel 
är Byggförbundets omfattande undersökningar av tidsåtgången för 
enstaka arbetsmoment under 1950- och 1960-talen för att få under­
lag för ackordsprissättning av lönerna. Många liknande under­
sökningar, men oftast i mycket mindre skala, har utförts i andra 
länder ^.
Försök har också gjorts att grunda historiska jämförelser på tid­
åtgången vid ett fåtal i tiden "oförändrade" produkter. På detta 
sätt hoppades man bl a kunna undvika problemet med produkternas 
kvalitetsförändringar. Men produkterna måste ändå oftast mer 
eller mindre skönsmässigt korrigeras för de förändringar som 
inträffat under tiden. En annan utväg var att begränsa produkt-
An Foras Forbatha, 1970, An examination of labour content in 
house building, (An Foras Forbatha), p 49, Dublin.
NAHB Research Foundation, 1972, Pilot study of productivity in 
the residential building trade. (NAHB Research Foundation), 
Washington D. C.
Johnson, F. B. , Grimm, C. T. , Thomson, 1973, Measuring 
mason productivity . (University of Texas at Austin), President's 
comission on productivity, Washington D. C.
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valet till så små eller ovidkommande komponenter att jämförel­
sens värde redan av detta skäl äventyrades
Vissa undersökningar ligger på gränsen mellan mikro- och makro­
studier. Sålunda gjordes t ex inom Statens institut för byggnads­
forskning under andra hälften av 1950-talet två utredningar om be­
hovet av arbetskraft vid traditionella byggen och monteringsbyg-
O
gen . Endast mycket osäkra slutsatser om hela byggsektorns 
produktivitetsutveckling kunde dras av uppgifterna som togs fram.
I de undersökningar som syftade till att kartlägga utvecklingen av 
branschens totala arbetsåtgång (t ex som underlag för samhällets 
resursplanering) blev det därför alltmer angeläget att täcka det 
heterogena materialet så långt som möjligt. Detta måste givetvis 
ske på bekostnad av produkternas inbördes jämförbarhet och möj­
ligheterna att i detalj beskriva förutsättningarna för produktionen.
Möjligheterna att genomföra sådana makrostudier är ofta beroende 
på tillgången på statistik. Ofta utgår man från nationalräkenskaper­
nas uppgifter om byggproduktionens och sysselsättningens föränd­
ringar. Denna metod ger den största täckningen av byggproduk- 
tionen men är i regel mycket osäker. Vissa uppskattningar tyder 
på att byggproduktionen och därmed även produktiviteten under­
skattas i nationalräkenskaperna, huvudsakligen pga brister i de 
prisserier med vilka produktionsvärdet deflateras i fasta priser.
1 Behman, S, 1972, On-site labour productivity in home building, 
(Institute of industrial relations - University of California), Indust­
rial Relations Vol II No 3 October 1972, p 314-324, Berkeley.
Wallander, S, 1966, Vi kan bygga fler och bättre bostäder till lägre 
kostnader med mindre arbetskraft, (Statens institut för byggnads- 
forskning), rapport nr 9, Stockholm.
2 Rahm, H, Thunblad, G, 1959. Arbetskraftsåtgång vid traditionella 
byggen och monteringsbyggen, (Statens institut för byggnadsforskning), 
rapport nr 50, Stockholm.
Jernström, S, Thunblad, G, 1962, Arbetskraftsåtgång vid traditio­
nella byggen och monteringsbyggen, (Statens insitut för byggnads­
forskning), rapport nr 97, Stockholm,
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För Sveriges del har denna underskattning uppskattats till ca 1 à 
1, 5 % per år
Makro studierna kan även bygga på data om produktionsvolymen 
och arbetskraftsåtgången i någon av byggnadsindustrins olika 
delar. Produktionen kan därvid mätas som bruttoproduktionsvärde 
eller investeringsbelopp som vid tidsjämförelser deflateras med 
ett prisindex så att man erhåller ett volymmått i fasta priser (t ex 
AMS-inventeringar i Sverige) . Därvid brukar man ofta implicit 
anta att sektorproduktens andel i bruttoproduktionsvärdet för­
blivit konstant. I princip bör dock bruttoproduktionsvärdets föränd­
ringar korrigeras för inträffad förändring i förbrukningen av varor
o 3och tjänster från andra sektorer
Salaj, B, 1974 , Produktiviteten inom byggnadsbranschen,(SAF- 
Byggförbundet), kap 3, Stockholm.
Sims, C. A. , 1969, Efficiency in the construction industry - The 
report of the President's committee on urban housing, (US govern­
ment printing office), Vol II, p 145-176, Washington D. C.
Aule, O, et cons, 1972, Produktivitätsentwicklung im Bauhaupt- 
gewerbe, (IFO-Institut), s 37, Frankfurt.
2 Andersson, S. A. , 1969, Husbyggandet åren 1960-64 - Arbets­
kraftåtgång ochbyggnadskostnader enligt Arbetsmarknadsstyrelsens 
byggnadsinventeringar, (Statens institut för byggnadsforskning), 
rapport 15/69, Stockholm
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I en serie produktivitetsutredningar under 1960-talet avseende 
olika delsektorer inom amerikanskt byggande: småhus, sjukhus, 
förvaltningsbyggnader etc har man inom US Bureau of Labor Stati­
stics undersökt såväl arbetsåtgång som materialåtgång per 1. 000 
dollar av byggnadsvärde. Undersökningarna har inte begränsats 
endast till byggandet utan har omfattat även motsvarande indelning 
i byggmaterialledet. Resultaten har dessvärre ofta lidit av att mer 
detaljerade uppgifter om byggnaderna inte varit tillgängliga.
Önskemålet om rensning av produktionsresultatet för förbrukning 
av externa varor och tjänster gäller även de uppgifter om produk­
tionens fysiska volym inom t ex bostadsbyggande som i vissa länder 
(Finland) kan erhållas i någorlunda enhetliga mått (m ). Sådana 
fysiska mått är dock ofta mer tillförlitliga än de ekonomiska volym­
måtten (med tanke på felkällor i fastprisberäkningarna). Ofta kvar­
står dock problemet att få fram uppgifter om produktion och arbets- 
åtgång som är jämförbara med avseende på täckningsområde, in- 
samlingsförfarande etc.
I ett antal undersökningar som under efterkrigstiden genomförts i 
Sverige har man därför föredragit att studera arbetsatgången och 
dess bestämningsfaktorer på mindre material och ibland rentav 
vid experimentbyggen Flera försök har emellertid gjorts för att 
vid produktivitetsmätning mer systematiskt använda även det ma­
terial som ligger till grund för Byggförbundets uppföljning av löne-
2-utvecklingen vid ackordsarbeten . I detta material som t ex täcker 
3/5 av produktionen av flerfamiljshus kan bestämda yrkeskatego­
riers arbetsinsatser direkt relateras till berörda produkter (ut- 
tryckta i fysiska termer, m ). För dessa produkter finns dessutom 
en relativt utförlig beskrivning av olika tekniska och ekonomiska 
egenskaper (jfr Bilaga A). Genom vissa kompletteringar har vid 
senare årens undersökningar uppgifter kunnat insamlats om total 
tidåtgång för respektive byggplats. I en tidsserieanalys kan hänsyn 
slutligen tas även till den fysiska produktens kvalitativa förändringa 
och till förbehandlingsgraden. Metoden kan betraktas som ett för­
sök ätt finna ett slags syntes mellan mikro- och makrostudierna.
Det viktigaste resultatet av de ackords statistiska materialens be­
arbetningar, av vilka den första avsåg byggen avslutade 1950, är 
att arbetsåtgången kraftigt påverkas av objektstorleken. Eftersom 
uppgifter om åtgången av andra arbetskategorier än "egentliga" 
byggnadsarbetare inte föreligger i undersökningarna före 1965 
måste tids jämför el sen begränsas till dessa arbetares insatser.
1 En beskrivning av viktigare utredningar lämnas i : Byggförbundet 
1967, Byggnadsindustrins arbetsproduktivitet, (Svenska Byggnads- 
industriförbundet), kap 2, Stockholm.
2 Byggförbundet, 1970, Byggplatsernas arbetsproduktivitet 1967, 
(Byggförlaget), Stockholm.
Av figur 1 framgår att objektstorleks sambandet i stort sett be­
hållit sin form, givetvis på olika genomsnittliga åtgångsnivåer. 
De orensade resultaten för 1971 antyds med streckad linje. I 
kapitel 4 används multipel regressionsanalys för att erhålla ett 
renodlat samband mellan objektstorlek och arbetsåtgång som 
dessutom avser total arbetad tid.
Figur 1 Objektstorlekssambandet för de "egentliga" byggnads­
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3 BESKRIVNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET
I likhet med vissa tidigare produktivitetsutredningar utgår 1971 års 
undersökning från data i Byggförbundets ackords statistik. Detta ma­
terial benämnes i det följande population.
Byggförbundets ackords statistik avser insatser av endast vissa ar­
betarkategorier och innehåller uppgifter om ett begränsat antal be­
stämningsfaktorer för volymtiden. Kompletterande uppgifter har 
därför insamlats för ett urval av objekt som avslutats under ar 1971. 
Materialet som erhållits på detta sätt benämnes i fortsättningen 
enkät.
3. 1 Population
3. 1. 1 Populationsmaterialets avgränsning och täckningsgrad
Byggförbundet är ett arbetsgivareförbund för de enskilt ägda före­
tagen inom husbyggnadssektorn. Till Byggförbundets medlemmar 
hör nästan samtliga stora och medelstora byggföretag samt en be­
tydande del av de små väletablerade företagen med kontinuerlig 
verksamhet inom byggnadssektorn. Medlemsantalet var ar 1971 
ca 1. 400 företag med sammanlagt ca 100. 000 anställda. Enligt 
Statistiska Centralbyråns uppskattningar utförs husbyggandet av 
totalt ca 17. 000 företag med drygt 150. 000 anställda. Över 3/4 
av småföretagen har ingen eller endast en anställd och av före­
tagen med två eller fler anställda är ca 1/3 medlemmar i Bygg­
förbundet. Medlemsföretagen inom Byggförbundet sysselsätter 
max ca 2/3 av totala antalet anställda inom husbyggnadssektorn 
och torde svara för närmare 3/4 av produktionsvärdet inom sek­
torn nybyggande.
Det kollektivavtal, som Byggförbundet sluter med fackföreningen, 
är ett normallöneavtal som tillämpas över hela landet och bygger 
på prestationslöneiden. P g a prestationsanknytningen måste pro­
duktionsvillkor och resultat definieras så noggrant som möjligt.
De lokala s k mätningskontoren övervakar, tillsammans med mot­
partens representanter, avtalets tillämpning vid ackordsuppgörel- 
serna och medverkar vid reglering av lönen genom uppmätning av 
produktionsresultaten pch arbetsinsatserna. I samband med slut-
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regleringen av ett ackord (som typiskt avser en del av ett bygge) 
utfärdas bl a en s k ackordslöneuppgift som innehåller uppgifter 
om arbetade timmar som de egentliga byggnadsarbetarna inom ett 
arbetslag nedlagt. Tidsuppgiften avser både ackordstid och s k 
tidlönetid i samband med ackord. Dessa i ackords statistiken redo­
visade tidsbegrepp täcker ca 2/3 av all tid för vuxna arbetare inom 
byggavtalets avtalsområde - resten utgörs av s k "ren" tidlönetid 
samt reparationsarbeten. Reparationer och ombyggnader medtas 
i ackords statistiken endast då det är fråga om större objekt för 
vilka ackordsuppgörelse kunnat träffas. Ca 8 5% av timantalet i 
ackords statistiken är sålunda hänförligt till nybyggnadsarbeten 
och det är endast dessa arbeten som medtagits i föreliggande 
undersökning.
Som egentliga byggnadsarbetare betraktas i detta sammanhang 
murare, träarbetare, betongarbetare och "grovarbetare". Deras 
ackordsmätta insatser brukar svara för ca 60% av den totala ar­
betsinsatsen på byggplatsen. Ackordsmätningarna täcker inte rent 
tidlönearbete och insatser av sådana veckoavlönade kategorier som 
maskinförare (sammanlagt ca 10% av den totala arbetsinsatsen), 
samt olika under- och sidoentreprenörskategorier (rör, måleri, 
el. golv- och takläggning, plåtslagare etc återstående ca 30% 
av arbetsinsatsen). Alla dessa kategorier har måst kartläggas i 
en särskild enkätundersökning (se nedan).
Ackordsmätningarna täcker givetvis inte heller tjänstemanna- och 
arbe tsledarinsatser.
I registret för Byggförbundets ackordsstatistik har man kunnat 
identifiera de nybyggnadsobjekt, som färdigställts under 1971 och 
där medlem i Byggförbundet utfört huvuddelen av byggnadsarbetet. 
För dessa objekt har framtagits uppgifter om mätningsområde 
(regional indelning), produktgrupp, byggvolym mätt i m , produk­
tionsmetod, bygttid i månader, huvudentreprenör sföretagets stor­
lek mätt i antal helårsarbetare samt arbetade timmar och total 
lager er sättning per lagtyp
Uppgiften om huvudentreprenör sföretagets storlek har hämtats 
från Byggförbundets medlemsregister för år 1971.
Detaljerad beskrivning av variabler i Byggförbundets ackords­
statistik lämnas i Bilaga A.
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Totalt avslutades enligt Byggförbundets ackords statistik 1. 240 
objekt med över 27 milj m byggnad. Av tabell 1 framgår att 
fördelningen av objekten på olika huvudproduktgrupper är betydligt 
jämnare än fördelningen av producerad volym beroende på skill­
nader i genomsnittlig objektstorlek. Den kraftigaste skillnaden i 
detta avseende registreras mellan flerfamiljshus och småhus.
Räknat i antal objekt är de två huvudproduktgrupperna ungefär 
jämställda men flerfamiljshusen svarar för en fyra gånger större 
volym än småhusen.
Objekten med en byggvolym över 50. 000 m svarar för endast 1/5 
av objekten men hela 3/5 av totala byggvolymen inom produktgrup­
pen flerfamiljshus (tabell 2 ), Den s k rationaliserat traditionella 
produktionstekniken förekommer oftast och svarar för ca 2/3 av 
flerfamiljshusobjekten och ca 3/4 av byggvolymen. Av skillnaderna 
mellan objekts- och volymfördelningarna i tabell 3 framgår vi­
dare att de traditionellt byggda objekten är avsevärt mindre och de 
olika "monteringsbyggda" objekten avsevärt större än genomsnittet.
En fjärdedel av samtliga flerfamiljshusobjekt har uppförts i skogs­
länen respektive storstäderna medan den återstående hälften av ob­
jekten har varit lokaliserad till övriga riket, dvs den södra delen 
av Sverige (tabell 4 ). De relativt stora objekten i storstäderna 
har dock medfört en högre volymsandel för denna regiontyp.
TABELL 1 Populationsmaterialets fördelning på huvudproduktgrupper.









(i 1. 000-tal tim)
Relativ fördelning i %
Flerfamiljshus 24. 5 40. 3 40. 6
Småhus 25. 8 10. 9 11. 8
Förvaltningsbyggnader 31. 5 31. 1 35. 3
Industribyggnader 18. 2 17. 7 12. 3
Totalt 100. 0 100. 0 100. 0
Absoluta värden totalt 1. 240 27.057 38.742
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TABELL 2 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på objekt -
storleksklass. - Flerfamiljshus 1971.
Objektstorlek (1. 000-tal m3) Oavsett
objekt­
storlek0 - 4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75-99 100-
Antal objekt 12. 5 16. 1 35. 9 15. 2 7. 2 4. 9 8. 2 100. 0
Byggvolym 1. 0 3. 3 17. 9 16. 0 12. 6 11. 8 37. 4 100. 0
TABELL 3 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på pro­









Antal objekt 24, 7 64. 1 5. 9 5. 3 100. 0
Byggvolym 9. 5 74. 3 5. 7 10. 5 100. 0
Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på 
region. - Flerfamiljshus 1971.
Region
Skogslänen Storstäder Övriga riket
Hela riket
Antal objekt 24. 0 22. 4 53. 6 100. 0
Byggvolym 16. 7 38. 7 44. 6 100. 0
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Hälften av samtliga småhus i vår population är " styckebyggda", med 
volymer under 5. 000 m (d v s mindre än ca 10 hus) (tabell 5}. -Endast 
ett fåtal av småhusobjekten har således en byggvolym om 30. 000 m 
eller däröver. Räknat i andel av totala byggvolymen dominerar den 
medelstora objektstorleken (10 till 30-tusen m ). Huvuddelen av 
småhusobjekten har vidare uppförts med traditionell produktions­
metod eller med monteringsbyggande. Var och en av dessa pro­
duktionsmetoder svarar för ca 3/7 av såväl totala antalet smahus- 
objekt som totala byggvolymen (tabell 6 )„ Ca 1/6 av småhusobjek­
ten och 1/4 av småhusvolymen byggs i vardera storstäderna och 
skogslänen. Resten av landet svarar alltså för 2/3 av objekten 
och hälften av volymen (tabell 7 ), dvs klart högre andelar än 
beträffande flerfamiljshus.
3
Ca 1/3 av förvaltningsbyggnaderna är mindre än 5. 000 m men 
klassen svarar för endast 4% av byggvolymen. För klasserna över 
75. 000 m3 gäller det rakt motsatta förhållandet (tabell 8).
Nästan 3/5 av förvaltningsbyggnadsobjekten har uppförts med tra­
ditionella och 1/5 med rationaliserat traditionella produktions­
tekniker (tabell 9 ). Hälften av förvaltningsbyggnadsobjekten är 
ungefär jämt fördelade mellan skogslänen och storstäderna medan 
den återstående hälften av objekten är lokaliserade till övriga riket 
(tabell 10 ).
Industribyggnads objekten är förhållandevis små - drygt 4/5 av dem 
har en byggvolym under 30. 000 m (tabell 11 ). De 4% av objekten 
som är större än 100. 000 m svarar dock för över 30% av den bygg­
da volymen. Ca 1/3 av objekten uppförs med traditionell produktions­
teknik och nästan lika stor del med monteringbyggande/tabell 12). 
Industribyggnader är också den huvudproduktgrupp där stålmontage - 
byggda objekt förekommer i större utsträckning (ca 1/6 av objekten).
Den geografiska fördelningen av industribyggnadsobjekten torde ha 
påverkats av att den statliga lokaliseringspolitiken gav extra starka 
utslag då näringslivets investeringar stagnerade under lågkonjunk­
turen. Skogslänen, som inrymmer flertalet av våra "stödområden" 
svarade för närmare 1/3 av objekten ooh 2/5 av volymen (tabell 13).
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TABELL 5 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på objekt­
storlek. - Småhus 1971.
Objektstorlek (1.
3
000-tal m ) Oavsett
objekt-
storlek0 - 4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75-
Antal objekt 56. 2 17. 8 20. 3 3. 2 1. 6 0. 9 100. 0
Byggvolym 10. 5 14. 0 39. 4 13. 5 10. 0 12. 6 100. 0
TABELL 6 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på pro­









Antal objekt 43. 7 3. 1 49. 1 4. 1 100. 0
Byggvolym 46. 9 2. 9 43. 7 6. 5 100. 0
TABELL 7 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på
region. - Småhus 1971.
Region
Skogslänen Storstäder Övriga riket
1 lClct X lh.L t
Antal objekt 16. 3 15. 9 67. 8 100. 0
Byggvolym 23. 2 26. 2 50. 6 100. 0
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TABELL 8 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på objekt­
storlek. - Förvaltningsbyggnader 1971.
Objektstorlek (1. 000-tal m3) Oavsett
objekt-
storlek0 - 4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75-99 100-
Antal objekt 31. 7 17. 4 27. 9 13. 0 5. 4 2. 0 2. 6 100. 0
Byggvolym 4. 0 5. 8 23. 1 23. 2 15. 0 8. 0 20. 9 100. 0
TABELL 9 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på pro­












Antal objekt 57. 8 19. 4 16. 1 4. 6 2. 1 100. 0
Byggvolym 41. 8 26. 3 15. 5 7. 8 8. 6 100. 0
TABELL 10 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på
region. - Förvaltningsbyggnader 1971.
Region
Hela riket
Skogslänen Storstäder Övriga riket
Antal objekt 24. 3 25. 3 50. 4 100. 0
Byggvolym 17. 7 39. 5 42. 8 100. 0
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TABELL 11 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på objekt­
storlek. - Industribyggnader 1971.
Objektstorlek (1. 000-tal 3* m ) Oavsett
objekt­
storlek0 - 4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75-99 100-
Antal objekt 28. 9 19. 1 34. 7 8. 9 3. 1 1. 3 4. 0 100. 0
Byggvolym 3. 1 6. 6 29. 7 15. 8 9. 2 5. 3 30. 3 100. 0
TABELL 12 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på pro­
















Antal objekt 33. 3 4. 9 31. 1 10. 7 3. 6 16. 4 100. 0
Byggvolym 25. 8 2. 6 40. 7 8. 7 3. 0 19. 2 100. 0
TABELL 13 Relativ fördelning av antal objekt och total byggvolym på
region. - Industribyggnader 1971.
Region
ii t; let .riK-Ct
Skogslänen Storstäder Övriga riket
Antal objekt 31. 6 11. 6 56. 8 100.0
Byggvolym 38. 4 14. 5 47. 1 100. 0
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Skogslänens volymandel är i denna sektor därför dubbelt så hög som 
i flerfamiljshus sektorn.
3. 2 Enkät
3. 2. 1 Enkätmaterialets innehåll
Enkäten har gjorts på ett urval om ca 1/4 av de under år 1971 färdig­
ställda objekten, som ingick i populationen. För att uppnå repre­
sentativitet med avseende på produktgrupp, region och objektstor­
lek valdes en kombination av stratifierat urval och systematiskt 
urval. Populationen stratifierades på produktgrupp - flerfamiljs­
hus, småhus och övriga byggnader - och region - skogslänen, stor­
städerna och övriga riket. Inom varje stratum sorterades objekten 
efter objektstorlek, varefter stickprovet drogs som ett systematiskt 
urval (var 4:e observation). Varje stratum skulle vara representerat 
oavsett sin storlek.
Utöver de från populationsregistret erhållna uppgifterna infordrades 
ytterligare uppgifter för urvalets objekt genom skriftliga enkäter*. 
Från huvudentreprenören erhölls data om
* arbetad tid och lönesumma för arbetare utanför ackordslag
* arbetad tid och direkt lön för arbetsledare, övrig teknisk perso­
nal på byggarbetsplatsen resp övrig tjänstemannapersonal på 
byggarbetsplatsen
* arbetad tid och direkt lön för tjänstemän sysselsatta med för­
planering av byggnadsarbetet
* entreprenadform och ersättningsform




* inrednings- och installationsmaterialkostnader
* huvudentreprenörens entreprenadbelopp och summan av under­
entreprenörernas entreprenadbelopp
samt
* namn och adresser på under- och sidoentreprenörer.
Se Bilaga A, Beskrivning av det empiriska materialet.
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Från varje under- och sidoentreprenör på de i urvalet ingående ob­
jekten insamlades likaledes medelst en skriftlig enkät uppgifter om




s'c inrednings- och installationsmaterialkostnader 
samt
* entreprenadbelopp
3. 2. 2 Enkätmaterialets sammansättning
I urvalet ingick totalt 292 objekt eller ca 24 procent av de i popula- 
tionen ingående objekten ( tabell 14). Urvalsfrekvensen varierar 
något mellan produktgrupperna beroende på "avrundningsfel". I urvals­
materialet ingick 70 flerfamiljshusobjekt eller ca 23 procent av ob­
jekten i populationen jämfört med 80 småhus (25%). Övriga produkt­
grupper - förvaltningsbyggnader och industribyggnader - omfattade 
totalt 616 objekt av vilka 142 ingick i urvalet - d v s en relativ ur­
valsstorlek om 23 procent. För förvaltningsbyggnader var urvals­
storleken lägst - ca 20 procent eller 79 objekt - medan den var 
högst för industribyggnader - ca 28 procent eller 63 objekt.
Svarsfrekvensen - antalet objekt med kompletta enkätuppgifter i 
relation till antalet objekt i urvalet - var lägst inom flerfamiljs­
hussektorn (beroende främst på dålig anslutning av småföretagen) 
och högst beträffande förvaltningsbyggnader.
Flerfamiljshusobjekten, för vilka enkätsvar erhölls, utgjorde ca 
16 procent av motsvarande population (tabell 15).. Svarsfrekven­
sen och representativiteten var tämligen jämna i samtliga objekt- 
storleksklasser utom i den näst minsta och den största. Den rela­
tiva andelen besvarade objekt i dessa klasser var endast ca 10 
procent.
Representativiteten med avseende på produktionssystem varierar 
starkt mellan olika huvudproduktgrupper (tabell 16 ). Extremt 
höga och låga representativiteter noteras med avseende på rationa­
liserat traditionellt byggande (småhus 40%, industribyggnader 9%).
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TABELL 14 Urvalets storlek och svarsfrekvens per produktgrupp.
Antal objekt
Produktgrupp i populationen i urvalet i % 
av populationen
med enkätsvar 
i % av urval
Flerfamiljshus 304 23. 0 70. 0
Småhus 320 25. 0 76. 3
Övriga 616 23. 1 78. 9
därav
- förvaltningsbyggnader (391) (20. 2) (81.0)
- industribyggnader (225) (28. 0) (76. 2)
Totalt 1240 23. 5 76. 0
TABELL 15 Enkätstorleki objektstorleksklasser. - Antal objekt i enkät­
materialet i % av populationen per produktgrupp.
Produktgrupp
Obj ektstorlek (1. 000-tal m3) Oavsett
objekt­
storlek
0 - 4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75-
Flerfamilj shus 21. 1 9. 8 18. 3 17. 4 18. 2 10. 0 16. 1
Småhu s 21.7 21. 1 13. 8 10. 0 0. ($ 0. o! 19. 1
Förvaltningsbyggnader 20. 2 11. 8 17. 4 15. 7 14. 3 5. 6 16. 4
Industribyggnader 13. 8 20. 9 21. 8 45. 0 14. 3 25. 0 21. 3
§ 5 objekt i populationen 
* 3 objekt i populationen
TABELL 16 Representativitet med avseende pä produktionssystem. 















Flerfamiljshus 17. 3 16. 9 11. 8 s!« 16. 1
Småhus 19. 3 40. 0 17. 6 * 19. 1
Förvaltning sbyggn. 15. 0 18. 4 19. 8 0. 0 16. 4
Industribyggnader 29. 3 9.1 14. 9 24. 4 21. 3
a) Montering av prefabricerade element + konsekvent systembyggande. 
* Finns ej i populationen
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Bland flerfamiljshus är de s k monterings systemen under repre sen­
terade. Detta i förening med ett lågt absolut antal observationer gör 
i denna produktgrupp utsagorna om dessa produktionsmetoder sär­
skilt osäkra.
Inom regiontypen storstäder varierar representativiteten mellan 
31% i fråga om industribyggnader och 10% i fråga om flerfamiljs­
hus (tabell 17 ). I enkätmaterialet saknas sålunda alla flerfamiljs­
hus färdigställda i Göteborg och hälften av de från Stockholm.
Produktundergruppernas representativitet är överlag jämn (tabell 
18 ). Endast för förvaltningsbyggnaderna uppvisar enkätmaterialet 
en så stor brist i representativiteten i det här behandlade avseendet, 
att denna eventuellt kan medföra en bristande tillförlitlighet hos 
analysresultaten.
Även representativiteten med avseende på byggföretagets storlek 
är överlag mycket jämn (tabell 19). De små huvudentreprenörs- 
företagens objekt är dock klart underrepresenterade i fråga om 
flerfamiljshus och förvaltningsbyggnader.
3. 3 Enkätmaterialets tillförlitlighet
Genomgången av enkätmaterialets representativitet i förhållande 
till olika variabler har visat att variationerna inte är större än 
vad som kan anses vara normalt i urvalsundersökningar av den 
här typen. Återstår frågan om enkätobjekten någorlunda väl åter­
speglar populationens olika karakteristika, Detta prövas med 
avseende på några av de variabler, som kan identifieras i hela 
populationen. Härvid jämförs för populationens och enkätens 
observationer medelvärden och standardavvikelser för variablerna 
volymtid, objektstorlek, byggtidens längd och huvudentreprenörens 
totala storlek. Arbetshypotesen, något förenklad är: Ju närmare 
populationens värden som enkätens värden i olika avseenden ligger 
desto tillförlitligare är de. Som framgår av de nedan redovisade 
uppgifterna är dock spridningarna i båda materialen stora, vilket 
gör att relativt stora urval krävs för att säkerställa resultaten.
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TABELL 17 Representativitet med avseende på region. - Antal enkät­




Skogslänen Storstäder Övriga riket
Flerfamiljshus 16. 4 10. 3 18. 4 16. 1
Småhus 19. 2 23. 5 17. 8 19. 1
Förvaltningsbyggn 20. 0 12. 1 16. 8 16. 4
Industribyggnader 18. 3 30. 8 21. 1 21. 3
TABELL 18 Representativitet med avseende på produktgrupp. - Antal 





Flerfamilj shus 16. 0 14. 3 17. 9 16. 1
Småhus 18. 8 20. 0 0. o S 19. 1
Förvaltningsbyggn 18. 5 10. 5 - 16. 4






1 = lamellhus, 2 = punkthus, 3 = kategorihus.
1 = fristående en- och tvåfamilj shus, 2 = rad- och 
kedjehus, 3 = fritidshus.
1 = administrations- och kontorsbyggnader, 2 = övriga 
förvaltningsbyggn.
1 = tung industri, 2 = lätt industri, 3 = lagerlokaler 
o dyl.
§) Endast 1 observation i populationen.
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TABELL 19 Representativiteten med avseende på huvudentreprenörföre­
tagets storleksklass.
Antal enkätobjekt i % av populationen per storleksklass.
Produktgrupp




lek1 - 99 100-499 500-
Flerfamilj shus 9. 3 22, 9 19, 3 16, 1
Småhus 22, 1 15, 9 18, 3 19, 1
Förvaltningsbyggnader 13, 3 18, 4 18, 1 16, 3
Industribyggnader 23, 2 23, 6 18. 8 21,3
3. 3. 1 Flerfamiljshus
Genomsnittliga volymtiden för egentliga byggnadsarbetare skiljer 
sig inte mycket mellan populations- och enkätmaterialen för fler- 
familjhus (tabell 20). Detta gäller såväl det ovägda som det med 
objektstorleken vägda medelvärdet. Det vägda medelvärdet är ge­
nomgående lägre än det ovägda eftersom de små objekten, som i 
genomsnitt har en högre volymtid, får lägre vikt vid beräkning av 
det vägda medelvärdet. Inte heller i fråga om volymtidens stan­
dardavvikelse föreligger några större skillnader mellan popula­
tions- och enkätmaterialen. De relativa spridningarna i de två 
materialen är i det närmaste identiska.
Mellan objektstorlekens geometriska medelvärden i de två mate­
rialen föreligger däremot en skillnad på ca 10 procent. Den är 
ännu större vid jämförelsen av objektstorlekens aritmetiska me­
delvärden. De små objekten är överrepresenterade i urvalet (se 
tabell 15, ^id 30^. Som det visat sig i följande kapitel medför 
denna bristande representativitet problem vid bestämningen av 
objektstorleks sambandet.
Såväl byggtidens genomsnitt som standardavvikelse är väsentligt 
högre i populationsmaterialet än i enkätmaterialet. Detta kan för­
modligen i huvudsak hänföras till de små och medelstora objektens 
redan nämnda överrepresentation i enkätmaterialet. Enkätmateria­
lets huvudentreprenörsföretag är nästan 50% större än populations- 
materialets beroende på att småföretagen är under repre senterade 
i urvalet (tabell 19, 34^.
3. 3. 2 Småhus
Enkätmaterialets genomsnittliga volymtid - såväl vägt som ovägt 
medelvärde - avviker obetydligt från motsvarande värden i popu­
lationsmaterialet för småhus (tabell 21). Spridningen kring det 
ovägda medelvärdet är dock något större i enkätmaterialet än i 
populationsmaterialet.
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TABELL 20 Emcätmateriale ts tillförlitlighet - flerfamiljshus.
Variabler Population Enkät »
M 6 M 6
Volymtid (tim/m^S egentl.byggnads­
arbetare (Aa)
- aritm. medelvärde 1.736 0.593 1.75b 0.620
a )- vägt medelvärde ' 1.441 - 1.411 -
Objektstorlek (i m3 - aritm.medelvärde) 35728 45188 28521 32870
Byggtid ( i månader ) 17-3 10.3 15.2 7.0
Huvudentr.föret :s storlek (antal 
arbetare )
1114 2266 1645 2833
a) Vägning med m3





- aritm. medelvärde 1.785 0.916 1.777 1.148
- vägt medelvärde a) 1.551 - 1.599 -
0bjektstorlek (i m^ - aritmedelvärde 9209 16687 5894 8231
Bygtid ( i månader ) 9.5 7.1 8.2 5-9
Huvudentr .föret :s storlek (antal 
arbetare)
912 2131 810 2137
a) Vägning med m3
De små objektens överrepresentation i enkäten (tabell 15, @id30 ) 
medför lågt medelvärde för objektstorleken och en något kortare 
genomsnittlig byggtid i detta material.
3. 3. 3 Förvaltningsbyggnader
Volymtidens ovägda medelvärde för förvaltningsbyggnader i enkät­
materialet är klart lägre än i populationen (tabell 22). Däremot 
avviker det vägda medelvärdet i enkätmaterialet inte mycket från 
medelvärdet i populationen. Skillnaden bland de ovägda värdena 
torde i första hand bero på de mer rationaliserade produktions­
metodernas överrepresentation i enkätmaterialet (tabell 16, 
sid 31).
Objekten är i genomsnitt något mindre och byggtidens längd ett 
par månader kortare i enkätmaterialet än i populationen.
3. 3. 4 Industribyggnader
Såväl det vägda som det ovägda medelvärdet för industribyggandets 
volymtid är lägre i enkätmaterialet än i populationen (tabell 23). 
Standardavvikelsen för volymtiden är dock högre i enkätmaterialet 
och medför där en större relativ spridning än i populationen. Ob­
jekten i enkätmaterialet var i övrigt något större, krävde något 
längre byggtid och uppfördes av något mindre byggföretag än vad 
som i genomsnitt gällde för populationen.
3. 3. 5 Sammanfattande omdöme
Av tabellerna 20-23 kan framräknas den relativa spridningen - 
uttryckt som standardavvikelse i % av medelvärdet - för de egent­
liga byggnadsarbetarnas volymtid (A ) inom olika huvudprodukt- 
grupper.
Relativ spridning ( / M x i00)
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Fler familjs- Småhus F ö r valtning s - Industri-
hus byggnader byggnader
Population 34, 2 51, 3 52, 0 88, 1
Urval 35, 3 64, 6 50, 3 102, 7
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TABELL 22 Enkätmaterialets tillförlitlighet - förvaltningsbyggnader.
Variabler Population Enkät
M d> M <6
Volymtid {tim/m3) egentl.byggnads­
arbetare (Aa )
- aritm. medelvärde 1.907 0.991 1.731 0.871
- vägt medelvärde 1.623 - 1.628 -
Objektstorlek (1 m3 - aritm.medelvärde) 21507 33318 16724 20293
Byggtid (i månader) 12.8 8.0 12.4 7.0
Huvudentr.föret:s storlek (antal 
arbetare)'
1494 2610 1878 2969
a) Vägning med m^










arbetare ( Aa )
- aritm. medelvärde 1.143 I.OO7 1.029 1.057
- vägt medelvärde 0.793 - 0.683 -
Objektstorlek (1 m3 - arltmlmedelvärde) 2I25I 33655 22775 27361
Byggtid (i månader) 8.6 3.9 9.9 5-5
Huvudentre.föret:s storlek (antal 
arbetare)
1727 2822 1515 2703
) Vägning med m3
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Av tablån framgår att flerfamiljshus visar den klart minsta rela­
tiva spridningen i de båda materialen.och industribyggnader den 
överlägset största relativa spridningen av volymtidsobservatio- 
nerna. Detta ligger i linje med erfarenheter gjorda i tidigare 
undersökningar och tyder på att flerfamiljshusen är en mer homo­
gen produkt än övriga undersökta hustyper. Analysen inriktas där­
för i hög grad på just denna produktgrupp.
4 VOLYMTIDENS BESTÄMNINGSFAKTORER - 
ETT EKONOMETRISKT ANALYSFÖRSÖK
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För att kunna göra prognoser pä volymtidens utveckling i tiden 
erfordras kunskap dels om vilka faktorer som har betydelse för 
volymtiden och dels om hur dessa faktorer påverkar volymtiden. 
Information av detta slag kan bl a erhållas genom multipel reg­
ressionsanalys. Den ger en rangordning av de i regressionsana­
lysen ingående förklarande variablerna (parametrarna) efter deras 
betydelse för den förklarade variabeln. Dessutom erhålles ett 
kvantitativt mått på förändringar i den förklarade variabeln vid 
en enhets förändring i en viss parameter.
Ett mått på betydelsen av vissa parametrar för en förklarad varia­
bel är respektive parameters bidrag till de termination sko ef ficientem 
Bidraget påverkas dock av den ordning i vilken parametrarna införs 
i regressionsanalysen och ger därför endast en ungefärlig antydan 
om deras relativa betydelse för den förklarade variabeln. Regres­
sion skoefficienten för en viss parameter anger hur mycket den för­
klarade variabeln förändras vid en enhets förändring i ifrågavarande 
parameter.
Om sambandet mellan två i regressionsanalysen signifikanta para­
metrar är starkt, föreligger risk för att någon av dem övertar en 
del av den andra parameterns förklaringsvärde. I vårt material är 
t ex valet av produktionsmetod samt byggtidens längd bl a beroende 
av objektets storlek. Detta medför att regressionskoefficienterna 
för dessa parametrar blir osäkra.
Denna anger hur mycket lägre summan av den förklarade varia­
belns kvadrerade avvikelser kring regressionsplanet är jämfört 
med avvikelserna kring medelvärdet.
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Vidare föreligger ofta problem att kvantifiera vissa faktorer. Resul­
taten blir osäkrare och mer svårtolkade då kvalitativa variabler in­
föres i regressionsanalysen i form av s k "dummy"-variabler. Varje 
alternativ för en viss kvalitativ variabel kodas härvid om till en va­
riabel som kan anta värdena 0 eller 1. Denna metodik innebär att 
man undersöker om uppdelningen av materialet på ett av alternati­
ven kontra övriga alternativ medför en signifikant minskning i kva­
dratsumman. I vår undersökning har bl a den regionala uppdelningen 
och produktionsmetoderna behandlats som "dummy"-variabler.
Ett annat sätt att få ett ungefärligt kvantitativt mått på kvalitativa 
egenskaper är att uttrycka dem med hjälp av s k proxyvariabler. Så kan 
t ex förbehandlingsgrad approximeras av stommaterialkostnadernas 
andel av den totala byggnadskostnaden. Härvid förutsättes att proxy- 
variabeln samvarierar linjärt med faktorn som den representerar, 
men detta antagande kan i regel inte kontrolleras. Avsaknaden av 
en signifikant påverkan av proxyvariabeln behöver följaktligen inte 
utesluta att den "sanna" variabeln själv skulle vara signifikant.
En stor del av vår analys av den totala arbetsåtgången på bygg­
platsen (A ) har måst bygga på uppgifterna i enkätmaterialet. Pro­
blem uppstår om det visar sig att materialet i något avseende inte 
är representativt för populationen. Det kan bl a innebära att den 
brister även i fråga om vissa andra faktorer, som inte kan kon­
trolleras mot populationen.
Enkätmaterialets representativitet kan kontrolleras på flera sätt.
I föregående kapitel (*s 29-39) har urvalsmaterialets fördelning på 
objektstorlek, produktionsmetod, regioner samt produktundergrup- 
per jämförts med motsvarande fördelning i populationsmaterialet. 
Dessutom har man jämfört medelvärden och spridningsmått för ett 
antal parametrar som förekommer både i populationen och enkäten.
Enkätmaterialets representativitet kan emellertid testas även ge­
nom att volymtiden för "egentliga" byggnadsarbetare underkastas 
multipla regressionsanalyser i såväl populationen som urvalet 
med avseende på de parametrar som förekommer i de båda mate­
rialen. Om en eller flera parametrar förklarar volymtidens varia-
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tion i enkätmaterialet väsentligt annorlunda än i populationen kan 
detta anses bero pä urvalets bristande representativitet och bör 
korrigeras.
I vår undersökning överskattas t ex objektstorlekens betydelse för 
volymtiden i enkätmaterialet för flerfamiljshus. Regressionsana­
lysen på totala volymtiden (A^,) har därför så långt som möjligt 
genomförts på populationsmaterialet. Detta material innehåller 
dock endast volymtiden för "egentliga" byggnadsarbetare (A ) och 
ett begränsat antal parametrar. Regressionsförfarandet har där­
för genomförts i sex delanalyser som beskrivits i Bilaga B
4. 1 Flerfamiljshus
Med tanke på att urvalets representativitet i vis.s mån brister med 
avseende på objektstorlek redovisas i detta avsnitt även resultat 
från den multipla regressionsanalysen av de "egentliga" byggnads­
arbetarnas volymtid (A ) i populationsmaterialet. Eftersom några 
av parametrarna dessutom är korrelerade med varandra har dessa 
faktorers inverkan på volymtiden även avstämts i några alternativa 
kalkyler.
Objektstorlek är den viktigaste förklaringsfaktorn för variationen 
av såväl Aa (i populationsmaterialet) som total volymtid AT ( i 
enkätmaterialet). Som den näst viktigaste parametern uppträder 
beträffande A& byggtiden och beträffande AT huvudentreprenörens 
andel i produktionsvärdet. Därutöver erhålls signifikanta bidrag 
till förklaringen av både A^- och A^,- observationernas spridning 
om hänsyn tas till fördelningen på viktigare typer av flerfamiljshus 
och till huvudentreprenör sföretagets storlek.
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4. 1. 1 Låg volymtid vid stora objekt
Volymtiden, såväl som A^,, sjunker med stigande objektstorlek. 
Minskningstakten är emellertid inte jämn utan avtar ju större ob­
jektet blir (tabell 24.). Objektstorleken har i regressionsanalysen 
uttryckts i logaritmerade värden (10-log) eftersom ett sadant sam­
band blir linjärt vid logaritmisk skala.
A -värdena visar ett mindre beroende av objektstorlek än A„- 
a
värdena. Vid en övergång från den lägsta till den högsta klassen 
av objektstorlek minskar de (orensade) genomsnittliga värdena för
A med 41% medan värdena för A minskar med 57%. Om objekt - 
a 1
storlekens betydelse däremot approximeras med hjälp av de mul­
tipla regressionsberäkningarna där inverkan av andra faktorer i 
möjligaste mån rensats bort, erhålls så gott som identiska sam­
band för både A och A„. Ett tiofaldigande av objektstorleken 
a 1
minskar volymtiden med ca 35%.
Tabell 24 Relativ volymtld för egentliga byggnadsarbetare (Aa) resp samtliga
arbetarkategorier (AT) vid olika obJektstorlekar. - Flerfamiljshus
1971.
0bJektsstorleksklass (1000-tal m3) Oavsett
objekt-
0-4 5-9 10 - 29 V* 0 1 -p VO 50 - 74 75 - storlek
Egentliga byggnads-
arbetare (Aa )
- orensad 126 .0 114.1 101.5 92.5 79-3 73-9 100.0
- rensad (enl multi­
pel regr.analys) 133.5 116.4 100.9 87 .6 78.7 65.2 100.0
Samtliga arbetar-
kategorier
- orensad 130.4 120.9 99-2 94.6 71.7 55-9 100.0
- rensad (enl multi­
pel regr.-analys) 134.9 117 .0 101.0 87 .1 77-9 63.8 100.0
Anm.: Rensningar 1 denna tabell har utförts med hjälp av regresslonskoefflolenter återgivna
1 Bilaga 0, tabell 0:67-
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Den totala arbetsproduktiviteten AT:s beroende av objektstorleken 
påverkas i betydande utsträckning av skillnaderna mellan produk­
tionsmetoder som används vid olika stora byggplatser. Små byggen 
uppvisar en relativt låg produktivitet (dvs höga volymtider), inte 
endast därför att den begränsade storleken inte medger inlärning 
utan även därför att man där i huvudsak tillämpar traditionella 
produktionsmetoder. Vår parameter objektstorlek är således icke 
enbart ett uttryck för den effekt som serielängden har på volym­
tiden utan i viss utsträckning även för effekten av den ökande före­
komsten av mer prefabricerade byggmetoder. Anledningen härtill 
framgar av resultat av enkla regressionsanalyser på enkätmate­
rialets totala volymtid inom varje produktionsmetod (figur 2).
Av figuren framgår skillnaderna i både volymtidsnivåerna inom 
olika produktionsmetoder och i metodernas fördelning på olika 
objektstorlekar. Regressionslinjerna har återgivits för varje 
produktionsmetod endast inom de intervaller av objektstorlekar 
inom vilka observationer gjorts i enkätmaterialet. Av figuren 
framgar att traditionellt byggande och monterings systemen i före­
liggande fall inte kan jämföras inom samma objektstorleksklasser 
- de största traditionella byggobjekten uppgår till ca 30. 000 m3 
medan de högproduktiva monteringssystemen enligt enkätmaterialet
O
börjar tillämpas vid objekt större än 40. 000 m . Det innebär att 
volymtidernas spännvidd mellan de minsta och de största objekten 
ökar genom olikheter i produktionsmetoderna.
Jämförelserna kompliceras ytterligare av att rationaliserat tradi­
tionella metoder - den klart "tyngsta" produktionsmetodgruppen 
bland flerfamiljshus - inte är enhetliga utan kan närmast betraktas 
som samling av metoder med betydande inbördes skillnader. Om 
A.J,-observationerna underkastas en enkel regressionsanalys utan 
hänsyn till produktionsmetod erhålls följaktligen ett objektstorleks- 
samband som överskattar serielängdens- eller i vår mening stor­
lekens "sanna" - påverkan på volymtiden. Detta samband råkar 
dock vara i det närmaste identiskt med det som erhålls i den mul­
tipla regressionsanalysen - de övriga faktorernas påverkan på Aj 
tar i denna analys ut varandra.
På denna statistiskt något bräckliga grund kan möjligen dras slut­
satsen att (mycket likartade) objektstorleks samband som genom
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10 20 30 40 50 60 70 80 90
Objektstorlek 1 000-tal m3
Anm: Sambanden beräknade med enkel regressionsanalys på total 
volymtid och objektstorlek i 10logaritmer.
Cirklarna anger förlängningarna för intervall där observationer 
i enkätmaterialet saknas.
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enkel regression erhållits för traditionella och rationaliserat tra­
ditionella metoder utgör en lägsta gräns för den "sanna" påverkan 
av storleken på volymtiden. Motsvarande effekt vid monterings- 
byggande är nämligen klart högre. En över slagskalkyl tyder på att 
objektstorlekssambandet vid konstant sammansättning av produk­
tionsmetoder skulle vara mellan 1/3 och 1/5 lägre än det som er- 
hållsM multipel regressionsanalys. Ett tiofaldigande av objektstor­
leken skulle m a o i sig själv medföra en minskning av volymtiden 
med uppskattningsvis ca 25%. *
4. 1. 2 Renodlade skillnader i volymtiden mellan produktions­
metoder måttliga
Volymtiden för "egentliga" byggnadsarbetare är vid monterings- 
byggen ungefär 2/5 lägre än vid traditionellt byggande (tabell 25 ). 
Med hjälp av regressionskoefficienterna i den multipla regressions­
analysen kan produktionsmetodernas nivåer renodlas. De anger då 
hur mycket volymtiden varierar med produktionsmetod förutsatt 
att allt annat hålls konstant. Enligt detta sätt att räkna är vid 
monteringsbyggande ca 1/4 lägre än vid traditionellt byggande 
och praktiskt taget hela skillnaden mellan de orensade och den 
renodlade nivån beror på olikheterna i objektstorlekar.
Den totala volymtiden (A^) varierar någor mindre med produk­
tionssystem än de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid (A ). 
Detta beror på att övriga arbetarkategoriers volymtid (A„) varie­
rar betydligt mindre med produktionssystem än A Indelningen 
på produktionssystem avser nämligen produktionssystem för stom­
men, dvs den del av byggnaden som framställs av de "egentliga" 
byggnadsarbetarna och det är naturligt att den mindre berör övriga 
arbetarkategorier.
De renodlade A-j^nivåerna för olika produktionsmetoder varierar 
obetydligt. Det rör sig här helt uppenbart om en underskattning av 
metodernas påverkan på volymtiden beroende på att ett av de fyra
Enligt multipel regressionsanalys medför en tiodubbling av ob­
jektets storlek en minskning av volymtiden med ca 35%. Om den 
icke korrigerade påverkan av produktionsmetoder uppskattas till 
1/4 utgör de kvarstående 3/4 den "sanna" objektstorlekseffekten, 
dv s -0,35x0,75 = -0,26.
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Tabell 25 Volymtidens variation med produktionsmetod för "egentliga1' byggnadsarbetare
(Aa) resp samtliga arbetarkategorier (At). - Flerfamiljshus 1971*
P r o d u k t i o n s metod




- Orensad nivå 121.8 96.2 74.0
- Renodlad nivå för prod .systemen enl regr.analysen 108.4 100.4 79.0
Skillnad -13.4 + 4.2 + 5.0
därav beroende på
- objektsstorlek -14.9 + 4.3 + 8.2











Skillnad -19.4 + 6.3 + 14.5
därav beroende på
- objektsstorlek .15.4 + 4.5 + 8.5
- huvudentreprenörsandel -1.7 + 0.4 + 1.9
- övr ospec . faktorer - 2.3 + 1.4 + 4.1
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monteringssystembyggda objekten har (såsom tidigare nämnts) en
extremt hög volymtid för övriga arbetarkategorier. Detta objekt är
3
dessutom mycket litet - ca 1. 700 m - och avser av allt att döma 
en ombyggnad som definitionsmässigt inte hör till vårt material *. 
Denna observation medför dels en underskattning av skillnaden 
mellan renodlade A^-nivåer för olika produktionsmetoder dels 
en viss över skattning av objektstorlekseffekten.
Med utgångspunkt bl a från de renodlade Aa-nivåerna kan tillämp­
ningen av rationaliserat traditionella metoder uppskattas minska 
den genomsnittliga totala arbetsåtgången (A^,) med ca 5 à 10% i 
förhållande till traditionellt byggande. Motsvarande minskning 
vid monteringsbyggande skulle uppgå till ca 15 à 20%.
4. 1. 3 Skogslänen har högsta genomsnittliga volymtid
Region är i och för sig ingen faktor som påverkar volymtiden, utan 
representerar ett antal faktorer, till vilka hänsyn inte tagits i reg­
ressionsanalysen, men som samvarierar med region. Bland dessa 
kan nämnas urbaniseringsgrad, klimat, markförhållanden, leverans­
förhållanden etc som är specifika för de olika regiontyperna.
Volymtiden för de "egentliga" byggnadsarbetarna är högst i skogs­
länen och lägst i storstäderna (tabell 26 ). De renodlade regionala 
nivåerna varierar betydligt mindre men skogslänens relativa A^ 
förblir högst. Skillnaden mellan den orensade och den renodlade 
regionala nivån är störst för storstäderna och förklaras nästan 
helt av att storstädernas objektstorlekar och produktionsmetoder 
avviker starkt från riksgenomsnitten.
Även totala volymtiden (Aj) är högst i skogslänen. De renodlade re­
gionala nivåerna för totala volymtiden varierar dock betydligt 
mindre än motsvarande värden för de "egentliga" byggnadsarbe­
tarna. Detta beror i viss mån på skillnaderna i huvudentreprenörs-
Observationen har inte medtagits i enkla regressionsberäkningar 
(Figur 2).
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Tabell 26 Volymtidens variation med region för "egentliga" byggnadsarbetare (Aa) resp
samtliga arbetarkategorier (AT). - Flerfamiljshus 1971.
Region
Skogslänen Storstäder Övr riket
"Egentliga"byggnadsarbetare
Relativ volymtid (Aa)
- érensad regional nivå







Skillnad - 4.1 +10.0 - 2.4
därav beroende på
- objektsstorlek o produktionsmetoder - 6.3 +10.9 - 1.9
- övr ospec. faktorer + 2.2 - 0.9 - 0.5
Samtliga arbetarkategorier
Relativ volymtid (AT)
- Orensad regional nivå







Skillnad - 3.2 + 2.0 + 1.2
därav baroende på
- objektsstorlek o produktionsmetod - 5.9 +11.0 - 2.1
- huvudentreprenörsandel + 2.3 - 2.9 - 0.2
- övr ospec . faktorer + 0.4 - 6.1 + 3.5
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andel. Denna andel, som är högst i skogslänen och lägst i stor­
städerna, förstärker skillnaderna i A mellan regionerna. Den 
ingår nämligen inte som parameter i den multipla regressions­
analysen på och dess inverkan hänförs därför felaktigt till de 
renodlade geografiska skillnaderna.
4. 1. 4 Lamellhus minst arbetsintensiva
I regressionsanalysen av volymtiden har som parametrar ( i form 
av,dummy-variabler) medtagits produktundergrupperna lamellhus, 
punkthus och övriga bostäder (kategoribostäder och servicehus). 
Endast lamellhus har dock signifikant bidragit till förklaringen 
av volymtidsobservationernas spridning. Vår jämförelse måste 
därför begränsas till gruppen lamellhus (86% av samtliga objekt) 
kontra övriga bostäder. Den senare gruppen består emellertid till 
1/3 av punkthus och till 2/3 av kategoribostäder med betydande in­
bördes skillnader i fråga om volymtider. Jämförelsen lamellhus - 
övriga blir därför av begränsat värde.
Vi nöjer oss med att konstatera att A och, i betydligt större ut­
sträckning, At är lägre vid byggande av lamellhus än vid övriga 
typer av flerfamiljshus och att detta gäller särskilt de orensade 
genomsnitten (tabell 27 ). Den renodlade skillnaden är däremot 
mycket mindre (ca 10%) och ungefär lika stor för de båda volym­
tidsbegreppen.
De höga orensade AT~värdena för "övriga hus" sammanhänger 
huvudsakligen med att denna undergrupp råkat bli representerad 
i enkätmaterialet med relativt små objekt. Vid byggande av dessa 
hus svarar huvudentreprenören dessutom för en betydligt mindre 
andel-av det totala arbetet och detta medverkar, som framgår av 
nästa avsnitt, till att höja volymtiderna.
4. 1. 5 Hög huvudentreprenör sandel minskar arbetsåtgången
Huvudentreprenör sandelen (HE-andel) beskriver hur stor del av 
totala produktionsvärdet för ett objekt som huvudentreprenörs- 
företaget skapat i form av direkta arbetsinsatser i produktionen
Tabell 27 Volymtidens variation med produktundergrupp för egentliga byggnadsarbetare 







- Orensad nivå per produktundergrupp





Skillnad + 1.5 - 9.1
därav beroende på
- objektstorlek o produktionsmetod +1.6 -10.2
- övr ospec. faktorer .0.1 + 1.1
Samtliga arbetarkategorier
Relativ volymtid (Aj)
- frensad nivå per produktundergrupp







- objektstorlek 0 produktionsmetod +4.7 -28.1
- huvudentreprenörsandel +0.8 - 5-2
- övr ospec. faktorer + O.7 - 3-7
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och vid verksamhetens projektering , planering och administration. 
Ju högre huvudentreprenör sandelen är desto större andel av arbets- 
uppgifterna i byggprocessen har huvudentreprenören skött själv-.
En högre HE-andel anger således att huvudentreprenör sföretaget 
har varit relativt diversifierat, dvs relativt litet specialiserat 
i sina produktionsuppgifter.
De uppskattningar som vi gjort med ledning av regressionsana­
lysens resultat tyder på att den totala volymtiden minskar vid 
ökande huvudentreprenörsandel. För varje ökning av huvudentre­
prenör sandelen (kring genomsnittet) med en procentenhet minskar 
den genomsnittliga volymtiden A^, med 0, 9 procent. Den totala 
volymtiden avtar, d v s produktiviteten ökar, vid sjunkande grad 
av arbetsspecialisering.
Detta resultat strider mot gängse ekonomisk-teoretisk uppfattning 
som grundar sig på förhållandena inom tillverkningsindustrin. En­
ligt den borde volymtiden i stället öka vid minskande specialisering 
Det av oss observerade sambandet torde kunna förklaras på två sätt. 
En förklaring kan vara att de organisatoriska samordningsproble­
men på arbetsplatsen med flera mer eller mindre självständigt 
fungerande företagsenheter medför "friktionsförluster". Det kan 
emellertid också vara så att objekten med låg HE-andel är tek­
niskt komplicerade - t ex har många installationer - och därför 
mer arbetskrävande.
4. 1. 6 Inverkan av företagens storlek osäker
I 1967 års utredning har volymtiden vid de stora byggföretagens 
arbetsplatser befunnits vara relativt låg om ingen hänsyn togs till 
objektens storlek och andra faktorer. Om de stora och de små före­
tagen (över 500 resp under 100 anställda) däremot antogs arbeta 
med lika stora objekt blev effektivitets skillnaden mellan dem så 
liten att den inte kunde anses statistiskt säkerställd.
I 1971 års utredning erhålls liknande resultat. Huvudentreprenörs- 
företagens storlek bidrar visserligen till att förklara variationen 
i de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid (Aa). Däremot är den
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inte signifikant med avseende på de övriga arbetarkategoriernas 
insatser, varför dess inverkan på totala volymtiden är osäker.
Objekt- byggda av storföretag uppvisar en genomsnittlig volymtid 
som är ca 15 procent lägre än vid de små företagens objekt. Om 
hänsyn tas till skillnaderna i objektstorlek (enligt regressions­
analysen) blir volymtiden för dessa två typer av företag nästan 
helt lika.
Eftersom flera av parametrarna i regressionsanalysen (t ex entre 
prenadformerna) kraftigt samvarierar med byggföretagets stor­
lek är det svårt att dra några mer långtgående slutsatser om dess 
separata inverkan. Det står emellertid klart att ett byggföretag 
till skillnad från företagen inom den egentliga industrin inte får 
någon avgörande produktionsteknisk dominans i kraft enbart av 
sin storlek. Den höga produktiviteten vid stora byggens långa se­
rier återspeglar ju i första hand organisatoriska förbättringar, 
inlärning etc och inte, som i den egentliga industrin, stora kapi­




Produktionen inom småhussektorn är mindre homogen och volym­
tidens variation kraftigare än inom flerfamiljshussektorn (jfr tablå 
på sid 37^. Objektstorleken intar enligt regressionsanalysen en 
något mindre framträdande plats i förklaringen av volymtidens 
variationer än inom flerfamiljshus sektorn. Till en del torde skill­
naden förklaras av förekomsten av typhus inom småhussektorn. 
Långa produktionsserier kan därvid uppnås utan att byggplatsens 
storlek behöver öka. Åtminstone hälften av de undersökta små­
husobjekten är av typhuskaraktär. Trots det relativt låga förkla­
ringsvärdet som objektstorleken har då det gäller att förklara 
variationen i volymtidsobservationerna har förändringar i objekt­
storleken relativt stor påverkan på volymtid snivån. Enligt den 
multipla regressionsanalysen medför ett tiofaldigande av objekt­
storleken en minskning av volymtiden med ca 25 à 30% (tabell 28) 
dvs möjligen tom något mer än inom flerfamiljshussektorn. 
Medelfelet för objektstorlekens regressionskoefficient för små­
hus är dock större än för flerfamiljshus.
Uppgiften om produktionsmetod vid uppförande av den bärande 
stommen i Byggförbundets ackordsstatistik synes ge dålig indi­
kation på effektiviteten vid byggande av småhus. I varje fall med­
för produktionsmetod ingen signifikant minskning i volymtidens 
kvadratsumma. I stället förklaras en icke obetydlig del av obser­
vationernas spridning av förbehandlingsgraden, dvs kvoten 
mellan stommaterialkostnader och totalt entreprenadbelopp. Vo­
lymtiden A^, är nämligen vid monteringsbyggande betydligt lägre 
än vid de övriga metoderna (tabell 29) men en icke obetydlig del 
av skillnaden beror på skillnaden i förbehandlingsgrad.
I enkätmaterialet är förbehandlingsgraden ca 15 procentenheter 
lägre vid traditionella system än vid monterings system. Om för­
behandlingsgraden ökar med 10 procentenheter minskar volym- 
tiden enligt regressionsberäkningarna med ca 0, 35 tim/m . En­
ligt dessa resultat skulle skillnaden i förbehandlingsgrad mellan 
produktionssystemen således förklara en volymtidsskillnad om 
ca 20 procent av volymtiden vid monterings systembyggande.
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TABELL 28 Relativ volymtid för samtliga arbetarkategorier (AT) vid olika obJektstorlekar.
- Småhus 1971*
Objektstorlek - 1.000-tal m3 Oavsett





Orensad nivå 102,3 98.4 97.7 * ** ** 100,0
Renodlad nivå (enl regr.-analysen) 109,0 90,9 79.6 (69.5) (64,6) (55.2) 100,0
1 observation
Inga observationer i urvalet
TABELL 29 Volyratidens variation med produktionsmetoder för samtliga arbetarkategorier (A ).




- Orensad nivå 111.9 87.7
- Rensat med hänsyn till förbehandlingsgrad 109,8 91,0
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4. 3 Förvaltningsbyggnader
I regressionsanalysen på förvaltningsbyggnadernas totala volymtid 
Arp förklarar de signifikanta variablerna ca 1/3 mindre av kvadrat­
summan än vid byggande av flerfamiljshus och småhus. Det är m a o 
svart att inom denna sektor hitta några generella förklaringsgrunder 
för volymtidens variation.
Detta förhållande torde till en viss del förklaras av att man som 
förvaltningsbyggnader betecknar ett flertal sinsemellan skiljaktiga 
och ofta "skräddarsydda" produkttyper. Inom denna sektor beror 
variationen därför till en större del än inom de två tidigare beskrivna 
sektorerna på produkternas utformning o dyl.
De parametrar, som gett en signifikant minskning i volymtidens 
kvadratsumma, är region, planeringsgrad, grundförhållanden och 
entreprenadform, objektstorlek, byggtid och huvudentreprenörs- 
andel (jfr Bilaga C, tabell C.77-80).
4. 4 Industribyggnader
Produktgruppen industribyggnader är den mest heterogena av de 
fyra huvudproduktgrupperna, vilket bl a visar sig i en extremt hög 
variation hos volymtiden (A^,).
Objektstorlek och regionen Mälardalen är de enda två variabler 
som signifikant förklarar en del av volymtidernas spridning (jfr 
Bilaga C, tabell C:83-86). Ett tiofaldigand«. av objektstorleken 
ger enligt den multipla regressionsanalysen en minskning av A^, 
med ca i/3. Denna starka effekt torde emellertid i första hand 
bero på att industribyggnaderna ofta består av stora men enkla 
skal.
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4. 5 Exkurs: Förvaltnings- och industribyggnadernas homo­
genitet
Av den totala volymtiden AT:s relativa spridning i de fyra huvud­
produktgrupperna framgår att flerfamiljshusen är den mest homo­
gena gruppen och industribyggnader den mest heterogena gruppen 
(tabell 30 ). Även värden för de "egentliga” byggnadsarbetarnas 
volymtid (A ) som redovisats tidigare (jfr tabell 20 - 23, «d"36 
-re-sp38 ), ger liknande utslag.
Ett av utredningens syften har varit att undersöka om observa­
tionerna i vårt material kan indelas i något mer homogena pro­
duktgrupper. Den ökade homogeniteten skulle yttra sig bl a däri 
att spridningen för A^-observationerna inom valda produktunder­
grupper skulle uppvisa väsenligt lägre spridning än för hela pro­
duktgruppen.
I Byggförbundets ackords statistik består varje huvudproduktgrupp 
av nio produktgrupper (utom småhus, fyra). Vi har velat pröva 
om en finare produktindelning skulle öka förklarings styrkan i den 
använda regressionsmodellen särskilt för de två minst homogena 
huvudproduktgrupperna: förvaltnings- respektive industribyggna­
der. Med tanke på omfattningen av vårt enkätmaterial framstod 
det emellertid som nödvändigt att begränsa antalet produktgrupper 
som kunda användas som parametrar i analysen. Observationerna 
inom varje huvudproduktgrupp har därför hänförts till ett par typ­
grupper.
Denna indelning har emellertid inte förbättrat regressionsanalysen 
i någon större utsträckning. Endast för flerfamiljshus och industri­
byggnader förklaras en (relativt blygsam) del av volymtidens variation 
av någon av typgrupperna (jfr Bilaga C, tabell 0:65, 66, 83 och 84).
För att undersöka om indelningen i undergrupper möjligen är 
alltför grov har AT-observationerna inom sektorerna förvaltnings- 
och industribyggnader fördelats på de ursprungliga grupperna.
Därvid har framgått att av de 64 förvaltningsobjekten i enkätmate­
rialet 25% avsett administrations- och kontorslokaler, 25% byggnader
TABELL 30 Genomsnittlig total volymtid samt dess absoluta och 












Flerfamilj shus 3. 141 0. 997 0. 31
Småhus 3. 057 1.449 0. 47
Förvaltning sbyggnader 3. 394 1. 583 0. 46
Industribyggnader 1. 867 1. 318 0. 70
TOTALT 2. 915 1. 481 0. 51
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för undervisning och forskning och 31% barnhem, lekskolor, värd­
hem o dyl (tabell 31). Därutöver avser drygt 8% sjukhus och den 
återstående 1/10 består av idrottsanläggningar, butiker- och varu­
hus samt teaterbyggnader.
Bland de tre grupper som är väl representerade i enkätmaterialet 
har barnhem o dyl den lägsta A^,-variationen. Det tycks i viss mån 
sammanhänga med att såväl objektstorlek liksom produktionsme­
toder varierar relativt litet inom denna grupp. Motsatsen gäller 
för administrations- och kontorslokaler. Det kan följaktligen vara 
svårt att utan ytterligare specialanalyser urskilja någon grupp av 
produkter som klart skulle vara mer homogen än de övriga.
Fördelningen av ett material i mindre grupper kan emellertid öka 
homogeniteten om genomsnitten för de observerade värdena inom 
de mindre grupperna skiljer sig avsevärt från varandra. Sjukhusen 
kräver t ex nästan dubbelt så stora arbetsinsatser som varuhus 
(per m räknat). Inom gruppen "barnhem, lekskolor, vårdhem etc" 
registreras däremot A^,-värden som närmast ansluter till sjuk­
husens. Båda dessa grupper har, förutom de höga genomsnitten, 
en relativt måttlig spridning av värdena. Vårdsektorn, bestående 
av dessa två grupper, skulle m a o vara en förhållandevis homo­
gen grupp. Det är svårare att utan kompletterande analyser av­
göra vilka ytterligare uppspjälkningar av förvaltningsbyggnader 
skulle ge sådana "homogenitetsvinster" att de motväger de sta­
tistiska nackdelarna med små material.
Med utgångspunkt från vårt material synes dock en högre grad av 
homogenitet än genom den av oss tidigare tillämpade indelningen 
kunna uppnås genom en gruppering där "Administrations- och 
kontorsbyggnader" sammanförs med "Byggnader för undervisning 
och forskning" medan "Idrottshus m m" behandlas tillsammans 
med "Butiks- och varuhus". De övriga grupperna (hotell, kyrkor, 
teatrar etc) skulle hänföras närmast till vårdsektorn. För- och 
nackdelarna med denna hypotetiska indelning bör emellertid prövas 
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Skillnaderna mellan de fyra största produktundergrupperna inom 
industribyggnadssektorn med avseende på A^ :s relativa spridning 
torde endast delvis kunna förklaras av olikheterna i objektstorlek 
och/eller produktionsmetoder (tabell 32). AT~genomsnittet' är 
visserligen högst inom gruppen "övrig lätt industri" där objekten 
är små och ofta uppförs traditionellt. Även lagerlokalerna som 
har det lägsta A^-genomsnittet är emellertid relativt små var­
för objektstorleken i detta fall inte kan förklara den låga volym­
tiden. En del av förklaringen skulle däremot kunna ligga i använd­
ningen av stålmontage vid byggande av lagerlokaler. Den viktigaste 
anledningen till de låga volymtiderna är emellertid att lagerloka­
ler oftast utgörs av stora skal utan innerväggar.
Det förefaller vara betydligt svårare att komma till rätta med den 
bristande homogeniteten bland industribyggnader än bland andra 
hustyper. Den kompletterande analys som föreslagits beträffande 
förvaltningsbyggnader borde även ta upp frågan om inte en annan 
typ av gruppindelning än den som kunnat göras utifrån ackords- 
statistikens undergrupper borde tillämpas inom industrisektorn.
4. 6 Metodologiska slutsatser
De erhållna analysresultaten visar att några enkla förklaringsmo­
deller inte kan tillämpas på volymtidens variation inom någon av 
de fyra huvudproduktgrupperna. Flera av parametrarna i var för­
klaringsmodell är ömsesidigt beroende. Vissa av de erhållna sam­
banden mellan parametrarna kan dock vara "skensamband", dvs 
observationsvärdena är korrelerade utan att det existerar något 
faktiskt samband mellan dessa. Ju mer sammansatt en förklarings­
modell är desto större risk föreligger för både ett faktiskt sam­
band och ett "skensamband" mellan några av parametrarna med 
efterföljande osäkerhet i tolkningen av analysresultaten.
För flerfamiljshussektorn och i viss mån även för småhussektorn 
ger dock några av parametrarna så stora utslag att regressions­
analysmetoden kan försvaras. De övriga två sektorerna - förvalt­
ningsbyggnader och industribyggnader - torde däremot vara allt­
för heterogena för att analysresultaten skall anses vara tillförlit­
liga. Ytterligare analyser krävs för att få fram mer homogena 
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5 DEN ARBETADE TIDENS FÖRDELNING PÂ YRKEN
Prognoser över arbetskraftsbehovets framtida inriktning på olika 
yrken utgår ofta från den totala arbetade tidens yrkesfördelning vid 
en given tidpunkt. Den erforderliga yrkesfördelningen kan visser­
ligen för byggarbetarna erhållas från offentlig statistik men där 
saknas upplysningar om hur fördelningen varierar med produkt­
grupp, objektstorlek, produktionssytem, region o dyl. Just sådana 
kompletterande upplysningar är emellertid värdefulla för prognos- 
makaren - framtidsbedömhingen består till betydande del av en 
analys av hur förändringar i dessa faktorer kan komma att på­
verka efterfrågan på olika yrken. I föreliggande kapitel lämnas 
därför en relativt utförlig beskrivning av arbetstidens yrkesför­
delning, med avseende på vissa viktigare variabler. Beskriv­
ningen bygger i första hand på urvalsmaterialet för år 1971 och 
särredovisas för de fyra huvudproduktgrupperna av husbyggnader. 
Beträffande flerfamiljshus kan yrkesfördelningen dessutom jäm­
föras med de som erhölls för åren 1965 och 1967. Beträffande 
förvaltningsbyggnader kan jämförelsen avse endast 1965 och 
måste dessutom begränsas till förhållandena i storstadsregionerna.
5. 1 Drygt 2/3 av arbetad tid utförs av huvudentreprenörens
anställda
Samtliga hos huvudentreprenören (HE) anställda arbetare svarar 
tillsammans för ca 2/3 av den totala arbetade tiden vid husbyggande 
medan under- och sidoentreprenörernas insats således begränsas 
till ca 1/3 (tabell 33, figur 3 ). Huvudentreprenörens andel är 
särskilt hög vid bostadsbyggande - ca 70% - och avgjort lägst vid 
industribyggnader - 58, 5%. Särskilt kraftiga relativa skillnader 
uppvisar andelen för tim- eller veckoavlönade HE-arbetare (B i 
tabell 33 ) - de svarar för ca 14% av arbetad tid vid flerfamiljshus 
och endast 7, 9% vid industribyggnader. Skillnaden beror till stor 
del på en lägre insats av de veckoavlönade maskinförarna vid indu­
stribyggen beroende främst på använda produktionsmetoder. Flerfa­
miljshus byg.gs oftast med rationaliserat traditionella metoder (främst 
pjaisgjutnin-g med hjälp av plåtform, välvbord o dyi) med starkt in-
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TABELL 33 Relativ fördelning av total arbetad tid per huvudproduktgrupp.










1 Murare 2.9 2.8 2.7 2.0 2.7
2 Träarbetare 13-5 IO.7 14.2 9.0 12 .6
3 Betong- 0 grov 16.7 5.5 14.1 11.2 13.7
4 Blandade ack-lag samt övriga 23.0 38.5 21.3 28.4 25.1
1 - 4 56.2 57.5 52.3 50.6 54.1
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- och bilförare 4-5 1.0 2-5 1.2 2.9
6 Städpersonal 2.1 1.4 1.2 0.9 1.6
7 Övriga 7.6 9-7 8.3 5.8 7-7
5-7 14.2 12.1 12.0 ■7.9 12 .2
A 0 B 70.4 69.6 64.3 58.5 66 .3
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentris
arbetarpersonal
8 Måleri 6.4 10.2 5-7 2.9 6.0
9 Rör 6.4 ^•9 7.0 6.9 6.4
10 El 6.0 5.5 8.3 7.4 6.9
11 Ventilation 1.1 6.1 1.8 3.9 1.7
8 - 11 19.6 2O.7 22.8 21 .1 21.0
D Mindre under- o sidoentr:s
arbetarpersonal G ) 10.0 9-7 12 .9 20.4 12.7
C 0 D 29.6 30.4 35.7 41.5 33.7
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total byggvolym - tim/m^ 2.513 2 .782 3.168 1.348 2.540
Total byggvolym 1 1.000-tal
- urval 1397.6 359.5 1070.3 IO93.2 3920.6
- population 10918.6 2 947.0 8409-5 4781.6 27O57.O
Antal objekt - urval 49 6l 64 48 222
- population 304 320 391 225 1240
B) En finfördelning av olika yrken Inom denna grupp återges 1 Bilaga C, tabell 0:49-52, 
samt 0:62 B.
FIGUR 3 Totala volymtidens relativa fördelning på arbetar­
kategori per huvudproduktgrupp och totalt.
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slag av stationära kranar • Industribyggen domineras däremot av 
monteringssystem där transporter på byggplatsen ombesörjs huvud­
sakligen genom mobila kranar i materialleverantörens regi .
De större "traditionella" under- och sidoentreprenörernas andel 
varierar förhållandevis lite mellan produktgrupperna - från lägst 
ca 20 procent till högst ca 23 procent, men bakom dessa genom- 
snittsandelar för hela gruppen döljer sig stora skillnader i använd­
ningen av olika yrken. Dessa skillnader är störst mellan småhus 
och industribyggen. Medan småhusen kräver stora insatser av 
målare (10%) och praktiskt taget inga ventilationsmontörer be­
hövs vid industribyggen få målare (3%) men i gengäld en rejäl 
insats av ventilationsmontörer (nästan 4%). Förvaltningsbyggen 
"slukar" relativt sett flest rör- och elmontörer.
De mindre under- och sidoentreprenörernas insatser varierar 
även genomsnittligt mycket kraftigt mellan produktgrupperna - 
deras andel uppgår till 10 procent vid bostadsbyggen mot drygt 20 
procent vid industribyggen. De olika yrkeskategorier som samman­
räknats i denna grupp särredovisas i tabellbilagan ( Bilaga C, 
tabell C:49-60, C:62 b ) . Därav framgår att särskilt användningen 
av inhyrda bilar med förare och av takläggare varierar kraftigt 
mellan industribyggnader och övriga produktgrupper.
5. 2 Flerfamiljshus
5. 2. 1 Huvudentreprenörens sjunkande andel vid stigande 
objektstorlek
Andelen av total arbetad tid för samtliga hos huvudentreprenören 
anställda arbetare (A och B) avtar i regel med storleken av fler­
familjshusobjekt (tabell 34 ). För de minsta objekten, under 
5. 000 m^, är denna andel ca 74 procent, medan motsvarande 
andel för de största objekten är ca 67 procent. Ett undantag från 
denna trend registreras i storleksklassen 10- till 29-tusen m , 
vilket helt beror på att ett stort lärlingsbygge ingår i urvalet.
Beträffande skillnaderna i arbetstidens fördelning på olika pro­
duktionsmetoder jrf tabell 35 (flerfamiljshus) och 46 (industri­
byggen).
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TABELL 34 Relativ fördelning av total arbetad tid per objektstorlekskla**.
- flerfamiljshus 1971• (Enkätmaterial )
Arbetarkategori




0-4 5 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 74 75 -
Huvudentreprenörer
A "igentliga" byggnadsarbetare
1 Murare 2.4 6.0 3.5 3.8 2.2 1.2 2.9
2 Träarbetare 12.5 7.0 16.0 13.2 11.6 13.3 13.5
3 Betong- och grov 7.5 7.6 17.5 19.4 14.3 17.2 16.7
4 Blandade ack-lag samt övriga 35.2 30.4 2O.5 21.2 27 .8 22.2 23.0
21 - 4 57-5 51.0 57.5 57.6 55-9 53.9 56.2
B Tim- 0 veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 3.5 3o3 4.0 4.5 2.6 7.0 4.5
6 Städpersonal 2.8 1.4 2.4 3.0 lo3 1.3 2.1
7 Övriga 10.5 15.8 6.7 9.2 6.6 6.0 7.6
2 5-7 16.8 20.5 13.1 16.7 10.5 14.3 14.2
2 A 0 B 74.3 71.5 70.6 74.3 66.4 68.2 7O.4
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- och sidoentrjs
arbetarpersonal
8 Måleri 8.1 7-4 5.9 5.8 7.2 6.9 6.4
9 Rör 7.2 8.9 7.3 5.6 3.9 6.1 6.1
10 II 4.6 4.9 5.5 4.2 9.6 6.1 6.0
11 Ventilation 0.3 0.7 1.0 1.3 0.3 1.7 1.1
S 8 - 11 20.2 21.9 19.7 16.9 21.0 20.8 19.6
D Mindre under- och sidoentrss
arbetarpersonal S ) 5-5 6.6 9.7 8.8 12.6 11.0 10.0
S C 0 D 25.7 28.5 29.4 25.7 33.6 31.8 29.6
Totalt 100.0 lOOoO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tim/m3 4.013 3.834 3.060 2.930 2.277 1.807 2.513
Total byggvolym i 1.000-tal m?
- urval 22.3 37.6 333.4 291.5 246.0 466.6 1397 -4
- population 108.0 366.0 1949.4 1746.6 1376.0 5372.9 10918.9
Antal objekt - urval 8 5 20 8 4 4 49
- population 38 49 IO9 46 22 40 304
•) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges 1 Bilaga C, tabell Cs**9
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Andelen för de "egentliga" byggnadsarbetarna (A) resp för de hos 
huvudentreprenören tim- och veckoavlönade arbetarna (B) visar 
inte var för sig någon entydig samvariation med objektstorleken. 
Däremot synes de blandade ackordslagen vara betydligt vanligare 
vid små objektstorlekar än vid de stora. Detta torde sammanhänga 
med de relativt begränsade möjligheterna att vid mindre byggen 
effektivt sysselsätta varje yrke för sig.
Andelen för samtliga under - och sidoentreprenörer (E och D) 
ökar med stigande objektstorlek vilket i första hand beror på de 
mindre under- och sidoentreprenörerna. Deras andel ökar från 
lägst ca 6 procent till högst ca 12 procent medan de större under- 
och sidoentreprenörernas andel förblir i stort sett konstant.
Andelarna för enskilda kategorierna bland de större under- och 
sidoentreprenörerna uppvisar inget entydigt samband med objekt­
storlek. För målare och rörinstallatörer än andelen vid de största 
objekten dock lägre än andelen i den lägsta, medan det omvända 
förhållandet gäller el- och ventilationsinstallatörernas andelar.
5. 2. 2 Huvudentreprenörens låga arbetsandel vid monterings- 
systembyggande
Stommens förbehandlingsgrad stiger då man går från traditionella 
produktionssystem mot monteringssystem. Den ökade förbehand- 
lingsgraden påverkar i första hand åtgången av arbetskraft inom 
de två kategorierna "egentliga" byggnadsarbetare och "tim- och 
veckoavlönade HE-arbetare" då dessa kategoriers insatser i pro­
duktionsförloppet i huvudsak avser stomarbetena. Åtgången av 
arbetskraft från under- och sidoentreprenörerna påverkas endast 
i den mån som förbehandlingsgraden även ökas i de delar, som 
ingår i deras arbetsuppgifter.
Såväl de "egeptliga" byggnadsarbetarnas som de tim- och vecko­
avlönade HE-arbetarnas andel av den totala arbetade tiden avtar 
med den stigande förbehandlingsgraden (tabell 35 ). Vid traditio­
nellt byggande är de "egentliga" byggnadsarbetarnas andel av 
totala volymtiden ca 58 procent medan denna andel vid monterings- 
systembyggande är ca 54 procent. Nedgången för de tim- ooh
TABSLL 35 Relativ fördelning av arbetad tid per produktionsmetod.
- Flerfamiljshus 1971* (Enkätmaterial)
Arbetarkategori Produktionsmetod Oavsett
----------r produk-




1 Murare 7-9 2.3 1.0 2.9
2 Träarbetare 15.1 14.2 6.1 13.5
3 Betong- o grov 17.4 17.8 7.5 16.7
4 Blandade ack-lag samt övriga I7.2 2I.9 39.3 23.0
i - ** 57.6 56.2 53.9 56.2
B Tim- o veckoavlönade arbetare
5 Maskin- och bilförare 4.0 . 5.3 0.2 4.5
6 Städpersona. 1.7 2.3 0.7 2.1
7 Övriga 7.9 7-7 5.9 7.6
5 - 7 13.6 15.3 6.8 14.2
A o B 71.2 71.5 60.7 70.4
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- och sidoentris
arbetarpersonal
8 Måleri 6.5 5-8 IO.9 6.4
9 Rör 7.5 6.2 3.5 6.1
10 El 5.3 5.9 7.6 6.0
11 Ventilation 0.7 1.2 1.1 1.1
8 - 11 20.0 19.1 23.1 19.6
D Mindre under- och sidoentr:s
arbetarpersonal 6) 8.8 9.4 16.2 10.0
C o D 28.8 28.5 39.3 29.6
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tlm/m3 3.660 2.591 1.515 2.513
Total byggvolym i 1.000-tal m3
- urval 130.5 1036.3 230.8 1397.6
- population 1034.8 8108.2 1775.9 10918.9
Antal objekt - urval 13 32 4 49
- population 75 195 34 304
'■') Montering av prefabricerade element och "konsekvent systembyggande" •
8) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell 0:53.
veckoavlönade huvudentreprenörarbetarnas andelar vid över­
gången från traditionellt byggande till monteringssystembyggande 
är ännu kraftigare och innebär i relativa termer en halvering. 
Andelarna för dessa två kategorier förblir däremot oförändrade 
vid övergång mellan traditionellt och rationaliserat traditionellt 
byggande.
De "egentliga" byggnadsarbetarnas "blandade lag" ökar sin andel 
av totalt arbetad tid med stigande förbehandlings grad. Den typ 
av produktionsstyrning som tillämpas vid monteringssystemen 
kräver ofta att man lösgör sig från traditionellt lagtänkande. Det 
kan vidare noteras att monteringssystemen i huvudsak tillämpas 
vid stora byggplatser. Vid dessa byggplatser är blandade lag, 
som tidigare visats, i och för sig mindre vanliga än vid de små 
byggplatserna. Vid konstant produktionsmetod skulle alltså skill­
naden mellan de små och de stora byggplatserna vara ännu mer 
utpräglad.
Andelarna för var och en av de tre undergrupperna bland tim- 
och veckoavlönade huvudentreprenörarbetarna minskar med 
ökande förbehandlingsgrad. Särskilt iögonfallande är maskin­
förarnas låga andel av arbetad tid vid monteringsbyggen. Tran­
sporter av tunga och skrymmande stomelement kräver en ökad 
maskininsats vilket också framgår av att maskinkostnaderna vid 
monteringsbyggen är ca 1/3 högre än vid husbyggen i genomsnitt.
Vad kan då den låga arbetstidsandelen för maskinförare vid mon­
teringsbyggen bero på? En orsak kan vara att en större del av 
maskinförarnas tid vid monteringsbyggen registreras som ackords 
tid och således ingår i tiden redovisad på kategorin "blandade 
ackordslag". Det kan vidare hända att de maskiner, som används 
vid monteringssystemen har större kapacitet per maskinförar- 
timma än de maskiner som användes vid de traditionells syste­
men. Den viktigaste anledningen till skillnaderna torde dock vara 
att monteringselementen transporteras av bilar inhyrda med 
chaufför ( jfr Bilaga C, tabell: C:53 b). Detta förklarar över 
2/5 av skillnaden mellan de HE-anställda maskinförarnas insats 
vid traditionellt byggande respektive systembyggande.
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De "traditionella" under- och sidoentreprenörerna betraktade som 
grupp visar relativt små variationer i arbetstidsandelar mellan 
olika produktionsmetoder. Bakom det stabila genomsnittet ligger 
dock en minskning av rörinstallatörernas andel och en ökning av 
andra yrkesgruppers andelar i takt med den ökande förbehandlings- 
graden. Monteringsbyggeriet är alltså i hög grad inriktat på att 
minska rörarbeten på byggplatsen och har lyckats med att ned­
bringa dem till hälften av vad som är normalt vid traditionellt 
byggande.
De "mindre" underentreprenörernas totala andel vid monterings- 
byggande (16,2%) är nästan dubbelt så hög som vid traditionellt 
byggande (8, 8%). Det beror i stor utsträckning på att, som tidi­
gare uppmärksammats, dessa grupper förekommer relativt sett 
mycket vid stora byggplatser och att monteringsbyggen i regel 
är relativt stora. En särskilt stor ökning av den relativa arbets- 
tidsandelen vid övergången från traditionellt byggande till mon- 
teringssystem registreras för takläggarna, från 0, 4% till 3, 6%
( jfr Bilaga C, tabell C:53 b ). Uppgifter om mycket små 
yrke sinsatser som denna är dock givetvis osäkra, i synnerhet 
då beräkningarna grundas, som beträffande monteringssystem, 
på ett fåtal observationer.
5. 2. 3 Huvudentreprenörens andel påverkas av marknadens 
storlek
Andelen för samtliga hos huvudentreprenören anställda arbetare 
är högst i skogslänen (tabell 36 ). Glesbyggda regioner utgör 
m a o inte tillräckligt:marknadsunderlag för en "smal" speciali­
sering och det är naturligt för huvudentreprenören att själv ut­
föra vissa arbetsuppgifter som på storstadsmarknaderna kan 
överlåtas på andra.
HE-andelens växlingar beror till stor del på variationer i de 
"egentliga" byggnadsarbetarnas andel. Det är emellertid omöj­
ligt att närmare analysera skillnaderna beträffande enstaka yr­
kesgrupper eftersom skogslänen uppvisar extremt höga och stor­
städerna extremt låga andelar för blandade ackordslag. Den re-
TABELL 36 Relativ fördelning av total arbetad tid per regiontyp. 










Huvud e nt re p re nö re r
A "Egentliga'' byggnadsarbetare
1 Murare 2 .0 1.5 3.9 2.9
2 Träarbetare 8.7 19.9 11.8 13.5
3 Betong- 0 grov 10.6 27.9 13.2 16.7
4 Blandade ack-lag samt övr 38.0 7.3 26.2 23.0
2 1 -4 59-3 56 .6 55.1 56.2
B Tira- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare 4.2 7.0 3.5 4.5
6 Städpersonal 2 .2 1.5 2.3 2 .1
7 Övriga 6.8 4.6 9.2 7.6
s 5 - 7 13 .2 13.1 15.0 14.2
2A 0 3 72.5 69.7 70.I 70.4
Under- 0 sidoentreprenörer
C Större under- 0 sidoentre:s
arbetarpersonal
3 Måleri 5-1 5-9 7.1 6.4
9 Rör 7-1 6.6 5.6 6 .1
10 El 5-3 4.9 6.6 6.Q
11 Ventilation 0.1 1.8 1.1 1.1
S 3-11 17.6 19.1 20.4 19.6
D Mindre under- 0 sidoentre:s
arbetarpersonal 8) 9-9 11.2 9-5 10.0
£ C o D 27.5 30.3 29.9 29-6
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volyratid - tim/m3 2 .861 2.548 2 .412 2.513
Totalbyggvolyra 1 1.000-tal m^
- urval 201.3 372-9 823.4 1397.6
- population 1828.0 4221.7 4869.2 10918.9
Antal objekt - urval 10 7 32 49
- population 73 68 163 304
§) In finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell C .57.
gionala variationen i de tim- och veckoavlönade HE-arbetarnas 
totala andel är relativt liten. Maskin- och bilförare uppvisar 
dock i storstäderna dubbelt så höga andelar som i de övriga 
regionerna och detta resultat förstärks om man medräknar de 
med förare inhyrda bilarna (jfr Bilaga C, tabell C:57 b).
Under- och sidoentreprenörer förekommer i skogslänen mindre 
än i de övriga delarna av landet. Ventilations- och hissmontering 
är av naturliga skäl långt vanligare i storstäderna än på lands­
bygden.
5.2.4 Yrkesfördelningens utveckling 1965 - 71
Lägenhets sammansättningen i nybyggda flerfamiljshus har kraftigt 
förändrats mellan åren 1965, 1967 och 197L Byggförbundets under 
sökningar av arbetsåtgången på byggplatserna för dessa år visar 
att detta i sin tur påverkat fördelningen av den arbetade tiden på 
olika yrken. En ökning av den genomsnittliga lägenhets storleken 
innebär att "installatörsyrkenas" andel minskar eftersom stora 
lägenheter har relativt sett färre installationer. Det motsatta för­
hållandet gäller då den genomsnittliga lägenhetsytan minskar.
Jämförelsen mellan de undersökta årens material i tabell 37 
(se även figur 4 ) tyder på att den berörda produktförändringen 
i varje fall i början av perioden påverkade arbetstidens fördelning 
på olika yrken. Mellan 1965 och 1967 har lägenhets storleken ökat 
från 72 till 75 m2 och sedan fram till år 1971 minskat till ca 67 m
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Huv ude nt re p re nö re r
A "Egentliga" byggnadsarbetare
1 Murare 7.8 4.1 2.9
2 Träarbetare 21.0 21.4 13.5
3 Betong- o grov i)
32.0 32.2 16.7
4 Elandade ack-lag samt övril| 3.2 23.0
£ 1 - 4 60.8 60.9 56.2
B Tim- och veckoavlönade ar.etar 
5 Maskin- o bilförare 2.6 4.3 4.5
6 Städpersonal 3.0 3.3 2 .1
7 Övriga 3.0 2.4 7.6
2 5 - 7 8.6 10.0 14.2
21 A 0 B 69.4 70.9 7O.4
Under- o sldoentreprenörer
C Större under- o sidoentrss 
arbetarpersonal
8 Måleri 9.1 7.0 6 .4
9 Rör 5-9 6.5 6 .1
10 SI 3-9 4.9 6.0





J 21.5 19.3 19.6
Ö Mindre under- o sldoentr:s
arbetarpersonal 2) 9.1 9.8 10.0
2c o D 30.6 29.I 29.6
Totalt 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tim/ffl3 3.72 3.389 2.513
Total byggvolym 1 1.000-tal
- urval 2033.3 ) 3267.9 *) 1397.6
- population 5145.0 13078.0 10918.9
Antal objekt - urval 78 *) 116 *) 49
- population 246 507 304
Mindre underentreprenörer (grupp D) har 1965 undersökts på 9 objekt (huvudsakligen
1 storatäderna) med sammanlagt 303 000 m3 och 1967 på 45 objekt. Skevheten 1 1965 års 
urval medför en överskattning av grupp B:s andel som vl 1 denna tabell har korrige­
rat med ledning av erfarenheter från senare undersökningar.
1) Uppgifter finns ej särredovisade för dessa två kategorier 1 1965 års produktlvitets- 
utrednlng.
2 ) Ixkl trtdgårdaarbeten,
*2S! Uppgifter för 1965 har erhållits genom en sammanvägnlng av uppgifter för storstader 
och övriga landet.
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FIGUR 4 Totala volymtidens relativa fördelning pa arbetarkate­








UNDER- O. SI DO- 
ENTREPRENÖRER
Större under- och 
sidoentreprenörer
Mindre under- och 
sidoentreprenörer
1965 1967 1971 Är
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Minskningen av underentreprenör sandelen mellan 1965-67 har 
med andra ord sammanfallit i tiden med ökningen i lägenhets- 
storleken. Underentreprenör sandelen har däremot förblivit 
praktiskt taget oförändrad 1967-71 trots att lägenhets storleken 
åter minskat mellan dessa år och trots att ca 10% av produk­
tionen förcskjutits till metoder som innebär en hög grad av stom- 
förbehandling och följaktligen borde öka installatör syrkenas 
andel på byggplatsen (jfr 1971 års tvärsnitt i tabell 35).
Inverkan av dessa faktorer kan ha motverkats bl a av entreprenad­
formernas förändring under slutet av 1960-talet. Under perioden 
1967-71 har nämligen totalentreprenaderna mer än fördubblat 
sin andel genom att öka från ca 15 procent 1967 till ca 33 procent 
1971 . Totalentreprenaden ger huvudentreprenören större möj­
lighet att själv ta hand om fler arbeten på byggarbetsplatsen.
PM angående låneunderlag och produktionskostnader är 1965, 
Inrikesdepartementet Stencil 1966:4, Tabell 11, TabellbilagälTsid 16.
PM angående................år 1966. Inrikesdepartementet Stencil 1967:4
Tabell 12, Tabellbilagan sid 18.
PM angående pantvärde (låneunderlag)....................... år 1972. Inrikesde­
partementet, Stencil DS In 1973:5, Bilaga 2 tabell 10 B, sid 35.






Delad entr. Generalenh Total entr.
1965 1966 60 24 16 100
1966 1967 54 31 15 100
1968 1969 34 39 27 100
1969 1970 30 40 30 100
1970 1971 27 40 33 100
1971 1972 25 42 33 100
1972 1973 27 36 37 100
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Denna möjlighet torde också ha utnyttjats. Tidigare redovisade 
resultat tyder nämligen på att den totala volymtiden sjunker, 
dvs produktiviteten ökar, ju fler arbeten huvudentreprenören 
utför själv.
Av resonemanget framgår att ett flertal faktorer påverkat den 
arbetade tidens fördelning på arbetarkategorierna i olika rikt­
ningar. Det är dessvärre mycket vanskligt att kvantifiera de 
enstaka faktorernas påverkan utifrån föreliggande data. Slut­
resultatet har blivit att såväl de "egentliga" byggnadsarbetarna 
(A) som under- och sidoentreprenörerna (C + D) fått sina ande­
lar minskade (tabell 37). Den enda kategori, vars andel ökat 
under denna 6-årsperiod, har varit huvudentreprenörens tim- 
och veckoavlönade arbetare.
Inom de fyra huvudkategorierna registreras betydande förskjut­
ningar av de enskilda arbetargruppernas andelar. Bland de 
"egentliga" byggnadsarbetarna har blandade ackordslag ökat 
starkt på bekostnad av övriga kategorier inom denna huvudgrupp. 
Likaså har maskin- och bilförarna samt gruppen "övriga" tim- 
och veckoavlönade ökat kraftigt. Städpersonalens minskning 
sammanhänger delvis med ökad användning av städentreprenörer.
Måleriets andel har minskat kraftigt medan rör- och elinstalla­
törernas andelar i stort sett förblivit oförändrade under perioden. 
Ventilationsmontörerna tycks däremot ha fått mer att göra men 
deras insats vid byggande av flerfamiljshus förblir relativt blyg­
sam.
Bland de mindre underentreprenörerna har mellan 1967 och 1971 
åkeriernas och plattsättarnas andelar minskat och städinsatsen 
förskjutits från huvudentreprenör sföretagen till speciella städ­
entreprenörer ( Bilaga C, tabell C:61 b ). Gruppen övriga 
sido- och underentreprenörer har ökat sin andel. Övriga entre­
prenör skategorier bland de mindre underentreprenörerna har i 
stort sett oförändrade andelar, vilket innebär att deras volymtid 
utvecklats i samma takt som totala volymtiden.
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5. 3 Småhus
Av framställningen i de föregående kapitlen har framgått att endast 
flerfamiljshus bedömts vara en tillräckligt homogen produktgrupp 
för att tillåta en mer detaljerad diskussion av orsakssambanden 
bakom arbetstidens fördelning på olika yrken. Småhusen är visser­
ligen mer homogena än byggnaderna för förvaltnings- och industri­
ändamål men osäkerheten om produktens form och dess betydelse 
för analysens utgång är ändå stor. Ananlysen av yrkesåtgången i 
samtliga dessa produktgrupper begränsas därför till några korta 
kommentarer i anslutning till tabellerna.
Insatser av olika yrken visar inte någon systematisk variation med 
storleken av småhusobjekt (tabell 38 ). Trots detta synes objekt­
storleken i sig ha en ungefär lika stor påverkan på volymtiden 
vid småhusbyggande som vid flerfamiljshusbyggande jfee- sid 
58).
Även produktionsmetod spelar en relativt underordnad roll vid 
bestämning av yrkesåtgången vid småhusbyggandet (tabell 39 ).
Det enda undantaget är att de ackordsavlönade "egentliga" bygg­
nadsarbetarna används relativt litet vid monteringsobjekt och er­
sätts därvid främst av de "övriga timavlönade arbetarna". I lik­
het med vad som framkommit beträffande flerfamiljshus gäller 
det även för småhus att monteringstekniken kräver, relativt sett, 
fler målare och mindre rörarbetare än traditionella produktions­
metoder.
Det kan för övrigt vara av intresse att just i anslutning till ana­
lysen av produktionsmetodernas betydelse jämföra yrkes samman­
sättningen vid byggande av småhus och flerfamiljshus.
För de båda bostadstyperna gäller att de i genomsnitt uppförs av 
arbetskraften som är fördelad på ungefär samma sätt på huvud- 
och underentreprenörer och deras viktigaste undergrupper. Kraf­
tiga skillnader framträder däremot om hänsyn tas till produktions­
metoder. Övergången från traditionella metoder till monterings- 
system vid småhusbyggande minskar kraftigt de "egentliga" bygg-
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TABELL 58 Relativ fördeinlag av tatal arbetad tid per •bj.ktst.rlekiklsss«
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D Mindre under- o sldoentrss 
arbetarpersonal Ô) 8.4 8.5 31.4 9.7
£ C 0 D 29-5 25.7 33.3 30.4
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - ti-n/nP 3 .21J 2 .960 2.93 2.782





























• ) En finfördelrling av olika yrken Inom denna grupp återges 1 Bilaga C, tabell 0:50. 
*) Endast 1 objekt - redovisas ej.
TABELL 39 Relativ fördelning av total arbetad tid per produktionsmetod. 










Huvude nt re p re nö re r
A "Egentliga” byggnadsarbetare
1 Murare 1.8 5.7 2.8 2.8
2 Träarbetare 7.2 5.1 16.0 IO.7
3 B etong och grov 2.3 8.2 7.9 5.5
4 Blandade ack-lag samt övriga 50.8 49,6 22.5 28.5
K1 - 4 62.1 68.6 49.2 57.5
B Tim- 0 veckoavlönade arbetare
5 Maskin- och bilförare 0.6 2.7 1.0 1.0
6 Städpersonal 0.9 2 .1 1.6 1.4
7 Övriga 7.4 1.0 14.7 9-7
£ 5 - 7 8.9 5.8 17.3 12 .1
2A °B 71.O 74.4 66.5 69.6
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- och sidoentr:s 
arbetarpersonal
8 Måleri 9.0 10.2 11.5 10.2
9 Rör 5-1* 4.9 4.3 4.9
10 El 5-9 4.5 5.4 5>5
11 Ventilation 0.1 0.3 0.0 0.1
£8-11 20.3 19.9 21.2 20.7
D Mindre under- och sidoentr:s
arbetarpersonal f) 8.7 5-7 12.3 9.7
£c 0 D 29.0 25.6 33.5 30.4
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid tim/m^ 2.939 3.282 2.525 2.782
Total byggvolym 1 1.000-tal m^
- urval 147.3 4X .5 170.7 359.5
- population 1381.1 86.7 1479.2 2947.0
Antal objekt - urval 26 5 30 61
- population l40 10 170 320
S) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges 1 Bilaga C, tabell Ci54 
^"Montering av prefabricerade element" och "konsekvent systembyggande" .
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nadsarbetarnas andel, främst beroende på att andelen blandade 
ackordslag mer än halveras. Samtidigt fördubblas andelen "övri­
ga timavlönade". Vid byggande av flerfamiljshus ger övergången 
från traditionellt byggande till montering, som tidigare påpekats, 
väsentligt olika utslag. De "egentliga" byggnadsarbetarnas andel vid 
flerfamiljshusbyggande sjunker t ex endast obetydligt, andelen blan­
dade ackordslag bland dessa mer än fördubblas och andelen "öv­
riga timavlönade" minskar kraftigt.
Sammanlagt svarar huvudentreprenörerna för en klart högre andel av 
arbetsinsatsen vid montering av småhus än vid montering av fler­
familjshus. En av anledningarna härtill torde vara att småhusob­
jekten i genomsnitt är ungefär lika stora oavsett produktionsme­
tod medan de monteringsbyggda flerfamiljshusobjekten är när­
mare 6 gånger större än de traditionellt byggda. Småhusens be­
gränsade objektstorlek kan göra det mindre fördelaktigt att an­
lita specialiserade underentreprenörer.
Även de geografiska skillnaderna följer ett mönster som påminner 
om flerfamiljshusen. Huvudentreprenörens arbetare svarar för en 
relativt låg andel av arbetstiden i storstäderna och för relativt 
hög andel i skogslänen (tabell 40 ). Detta motvägs nästan helt av 
skillnaderna i målarnas andelar i dessa två regiontyper.
TABELL 40 Relativ fördelning av total arbetad tid per regiontyp. 













1 Murare 3.5 2.8 2.6 2.8
2 Träarbetare 21.5 9.0 9.1 10.7
3 Betong- 0 grov 7-3 7.2 9.5 5.5
4 Blandade aclc-lag samt övr 32 .4 36.5 90.4 38.5
g 1 - 4 64.7 55.5 56.6 57-5
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare 0.2 0.8 1.3 1.0
6 Städpersonal 1.3 1.1 1.5 1.4
7 Övriga 9-9 9-9 9-7 9-7
2 5-7 10.9 11.8 12.5 12.1
E A O B 75-6 67.3 69.1 69.6
Under- o sldoentreprenörer
C Större under- o sidoentre :s
arbetarpersonal
8.9 10.28 Måleri 7-9 15.2
9 Rör 3.4 3.8 5.6 9.9
10 21 4.2 5.8 5.6 5-5
0.0 0.1 0.1 0.111 Ventilation
24.9
Z 8 - 11 15-5
20.2 20.7
D Mindre under- o sidoentre :s
arbetarpersonal 8) 8.9 7.8 IO.7 9.7
£ C o D 24.4 32.7 30.9 30.9
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid „ tim/m3 3.328 2.133 3.017 2.782
Total byggvolym i 1.000-tal ra^
- urval 39-8 109.6 210.1 359-5
- population 682.5 771.9 1493.1 2947.0
Antal objekt - urval 8 11 42 6l
- population 52 51 217 320
8) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell Cs5ö
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5.4 Förvaltningsbyggnader
De olika yrkenas arbetsåtgång vid uppförande av förvaltning sbygg­
nader varierar inte systematiskt med objektstorleken (tabell 41 ). 
Endast de blandade ackordslagens och målarnas andelar är konse­
kvent lägre vid stora objekt.
Det oregelbundna mönstret i de olika yrkenas arbetsåtgång känne­
tecknar även olika produktionsmetoder (tabell 42 ) . De av huvud­
entreprenören anställda yrkena får dock sin andel minskad vid 
övergången från traditionella metoder till monterings system.
Ca l/lO av de "egentligå" byggnadsarbetarnas "normala" andel 
ersätts i storstäderna av vissa mindre under- och sidoentrepre- 
nörer ' (tabell 43 .).
Just beträffande förvaltning sbyggnader i storstäderna kan 1971 års 
yrkesfördelning avstämmas mot den som erhölls i 1965 års under­
sökning (tabell 44 ). Därvid bortser man från skillnader i urvals­
fördelningarna, urvalsstorleken och produktsammansättningen.
De hos huvudentreprenören anställda yrkena minskade sin andel 
under denna tidsrymd med ca 9 procentenheter medan de mindre 
underentreprenörernas andel ökade ungefär lika mycket. Detta 
innebär en fördubbling av de mindre underentreprenörernas rela­
tiva insatser. De stora underentreprenörerna bevarade sin andel 
nästan helt oförändrad.
TABELL 41 Relativ fördelning av total arbetad tid per objektstorleksklass. 
- Förvaltnlngsbyggnader 1971- (Enkätmaterial)
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Objektstorleksklass (1.000-tal m3) Oavsett
objekt-
Arbetarkategori






3 Betong- o grov
































B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare
6 Städpersonal
7 Övriga

























£ A o B 64.0 61.7 61.9 65.8 65.7 64.3
Under- o sidoentreprenorer





































D Mindre under- o sidoentre:s 
arbetarpersonal 6) 11.5 10.6 14.6 8.8 15.4 12 .9
HL C o D 36.O 38.3 38,1 34.2 34.3 35.7
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tim/m? 3.598 3.62 5 3 i 020 2.587 3.734 3.168





























5) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges 1 Bilaga C, tabell 0s51.
TABELL 42
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Relativ fördelning av total arbetad tid per produktionmetod. 











Huvude nt re p re nö re r
A "Sgentliga" byggnadsarbetare
1 Murare 2 .6 2.7 3.2 - 2.7
2 Träarbetare 12.8 17.6 12.6 - 14.2
3 Betong- och grov 12.3 18.6 12.8 - 14.1
4 Blandade ack-lag samt övriga 25.8 13.1 19.4 - 21.3
üi ■ 4 53-5 52.O 48.0 - 52.3
B Tim- 0 veckoavlönade arbetare
5 Maskin- och bilförare 3.1 1.8 1.5 - 2-5
6 Städpersonal 1.0 1.7 1.1 - 1.2
7 Övriga 6.7 11.4 8.9 - 8.3
£5-7 10.8 14.9 11.5 - 12.0
&A 0 B 64.3 66.9 59-5 - 64.3
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- och sidoentrïs
arbetarpersonal
8 Måleri 6.1 4.9 5-3 - 5-7
9 Rör 6 .2 9.4 9.5 - 7.0
-10 El 8.3 7.8 8.4 - 8.3
11 Ventilation 1.2 2 .6 3.2 - 1.8
£ 8 - 11 22 .0 24.7 21.4 - 22 .8
D Mindre under- och sidoentr:s
arbetarpersonal 8 ) 13.7 8.4 19.I - I2.9
£c 0 D 35.7 33.1 40.5 - 35-7
Totalt 100.0 100.0 100.0 - 100.0
Total volymtid - tim/m? 3.503 3.411 2.057 - 3.168
Total byggvolym i 1.000-tal m^
- urval 549-5 29I.2 229.6 0 1070.3
- population 3513.2 2210.0. 1960.0 728.3 8409.5
Antal objekt - urval 35 14 15 0 64
- population 226 76 81 8 391
8) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell C:55* 
sjf) Stenmontage
TABELL 43 Relativ fördelning av total arbetad tid per regiontyp. 















1 Murare 3.7 2.9 2.3 2.7
2 Träarbetare 14.1 19.8 11.7 14.2
3 Betong- o grov 13.7 21.3 11.1 14.1
4 Blandade ack-lag samt Övr 28.8 5.9 27 .1 21.3
g 1 - 4 55-3 49.9 52.2 52-3
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 1.7 3.6 2.3 2-5
6 Städpersonal 2.0 1.1 1 .0 1.2
7 Övriga 6.5 4.7 10.5 8.3
£ 5 - 7 10.2 9.4 13.8 12 .0
£ A o B 65.5 59-3 66.0 64.3
Under- o sldoentreprenörer
C Större under- o sidoentre:s 
arbetarpersonal
8 Måleri 6.4 5-5 5-4- 5-7
9 Rör 5.5 6.7 7.7 7.0
10 El 8.7 8.9 7-9 8.3-
11 Ventilation 2.2 1.8 1.7 1.8
Z 8 - 11 22 .8 22.9 22 .7 22 .8
D Mindre under- o sidoentress
arbetarpersonal ®.) 11.7 17 .8 11.3 I2.9
£ C o D 34.5 40.7 34.0 35-7
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tira/m3 2.318 3.355 3.583 3.168
Total byggvolym i 1.000-tal v?
- urval 306 .6 246 .4 517-3 1070.3
- population 1490.9 3318.0 3600.6 8409.5
Antal objekt - urval 18 11 35 64
- population 95 99 197 391
8) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell 0:59
TABELL 44 Relativ fördelning av total arbetad tid på arbetarkategori 
1965 och 1971.





1 Murare 5-9 2.9
2 Träarbetare 19-3 19.8
3 Betong- 0 grov
31.3 27.24 Blandade ack-lag samt övr
g 1.4 56.3 49.9
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare 2.6 3.6
6 Städpersonal 4.1 1 .1
7 Övriga 5.0 4.7
2 5-7 11.7 9.4
2 * 0 B 68.0 59-3
Under- o 3idoentreprenörer
C Större under- 0 sldoentre:s
arbetarpersonal
8 Måleri 4.6 5.5
9 Rör 7.2 6.7
10 Kl 7.6 8.9
11 Ventilation 3.9 1.8
Z 8 - 11 23.3 22 .9
D Mindre under- 0 sldoentre :s
arbetarpersonal 8.7 17.8
£ C 0 D 32.0 40.7
Totalt 100.0 100.0
Total volymtid - tlm/m3 4.600 3.355
Total byggvolym 1 1.000-tal
- urval 2252 246 .4
- population 4015 3318.0






En jämförelse av yrkesstrukturen vid byggande av olika huvud­
produktgrupper i början av kapitlet har visat att industribyggnader 
genomsnittligt uppvisar lägsta andelen för huvudentreprenörens 
anställda. De mindre underentreprenörernas andel är i motsva­
rande grad högre. Av tabell 45 framgar att objektstorleken inte 
saknar betydelse för de olika yrkenas andelar - ju större objektet 
är desto lägre är i regel huvudentreprenörens andel. Trenden är 
dock inte helt entydig - smärre avvikelser förekommer i vissa 
storleksklas ser, möjligen beroende pa materialets heterogenitet.
Det är av intresse att notera att de mindre underentreprenörer­
nas höga, och med objektstorleken stigande genomsnittliga an­
del nästan helt beror på den rikliga förekomsten av sådana 
specialister som ofta saknas vid byggande av flerfamiljshus.
De har i de detaljerade tabellerna ( jfr Bilaga C', tabellerna 
C:49 och C : 52 ) sammanfattats under beteckningen "övriga 
mindre under- och sidoentreprenörer". Deras andel vid indu­
stribyggnader, närmare 10% av den totala arbetstidsatgangen, är 
nästan tre gånger så hög som vid flerfamiljshus. Det innebär bl a 
att de relativa insatserna från de resterande, i tabellbilagan sär- 
redovisade typerna av underentreprenörer (som t ex golv- och 
takläggare, plåt, smide etc) i regel inte varierar speciellt mycket 
mellan olika huvudproduktgrupper.
Yrkesfördelningarna vid både de traditionella produktionsmeto­
derna och monteringssystemen företer stora likheter (tabell 46 ).
Vid de "övriga" produktionsmetoderna (huvudsakligen stalmontage) 
är huvudentreprenörens andel däremot klart lägre och över hälften 
av den totala arbetsåtgången faller på mindre under- och sidoentre 
prenörer. Stålmontage och liknande produktionsmetoder, som utgö 
ca 1/5 av produktionsvolymen för industrins behov, passar m a o 
tämligen illa i det schema för redovisning av yrke sinsatser, som 
uppställts med hänsyn till de produktionsmetoder som är vanliga 
vid annat byggande.
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TABELL 45 Relativ fördelning av total arbetad tid per objektstorleklsass
- Industribyggnader 1971» (Enkätmaterial)
Objektstorleksklass (l.OOO-tal m3) Oavsett
objekt-
Arbetarkategori




4.61 Murare 3.2 2 ,1 0.9 0.7 2 .0
2 Träarbetare 3.6 8.7 5.9 10.3 12 .1 9.0
3 Betong- 0 grov 2.1 9.9 4.4 8.2 23.7 11.2
4 Blandade aclc-lag samt övr 51.6 38.7 38.9 28.9 8.5 28.4
g 1 - 4 60.5 59-'+ 50.I 48.1 48.9 50.6
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare 1.0 0.4 1.0 1.7 1.3
1.2
6 Städpersonal 0.3 1.0 1.1 0.6 0.8 0.9
7 Övriga 4.3 11.1 8.8 1.9 4.2 5 .8
s 5 - 7 5.6 12.5 10.9
4.2 6 .3 7.9
E A 0 B 66.1 71.9 61.0 52-3 55.2 58.5
Under- 0 sidoentreprenörer
C Större under- 0 sidoentre:s 
arbetarpersonal
2.88 Måleri 4.9 3.5 2.9 2 .6 2.9
9 Rör 5.6 3.3 4.7 8.0 9.8
6.9
10 El 7.3 3.7 7-6 8.4 7.5 .
7.4
11 Ventilation 1.7 7.2 1.9 4.9 4.8 3.9
z 8 - n 19.5 17.7 17.1 23.9 24.9 21.1
D Mindre under- 0 sidoentreîs
arbetarpersonal 6) l4.4 10.4 21.9 23.8 19.9 20.4
£ C o D 33.9 28.1 39.0 47.7 44.8 41.5
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volyratid - tim/m3 3.120 1.908 1.642 1136 1.085 1.348
Total byggvolym 1 1.000-tal
37 *+ - 324.2 62.0 305.5 327 -2 1093.2
- population 149.7 316 .0 1419.6 756.1 2140.2 4781.6
Antal objekt - urval 9 9 17 9 4 48
- population 65 43 78 20 19 223
8) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges i Bilaga C, tabell CS52
TABS LL 46 Relativ fördelning av tötal arbetad tid per produktionsmetod. 










Hu v ude n t r e p re nö re r
A "Egentliga" byggnadsarbetare
1 Murare 1-9 - 3.4 0.9 2 .0
2 Träarbetare 10.2 - 5.3 8.4 9.0
3 Betong- och grov 13.0 - IO.7 7.1 11.2
4 Blandade ack-lag samt övriga 30.1 - 31.3 23.3 28.4
ü 1 - 4 55.2 - 50.7 39.7 50.6
B Tim- 0 veckoavlönade arbetare
5 Maskin- och bilförare 1.3 _ 1.4 0.3 1.2
6 Städpersonal 0.9 « 0.9 0.8 0.9
5.8
7 Övriga 3.8 - 7.6 7.9
£5 - 7 6.0 - 9-9 9.0 7.9
i* 0 B 6l .2 - 6o# 6 48.7 58.5
Under- och sidoentreprenörer
C Större under- och sidoentrjs 
arbetarpersonal
8 Måleri 3.4 - 2.4 2.9 2.9
9 Rör 7.0 - 8.8 4.4 6.9
10 El 7-1 - 6.4 9-5 7.4
11 Ventilation 3.8 - 6.1 1.9 3.9
£8-11 21.3 - 23.7 I8.7 21.1
D Mindre under- och sidoentr:s
arbetarpersonal 9 ) 17.5 - 15.7 32.6 20.4
Zc o D 38.8 - 3 9.“+ 51.3 41.5
Totalt 100.0 - 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tlm/rn^
1.2 97 - 1.255 1.600 1.348
Total byggvolym i 1.000-tal m3
- urval 5**9.l - 313.8 213.3 IO93.2
- population 1235 -'+ 122 .8 2362.1 1061.3 4781.6
Antal objekt - urval 22 1 14 11 48
- population 75 11 94 45 225
S) En finfördelning av olika yrken inom denna grupp återgeB 1 Bilaga C,tabell 0:56, 
*) Redovisas ej - endast 1 objekt. 
tc) Stålmontage och glldformsgjutning.
Vid analysen av flerfamiljshus har framkommit att huvudentre­
prenören utför flest arbetsuppgifter med egen arbetskraft då den 
regionala marknaden är begränsad och specialiseringsmöjlighe- 
terna små. Skogslänen och storstäderna utgör därvid två extremt 
olika regiontyper. Även vid byggande av industrianläggningar är 
huvudentreprenörens tidsandel högst i skogslänen men storstäder­
na förvisas i detta fall till ställningen som en mellangrupp (tabell 
47 ). Den lägsta HE - specialiseringen uppträder i övriga riket
där i stället de mindre underentreprenörerna svarar för ca 1/3 
av den totala arbetsåtgangen. Detta torde delvis sammanhänga 




Relativ fördelning av total arbetad tid per regiontyp. 












1 Murare 0.6 3.2 1.9 2 .0
2 Träarbetare 8.7 14.5 5.3 9.0
3 Betong- 0 grov 6.3 24.4 5.3 11.2
4 Blandade ack-lag samt övr 43.6 8.9 32.8 28.4
g 1 - 4 59-2 5I.O 45.3 50.6
B Tim- och veckoavlönade arbetare
3 Maskin- 0 bilförare 0.2 1.5 1.6 1.2
6 Städpersonal 1.1 0.7 0.8 0.9
7 Övriga 3.0 5-2 7.8 5.8
2 5-7 4.3 7.4 10.2 7.9
£ A 0 B 63.5 58.4 55-5 58.5
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentress 
arbetarpersonal








10 El 3.91.0 4.9 5.O11 Ventilation 22.1 21.117 .2 23.2z 8 -11
D Mindre under- o sidoentress
20.4arbetarpersonal ®) 19-3 18.4 22.4
£ 0 0 D 36.5 4l .6 44.5 41.5
Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0
Total volymtid - tim/m3 1.687 1.168 1.330 1.348
Total byggvolym i X«000-tal
- urval 227 -3 380.2 485.7 1093.2
- population 1836.5 694.3 2250.8 4781.6
Antal objekt - urval 12 8 28 48
- population 71 26 128 225
«) In finfördelning av olika yrken inom denna grupp återges 1 Bilaga 0, tabell Ci6o
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6 VOLYM TIDENS FÖRÄNDRING I TIDEN
Produktivitetsutvecklingen hör till de centrala ekonomisk-politiska 
frågorna i vårt land. Den påverkar bl a bestämningen av löneut­
rymmet i de kollektiva löneförhandlingarna, indexkonstruktionerna 
på byggområdet etc. Utvecklingen av produktiviteten för de olika 
yrkeskategorierna är också av avgörande betydelse för bedömningen 
av det framtida arbetskraftsbehovets storlek och sammansättning.
Vi har i kapitel 2 berört olika tidigare försök att mäta arbetspro­
duktivitetens och volymtidens förändring över längre tidsperioder. 
Här görs försök att komplettera dessa utredningar genom att be­
träffande byggande av flerfamiljshus jämföra resultaten av vår 
tvär snittsanalys avseende år 1971 med resultaten av Byggförbundets 
motsvarande undersökningar 1965 och 1967. Dessutom föreligger 
uppgifter om beträffande förvaltningsbyggnader inom storstä­
derna för år 1965.
Tidsjämförelsen av den totala volymtiden begränsas i första hand 
till flerfamiljshus (avslutade 1965 eller senare). Jämförelsen är 
något osäker eftersom de urval, som användes vid tidigare till­
fällen varit betydligt mindre än 1971 års urval. Vissa korrige­
ringar, gjorda i 1965 års urval med ledning av tvär snittsdata för 
senare år, torde emellertid ha något förbättrat uppgifternas till­
förlitlighet.
Om analysen begränsas till de "egentliga" byggnadsarbetarnas 
volymtid (A ) och till hela riket exkl Stockholm kan jämförelserna 
inom flerfamilj shus sektorn utsträckas till 1950. Fr o m 1965 års 
undersökning föreligger uppgifter om A^ i samtliga fyra huvudpro­
duktgrupper: flerfamiljshus, småhus, förvaltningsbyggnader och 
industribyggnader. Med utgångspunkt från en analys av föränd­
ringarna av At och A& mellan 1965 och 1971 kan vissa slutsatser 
om den totala volymtidens förändringar dras från A - serien för 
de tidigare perioderna.
Flerfamilj shus6. 1
6. 1. 1 Jämn minskning av den totala volymtiden men stora 
skillnader mellan yrken
Den totala volymtiden A,p har sjunkit mellan 1965 och 1971 från
ca 3. 7 tim/m3 till ca 2. 5 tim/m.3, eller med ungefär 6% per år
(tabell 48 ) Denna takt är klart högre än vad som noteras i
flertalet andra industriländers byggnadsproduktion men ett par
procentenheter lägre än inom den svenska egentliga industrin
under samma period. I en annan skrift har berörts konsekven-
2
serna härav för lönebildningen och prisförändringarna .
Minskningens takt har accélérât något under den undersökta perio­
den - från drygt 5% under periodens första två år till drygt 6% 
under de övriga fyra åren. Vissa uppskattningar tyder vidare på 
att påverkan av vissa identifierbara faktorer på förändringstak- 
ten i stort sett var likartad över denna tid. Sålunda skulle volym­
tiden ha minskat med ca 1% per år p g a ökningen av objektens 
storlek (tabell 49 ). En ytterligare årlig minskning med 0, 5% 
skulle ha berott på förskjutningen till relativt moderna pro­
duktionsmetoder (rationellt traditionellt byggande och monterings- 
system). Ca 4, 7% per år, d v s ca 3/4 av inträffad total volym- 
tidsminskning, skulle följaktligen bero på sådana andra icke kvan- 
tifierbara faktorer som organisationsförbättringar (utan direkt 
anknytning till stora objekt), nya verksamhets- och upphandlings- 
former, förbättringar i arbetsmarknadens regelsystem och ar­
betskraftens utbildning, ökad mekanisering etc.
Räknat i volymtidens inverterade värde, den totala arbetsin­
satsens produktivitet (Pax)' erhålls en ökning på ca 6, 5% per år.
2
Salaj, B, 1974, Produktiviteten inom byggnadsbranschen, (SAF- 
Byggförbundet), Stockholm.
TABELL 48 Totala volymtidens förändring 1965-7.1. 
- Flerfamiljshus
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Ar Volymtid A_ 
(tim/m3) §




-5.5 7 + 5. 8 7
1967 3. 32 y -6.2 > +6.6
-6. 5 j +7. 0 \
1971 2. 54
Summa av volymtiden A för "egentliga" byggnadsarbetare enligt 
populationsmaterialet ochvolymtiden för övriga arbetarkategorier 
enligt urvalsmaterialet för respektive år.
1
TABELL 49 Totala volymtiden AT:s förändring 1965-71 fördelad
på komponenter. - Flerfamiljshus
Minskning 
i % per år 
(approx)
Total minskning - 6. 2
därav hänförlig till förändring i
- objektstorlek -1.0
- produktionsmetod - 0. 5
- andra faktorer - 4. 7
Anm: Objektstorlekens och produktionsmetodernas inverkan har app- 
roximerats med hjälp av korrigerade regressionssamband i 1971 års 
material (jfr s 46 och 48 ). En tiodubbling av objektstorleken antas 
minska volymtiden med ca 1/4 medan övergången från traditionellt 
byggande till rationellt traditionella metoder och monterings system 
minskar AT med 5% respektive 15%.
Kraftiga skillnader i volymtidens förändring noteras för olika yrkes 
kategorier (tabell 50 ). Eftersom nämnaren (m3) är densamma för 
samtliga kategoriers volymtider äterspegler deras utveckling de 
förändringar i arbetsinsatsernas relativa yrkessammansättning, 
som diskuterats i föregående kapitel (tabell 51 ).
Av tabell 50 framgår att de "egentliga" byggnadsarbetarnas volym- 
tid (Aa) 1965 - 71 årligen minskat med ungefär en procentenhet mer 
än A,p. Betydande skillnader i utvecklingen av A föreligger dock 
mellan de två delperioderna beroende huvudsakligen på att föränd- 
ringar av lägenhetsstorleken först ökade och sedan minskade det 
relativa behovet av "egentliga" byggnadsarbetare (jfr avsnitt 5. 2. 4 
sid.73 ). I nästa avsnitt analyseras förändringar av A även över 
längre tidsperioder.
Under- och sidoentreprenörerna uppvisar för hela perioden 1965 -71 
samma genomsnittliga minskning av volymtiden, ca 7% per år, som 
de "egentliga" byggnadsarbetarna. Betydande skillnader föreligger 
dock i fråga om minskningstakten mellan de större, "traditionella", 
och de mindre underentreprenörerna. Det är de större underentre­
prenörernas insatser som kraftigt sjunkit - i genomsnitt över hela 
perioden med närmare 8% per år - beroende särskilt på nedgången 
i malarnas arbetsuppgifter. Denna torde i sin tur återspegla den 
ökade användningen av material som kommer till byggplatsen fär- 
digmålade eller inte kräver någon målning alls (t ex plast, olika 
metallfasader o dyl).
Regionala tidsjämförelser på grundval av vårt material är mycket 
osäkra beroende på den låga representativiteten av 1971 års urval 
i storstadsregionerna. I 1965 års material är läget det rakt mot­
satta - de mindre underentreprenörerna har i hög grad undersökts 
just i storstäderna och uppgifterna om total volymtid för detta år 
är därför någorlunda tillförlitliga just för denna regiongrupp.
Trots osäkerheten kan ur tabell 52 utläsas vissa trender i volym­
tidens utveckling - skogslänens minskningstakt är lägst och de ut­
gör vid periodens slut den minst produktiva regiontypen. Storstä­
dernas minskningstakt har sannolikt något överskattats (jfr ovan) 
men produktivitetsutvecklingen där synes ändå ha varit kraftigare




Förändring i % per år
1965 - 67 1967 - 71 1965 - 71
1. "Egentliga" byggnadsarbetare (Aa) - 5.5 - 8.1 - 7.2
2. Övriga HE-anställda arbetare + 1.6 + 2.2 + 2.0
Huvudentreprenörer (1 + 2) . 4.6 - 6.4 - 5.8
3. Målare -17.8 - 8.7 -11.8
4. Rörinstallatörer - 0.0 - 9A - 6.2
5. Elinstallatörer -14.7 -1.6 - 6.2
6. Ventilationslnstallatörer +22.5 . 0.0 + 7.0
Summa större u-entreprenörer (3-6) -10.6 - 6.5 - 7.8
Mindre u-entreprenörer - 1.5 -ML - 5.0
Summa u-entreprenörer - 7.8 - 6.5 - 6.9
Samtliga arbetare - A - 5-5 - 6.5 - 6.2
T AL
TABELL 51 Total volymtid A^, per arbetarkategori 1965, 1967 och 1971,
















arbetare a) 2.26 60.8 2.02 60.9 1.44 56.7
2. Övriga av HI-anställda 
arbetare 0.32 8.6 0.33 10.0 0.36 14.2
Huvudentreprenör (1+2) 2.58 69.4 2.35 70.9 1.80 7O.9
3. Större under- och sido- 
entreprenörer 0.80 21.5 0.64 19.2 0.49 19.3
4. Mindre under- och sido- 
entreprenörer 0.34 9.1 0.33 9.9 0.25 9.8
Under- och sidoentre- 
prenörer (3 + 4) 1.14 30.6 0.97 29.1 0.74 29.I
Samtliga 3.72 100.0 3.32 100.0 2.54 100.0
Enligt populatlonsmaterialet resp år
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TABELL 52 Totala volymtiden AT:s förändring 1967-71 per regiontyp.
- Flerfamiljshus.
Regiontyp
Volymtid A (tim/n 
T
»5) *) Genomsnittlig förändring 
per år
1965 1967 1971 1965-67 1967-71 1965-71
Skogslänen 3.62 3.46 2.86 -2.2 -4.6 -3.9
Storstäderna 4.04 3.56 2.39 -6.1 -9.5 -8.4
Övriga riket 3.55 3.07 2.57 -7.0 -4.3 -5.2
Hela riket 3.72 3.32 2 .54 -5.5 -6.5 -6.2
X) Summan av volymtiden Aa för "egentliga" byggnadsarbetare enligt populatlonsmaterlalet 
och volymtiden för övriga arbetarkategorier enligt urvalsmaterialet för respektive år.
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än inom övriga regioner. Även om storstädernas volymtidsnivå 
1971 ökas något med hänsyn till skevheten i stor stadsurvalet för 
detta år skulle den ändå förbli mellan 10 och 15% lägre än i skogs­
länen och något lägre än nivån i övriga landet.
Storstädernas produktivitetsförbättringar beror i hög grad på en 
snabb förskjutning av byggandet mot moderna produktionsmetoder 
(tabell 53 och figur 5 ). Medan monteringssystemen där på fyra
år mer än tredubblat sin andel av producerad byggvolym har ut­
vecklingen varit mycket mer blygsam i övriga delar av landet 
utom i skogslänen där monterings systemens andel rentav något 
minskat . Till storstädernas pr oduktivitetsf rammar sch har dock 
också ökningen i objektens storlek bidragit. Denna har där ökat 
dubbelt så kraftigt som riket totalt.(tabell 54 och figur 6).
6. 1. 2 Mindre relativt behov av "egentliga" byggnadsarbetare 
i början av 1970-talet
Volymtidens utveckling över längre tidsperioder kan i Byggför- 
bundets material endast kartläggas för de "egentliga" byggnads­
arbetarna A . Sådana jämförelser är osäkra inte endast pga 
att undersökningarna vid skilda tidpunkter varit olika upplagda 
och olika representativa utan också därför att kvalitetsföränd- 
ringar i det använda produktmåttet (m^) kan föranleda stora fel­
visningar.
Som jämförelsen av olika kategorier 1965 - 71 visat kan det dess­
utom vara vanskligt att från utvecklingen av dra exakta slut­
satser om utvecklingen av den totala volymtiden A^. Analysen 
av -A-a:s minskning har dock sitt givna värde dels som en grov 
uppskattning av de totala produktivitetsförändringarna på bygg­
platsen och dels som ett redskap i den arbetsmarkandspolitiska 
planeringen för den stora och enhetligt organiserade delsektor 
av byggarbetskraften, som de "egentliga" byggarbetarna utgör.
På drygt två decennier (1950-71) har volymtiden för de "egentliga" 
byggnadsarbetena (Aa) i hela landet minskat med ca 2/3 eller med
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TABELL 53 Byggvolymen 1967 och 1971 fördelad på produktionsmetoder i
olika regiontyper. - Flerfamiljshus
R e g i 0 n typ
Produktionsmetod Skogslänen Storstäderna Övriga riket
1967 1971 .1967 1971 1967 1971 1967 1971
Traditionell 36.1 9. 5 46,6 12 .2 29.5 6.1 37.1 11.3
Rationaliserat tradi­
tionell 54.5 74.3 50.6 85.5 64.7 75.1 48.7 69.3
Monteringssystem 9.4 16.2 2.8 2.3 5.8 18.8 14.2 19.4
Totalt oavsett
produktionsmetod 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TABELL 54 Byggvolymens fördelning på objektstorlekar och regiontyper
1965-71. - Flerfamiljshus
Regiontyp
Relativ fördelning av byggvolymen







År 0-4 5 - 9 10-29 30-49 io-74 75- m? 1 #
Skogslänen
1965 - - - - - - - 14598 1 + 8.6
1967 5.0 13.0 36.5 25.I 11.2 9.2 100.0 16246 1 + 54.1
1971 1.6 5.3 29-9 21.6 7.0 34.6 100.0 25042
Storstäderna
1965 - - - - - - - 26397 1 + 4.1
1967 1.3 2.5 22.6 19.4 21.6 32.6 100.0 33426 i +85.7
1971 0.1 1.3 9-2 9.7 11.4 68.3 100.0 62084
Övriga riket
1965 - - - - - - - 21745 ^ + 24.2
1967 1.9 5.9 23.5 20.0 16.4 32.3 100.0 26996 I +1°-7
1971 1-5 4,4 20.8 19.4 15.8 38.1 1Ö0.0 29873
Hela riket
1965 10 10 38 26 26 26 100 20916 ? + 23.3
1967 2.2 5.9 25.4 20.7 17.3 28.5 100.0 25795 i^ + 39.21971 1.0 3.3 17.9 16.0 12.6 49.2 100.0 35918
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gur 6 Byggvolymens fördelning på objektstorlek år 1967 och 1971. 
- Flerfamiljshus
OBJEKTSTORLEKSKLASS
75 000 m3 —
50 000-74 999 m3
30 000-49 999 m3
10 000-29 999 m3
0- 9999 m3
drygt 5 % per år ( taball 55 ) ^. Denna utveckling har i hög 
grad påverkats av produktionens strukturella förändringar 
främst förlängningen av produktionsserier p g a objektstorlekens 
ökning. I början av perioden hörde endast drygt 1/10 av bygg- 
volymen till objekt över 30. 000 medan motsvarande andel 
15 år senare var nästan 1/2 och i slutet av perioden över 2/3.
Enligt tidigare grova uppskattningar skulle förändringar i objekt­
storleken och produktionsmetoderna i sig ha föranlett mellan 1/5 
och 2/5 av inträffad produktivitetsförbättring . Det skulle inne­
bära att en årlig produktivitetsökning (i här använda termer: 
volymtidsminskning) på mellan 3, 5 à 4% måste förklaras på 
annat sätt och delvis utgör den s k restfaktorn.
Den totala volymtiden A^, behöver inte ha utvecklats alltför olikt 
de "egentliga" byggnadsarbetarnas A^. Ökningen av "installa- 
tionstätheten" i flerfamiljshus kan visserligen i någon mån ha 
bromsat minskningen av deras volymtid och den påverkas också 
mindre av objektstorlekens och produktionsmetodernas förändring 
än A . Våra jämförelser av A och A^îs förändringar mellan åren 
1965, 1967 och 1971 tyder dock på att förändringar i den genom­
snittliga lägenhets storleken påverkar skillnader i tidsserier för 
dessa två begrepp mer än de nämnda faktorerna. En ökning av 
lägenhets storleken ökar det relativa behovet av "egentliga" bygg­
nadsarbetare och bromsar minskningen av deras volymtid i för­
hållande till installatörernas (underentreprenörernas) volymtid. 
Motsatsen gäller då lägenhetsytorna minskar.
För att kunna approximera A^,:s minskning borde A^:s minskning
därför i första hand korrigeras för inträffade förändringar av
2
medellägenhetsytan. Denna uppgick 1950 till ca 59 m , minskade
2som följd av Koreakrisen till ca 55 m år 1953 för att därefter
* Såväl denna uppgift som efterföljande uppgifter om objektstor­
lekar avser hela landet exklusive Stockholm.
^ Beträffande 1950-65 
Byggförbundet, (b), 1967, s 42.
Beträffande 1965-67 
Byggförbundet, 1970, sid 73.
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TABELL 55 Utvecklingen av de "egentliga" byggnadsarbetarnas









ning i A t *










Justerad med hänsyn till inverkan av förändringen 1 lägenhetsstorleken 
mellan resp år.
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2 o o •
långsamt "sega" sig upp till ca 65 m år 1959. På två år sjönk 
° 2
den sedan igen ner till 62 m vilket innebar att den mellan 1950
och 1961 hade ökat med endast ca 3 m2, eller mindre än 0, 3 m /år.
2
Mellan 1961 och 1965 inträffade en ökning på minst 8 m . Som tidi­
gare nämnts, fortsatte denna ökning t o m år 1967 för att sedan 
börja avta i ungefär samma takt. Under perioden 1961 - 67 hade 
bostadslägenhetsytan alltså ökat och mellan 1967 - 71 minskat
med ungefär 2 m2/år. Nettoförändringen mellan 1950 och 1971
2 2blev dock en ökning med ca 8 m (från 59 till 67 m ).
Ytförändringen utgör emellertid endast en del av bilden. Efter­
frågan på de "egentliga" byggnadsarbetarna ökar särskilt mycket 
vid övergången till större antal rum, i det här fallet genomsnitt­
ligt från 2- till 3-rumslägenhet. Denna övergång sker typiskt i
O
intervallet 60-65 m /läg, och torde alltså ha inträffat under andra 
hälften av 1950-talet. Under 1960-talet (fram till år 1967) föränd­
rades det genomsnittliga rumsantalet inte på ett lika avgörande 
sätt (bortsett från tillkomsten av ett mindre antal extremt stora 
lägenheter med fem, sex eller fler rum) trots den kraftiga ök­
ningen av lägenhetsytan. Båda dessa orsaker torde med varierande 
styrka under 1950- och första delen av 1960-talet bidragit till att 
öka efterfrågan på "egentliga" byggnadsarbetare mer än på instal­
latörer.
Med ledning av erfarenheter från analysen av perioden 1965 - 71 
har vi i tabell 55 försökt att mycket grovt härleda den sannolika 
utvecklingen i från förändringar i Aa och i lägenhets samman­
sättningen. Vi uppskattar att AT:s minskningstrend på 5% per år 
varit tämligen jämnt fram till 1960-talets senare år då den acce­
lererat. Mellan 1967 och 1971 har vi nämligen tidigare funnit att 
AT-minskningen uppgått till ca 6, 5% per år (figur 7).
Den uppskattade AT-utvecklingens jämnhet står i kontrast till Aa:s 
variationer mellan de olika tidpunkterna. För de två analyserade 
decennierna tillsammans erhålls dock en endast obetydlig högre 
årlig minskningstakt för samtliga arbetsinsatser (AT) - 5, 5% - än 
för insatser av "egentliga" byggnadsarbetare (A&) - 5, 1%. Aa~se- 
rien borde i och för sig kunna antas underskatta A^,-förändringen
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Figur 7 Uppskattad förändring i total volymtid 1950-71. - Flerfamiljshus
Total volymtid tim/m3
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mer eftersom nettoresultatet av den genomsnittliga lägenhetsytans
2
variationer under de två decennierna blivit en ökning med 8 m . Vi 
har dock utgått från att den därav föranledda minskningen av instal­
latör sinsatserna motvägts av att produkternas "installationsinten- 
sitet" sannolikt ökat och att ökningen av objektstorleken och mo­
dernare stombyggnadsmetoder i första hand lett till besparingar 
av de "egentliga" byggnadsarbetarnas insatser.
De regionala A^-serierna visar samma inbördes utvecklingsten­
dens som de tidigare återgivna A,^ - serierna. I fråga om båda be­
greppen har storstädernas volymtider minskat ungefär dubbelt så 
snabbt som volymtiderna i resten av landet (tabell 56 ). Särskilt 
stor skillnad har därigenom uppstått mellan 1971 års Aa*nivåer 
i storstäderna och skogslänen (där utvecklingen varit svagast).
I mitten av 1960-talet var skogslänens volymtid praktiskt taget 
lika med och storstädernas volymtid ca 7% högre än riksgenom­
snittet. På sex år har inbördes förhållandet blivit det omvända 
och skillnaderna mycket större. I 1971 års material är skogs­
länens A nästan 18% över och storstädernas A drygt 11% under 
a d-
riksgenomsnittet.
Den kraftiga årliga minskningen av Aa:s riksgenomsnitt - över 
8% - mellan 1967 och 1971, som alltså i mycket hög grad genere­
rats i storstäderna har hängt samman med den tidigare nämnda 
kraftiga ökningen av objektstorleken (se tabell 54 sid 100^ Dess­
utom har monteringsbyggande i storstäderna ersatt de traditio­
nella metoderna i större utsträckning än inom övriga regioner 
(se tabell 53 sid ,100^).
Med hjälp av de regre ssions samband som erhållits i 1971 års 
material kan ca i/10 av den genomsnittliga volymtiden A&:s 
minskning i hela riket mellan 1967 och 1971 hänföras till att 
objektstorleken ökat. Ungefär lika mycket skulle förklaras av 
ökad tillämpning av moderna produktionsmetoder och 1/5 av 
förskjutningen av de "egentliga" byggnadsarbetarnas uppgifter 
till tidavlönade byggnadsarbetare. Ungefär 3/5 av Aa:s minsk­
ning mellan 1967 och 1971 skulle således vara hänförlig till 
andra icke specificerade orsaker.
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TABELL 56 De "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid (A ) 1965-71 per
regiontyp. - Flerfamiljshus
Regiontyp
Volymtid Aa (tirn/m3) Förändring Aa i % per år Relativ fördelning av 
byggvolym
1965 1967 1971 1965-67 1967-71 1965-71 1965 1967 1971
Skogslänen 2.28 2 .24 I.70 -0.9 - 6.7 - 4.8 23.7 17.1 16.7
Storstäderna 2.43 2.13 1.28 -6.5 -11.9 -10.1 31.8 34.8 38.7
Övriga riket 2.15 I.87 1.49 -6.6 - 5.5 - 5.9 44.5 48.1 44.6
Hela riket 2.26 2.02 1.44 -5-5 - 8.1 - 7.5 100.0 100.0 100.0
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6. 2 Småhus
Underlag saknas för en tidsserieanalys av den totala volymtiden 
A^, vid byggande av småhus. Åtgången av de "egentliga" bygg­
nadsarbetarna i hela landet utom Stockholm kan däremot kart­
läggas redan i 1965 års material och uppgifter för Stockholm 
föreligger fr o m 1967. Resultaten är dock, som tidigare påpe­
kats, osäkrare än beträffande flerfamiljshus bl a därför att små­
husens kvaltitet och övriga faktorer är mindre enhetliga.
Småhusens genomsnittliga minskade årligen 1965-67 med 
närmare 2% och under den därpå följande 4-årsperioden med 
9%. Över hela perioden 1965-71 ger det en årlig minskningstakt 
med 6,7% (tabell 57). Dessa tal avser genomsnitt i hela landet 
exklusive Stockholm. I tabell 58 jämförs de med motsvarande 
tal för flerfamiljshus. För hela 6-årsperioden är minsknings- 
takten praktiskt taget identisk (ca 6, 5% per år) men skillnaderna 
i utvecklingen mellan de två delperioderna är mycket större i 
fråga om småhus.
En annan slående likhet i utvecklingen mellan flerfamiljshus och 
småhus är att storstädernas volymtider mellan 1967 och 1971 
minskat i ungefär dubbelt så snabb takt som i övriga landet 
(flerfamiljshus tabell 56, småhus tabell 59).
Utvecklingen i objektstorlek och produktionsmetod under perioden 
1967-71 är mycket olika i de tre regionerna. I skogslänen har ob­
jektstorleken mer än fördubblats samtidigt som det skett en viss 
återgång till traditionellt byggande (tabell 60 resp 61). I storstä­
derna däremot har objektstorleken endast ökat med ca 1/3 medan 
det där i stället skett en kraftig förskjutning mot monteringssy- 
stembyggande. I övriga riket har förändringarna i dessa två av­
seenden varit obetydliga. Således tycks, liksom i fråga om fler­
familjshus, effektivitetsförbättringarna vid småhusbyggandet i 
storstadsregionerna i betydande utsträckning berott på en över­
gång till monteringssystem.
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TABELL 57 Hörändring av de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid 1965 - 71.
- Småhus.
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TABELL 58 Jämförelse mellan Aa-genorasnltt för flerfamiljshus och småhus 1965 -71.
- Småhus. Hela landet exkl Stockholm.
År Volymtid Aa (tim / m3) Årlig minskning i %
Flerfamiljshus Småhus Flerfamiljshus Småhus
1965 2.23 2.56 ) 7
- 6-°l i -l-8 71967 1.97 2.28 ) f - 6.5
> f-6-7- 6.7 l ? - 9-° \
1971 1.49 1.56 1 J \ J
TABELL 59 De "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid (Aa ) 1967-71 per regiontyp.
- Småhus.
Volymtid - tim/m^ Förändring Relativ fördelning av
Regiontyp i % per år byggvolym
1967 1971 1967 1971
Skogslänen 2.39 1.78 - 7.1 19.I 23.2
Storstäderna 2 .26 1.16 -15.3 32.8 26.2
Övriga riket 2 .26 2.65 - 7.6 48.1 50.6
Hela riket 2.29 2.55 - 9.2 100.0 100.0
TABELL DO
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Objektstorlekens förändring mellan 1965 och 1971 per regiontyp. 
- Småhus.
R E G I 0 N T Y P




-1967 6 .244 10.996 6.468 7 .421
-1971 13.124 15 .126 6.881 9.2O9
Relativ.förändring
L %
- 1969-67 - 13.3
-1967-71 +110.2 + 37.6 + 6.4 + 24.1
TABELL 6l Byggvolymen 1967 och 1971 fördelad på produktionsmetoder 1 olika
regiontyper.
- Småhus.
LEGIO N T Y P
Produktionsmetod Skogslänen Storstäderna Övriga riket Hela riket
1967 1971 1967 1971 1967 1971 1967 1971
Traditionellt 54.7 67 .2 45.1 21.4 55 50.7 51.9 46,9
Rationaliserat
traditionellt
10.0 0.8 8.9 5.1 5.9 2.8 7.6 2.9
Monteringssystem 35.3 32,0 46,0 73.5 38.7 46 .5 40.5 5O.2
Samtliga produk­
tionsmetoder
100.0 L00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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6. 3 Förvaltningsbyggnader
Huvudproduktgruppen förvaltningsbyggnader består av byggnader 
med mycket olika användningsändamål och utformning. Volym­
tider som beräknats på grundval av volymbegrepp, som inte korri­
gerats för skillnaderna mellan dessa produkter, är givetvis mycket 
osäkra även då de används i tidsserier. Av resonemanget i slutet 
av detta kapitel framgår dock att vissa jämförelser mellan huvud­
produktgrupperna kan leda till meningsfulla slutsatser även om 
serierna, betraktade separat, är osäkra.
Liksom i fråga om småhus kan de "egentliga" byggnadsarbetarnas 
volymtid vid produktion av förvaltningshus kartläggas för hela lan­
det utom Stockholm redan i 1965 års material och i 1967 års mate­
rial tillkommer även uppgifterna om Stockholm. Av tabell 62 
framgår att A -genomsnittet förblir oförändrat 1965 - 67. Under 
den följande 4-år sperioden minskar det med över 8, 5% per-år vilket 
kan jämföras med 8,2% per J.r om Stockholm inkluderas i beräk­
ningsunderlaget. Det innebär att den genomsnittliga utvecklingen 
vid huvudstadens förvaltningsbyggen under denna tid inte varit 
lika snabb som i landet i övrigt. Vissa uppskattningar som vi 
gjort tyder emellertid på att utvecklingstakten i Stockholm varit 
något jämnare och att volymtiden (A ) där minskat med några 
procent per år även mellan 1965 och 1967. Medan den årliga 
minskningstakten för A^ 1965 - 71 i hela landet understiger 6% 
om Stockholm exkluderas blir därför minskningen inklusive 
Stockholm sannolikt litet över 6% per år.
Trots en relativt begränsad minskning av Aa i Stockholm 1967 - 71 
uppvisar storstäderna gemensamt den snabbaste minskningstakten 
av alla tre regiongrupper (tabell 63 ). Även i detta avseende är 
likheten med bostadsbyggandet slående. Förvaltningsobjektens 
storlek har däremot ökat mycket mindre och regionalt jämnare 
än i fråga om bostadshus (tabell 64 ).
Inom inget av de övriga huvudproduktgrupperna har så mycket 
(drygt 1/5 ) av produktionsvolymen på fyra år förskjutits från 
"traditionella system" till monteringssystem som inom förvalt-
TABELL 62
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Förändring av de "egentliga" byggnadsarbetarnas 













1967 8 486 19 351 2.28 ?
7 - 8.2
1971 8 409 13 653 1.62 J
Hela riket
exkl Stockholm
1965 2 379 5 412 2.28 f * 0.0)
1967 7 236 16 488 2.28 i j- 5.8
? - 8.6J
1971 6 301 10 041 1.59 I
TABELL 63 De "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid (Aa) 
1967-71 per regiontyp. - Förvaltningsbyggnader
Regiontyp







Skogslänen 2.37 1.92 - 5.1 19.8 17.7
Storstäderna 2.35 1.60 - 9.3 37.8 39.5
Övriga riket 2.17 1.53 - 8.4 42.4 42.8
Hela riket 2.28 1.62 - 8.2 100.0 100.0




Re g i 0 n t y P




















- 1967-71 + 17.4
- 41.6 
+ 27.5 + 26.1
- 25.6 
+ 25.7
TABELL 65 Byggvolymen 1967 och 1971 fördelad på produktions­
metoder i olika regiontyper.
- Förvaltningsbyggnader
Regi 0 n t y f
Produktionsmetod Skogslänen Storstäderna Övriga riket
1967 1971 1967 1971 1967 t»7l 1967 1971
Traditionellt 65.9 47.6 67.2 33.6 67.8 46.9 67.2 41.8
Rationaliserat 24.8 31.1 20.2 31.8 23.8 I9.2 22.6 . 26.3
Monteringssystem 9.3 21.3 12.5 34.6 8.4 33.9 10.2 31.9
Samtliga produk­
tionsmetoder 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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ningsbyggandet. En betydande likhet föreligger mellan storstäderna 
och övriga landet med avseende på såväl denna metodförskjutning 
som på takten i volymtidens sänkning (tabell 65 aid 114 ),
Beträffande storstadsregionerna kan analysen kompletteras med 
en jämförelse av den totala volymtiden 1965 och 1971 (tabell 
66 a). Enligt jämförelsen har A^, årligen sjunkit med ca 5% och
■^a med 7%. Dessa tal är avsevärt lägre än de som erhållits för 
flerfamiljshus inom samma regiontyp och tidsperiod, ca 8% resp 
10%, Skillnaderna kan till en del bero på att förvaltningsbyggna- 
dernas sammansättning i 1965 års produktion kan ha haft tyngd­
punkten på produkter som krävde relativt låga arbetsinsatser.
Sannolikt kan dock skillnaden i viss mån även förklaras av att 
förvaltningsbyggnadernas genomsnittliga objektstorlek var högst 
1965 men minskade så kraftigt på två år att den efterföljande 
ökningen 1967 - 71 inte förmådde återställa den under den ana­
lyserade perioden. I storstäderna var objektstorleken 1971 där­
för fortfarande ca 1/4 mindre än 1965 medan flerfamiljshusens 
objektstorlek i samma regiontyp samtidigt mer än fördubblats.
Vid byggande av förvaltningshus i storstäderna har mellan 1965 
och 1971 ca 9% av den totala arbetsinsatsen förskjutits från huvud­
entreprenörens anställda till de "mindre" under- och sidoentre- 
prenörerna. Någon sådan förskjutning skulle däremot inte ha in­
träffat vid flerfamiljshusbyggen. Detta stärker sannolikheten 
att förvaltningsbyggandets sammansättning ändrats och att 1971 
års produktsammansättning mer bestod av objekt som t ex sjuk­
hus som bade är "lagproduktiva" (i A^-termer) och kräver mycket 
underentreprenörsinsatser.
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TABELL .66 Jämförelser mellan AT:s komponenter vid storstädernas flerfamiljshus och förvalt-
nlngsbyggnader åren 1965 och 1971*









byggnader1965 1971 1965 1971
1 Egentliga byggnadsarbetare 2 .43 1.28 2.59 1.68 -10.1 -7.0
2 Övriga HE-anställda arbetare 0.41 0.33 0.54 0.32 - 3.6 -8.6
Huvudentreprenörer (1+2) 2.84 I.61 3.13 2 .00 -9.0 -7.3
3 Större under- 0 sldoentrepre. O.78 0.49 1 .07 0.77 - 7.5 -5.4
4 Mindre under- 0 sldoentrepre , 0.42 O.29 0.40 0.60 - 6.0 +6.9
Under- 0 sldoentrepre. (3+4) 1.20 0.78 1.47 1.37 -5.6 -1.2
Samtliga (1 - 4) 4.04 2.39 4.60 3.37 -8.4 -5.1
TABELL 66 b) Total volymtid AT per arbetarkategori 1969 resp 1971*
- Jämförelse flerfamiljshus och förvaltningsbyggnader - Storstäder.
Flerfamiljshus Förvaltningsbyggnader
1965 1971 1965 1971
1 Egentliga byggnadsarbetare 60.2 53.6 56.3 49.9
2 Övriga HE-anställda arbetare 10.1 13.8 11.7 9.5
Huvudentreprenörer (1+2) 70.3 67 .4 68.0 59.4
3 Större under- 0 sldoentrepre. 19.3 2O.5 23.3 22.8
4 Mindre under- 0 sldoentrepre. 10.4 12.1 8.7 17 .8
Under- 0 sldoentrepre. (3+4) 29.7 32.6 32.0 40.6
Samtliga (1-4)
»  -—  ..........................................
100.0 100.0 100.0 100.0
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6. 4 Industribyggnader
Osäkerheten i mätningen av volymtidens förändringar är särskilt 
stor då det gäller industribyggnader som är den mest heterogena 
produktgruppen i vårt material. Därom vittnar också den utomor­
dentligt kraftiga årliga minskning av Aa på närmare 12% mellan 
1965 och 1967 som helt avviker från trenden inom övriga produkt­
grupper under denna period (tabell 67 ). Minskningen avser ge­
nomsnittet för hela landet exkl Stockholm. Sannolikheten är stor 
att den väsentligt beror på att produktionen för industrins behov 
under dessa två år varit mycket olika sammansatt och alltså inte 
jämförbar. Den kraftiga genomsnittliga ökningen av objektstor­
leken (tabell 68 ) skulle visserligen tänkas ha bidragit till A -
cL
minskningen med dess inflytande är sannolikt helt underordnad 
effekten av förändrad produktmix.
Den årliga minskningen av volymtiden 1967 -71, närmare 7, 5%, 
ligger däremot väl i linje med trenden inom övriga produktom­
råden. Även här visar storstäderna den avgjort kraftigaste 
minskningstakten men inverkan härav på riksgenomsnittet mild­
ras av att storstädernas andel i byggvolymen halverats på fyra 
år (tabell 69 ). Produktionens förskjutning mot skogslänen är 
ett tecken på att regionalpolitiska målsättningar börjat förverk­
ligas under ifrågavarande period.
I likhet med förvaltning sbyggnader noteras även för industribygg­
nader en kraftig förskjutning av produktionen 1967 - 71 mot mon- 
teringsbyggandet (tabell 70 ). Utvecklingen visar dock en säregen
regional klyvning. I såväl storstäderna som skogslänen övergick 
ca 2/5 av produktionen till monterings system men i övriga riket 
blev det t o m en tillbakagång för desa system. Ca l/lO av indu- 
stribyggproduktionen i denna regiontyp återgick till de traditionella 
metoderna.
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TABELL 67 Förändring av de "egentliga" byggnadsarbetarnas volym­













1967 7 610 8 213 I.08 1 - 7.4
1971 4 782 3 803 0.80 3
Hela riket
exkl Stockholm
1965 2 006 2 773 1.38 i -11*9]
1967 6 414 6 878 I.07
i y-8.9
f - 7’3J
1971 4 507 3 566 0.79 3 J
TABELL 68 Objektstorlekens förändring mellan 1965 och 1971 per 
regiontyp. - Industribyggnader
R e g 1 0 n t P Hela riket






















TABELL 69 De "egentliga byggnadsarbetarnas volymtid (A ) 1967-71 
per regiontyp. - Industribyggnader
Regiontyp







Skogslänen 1.21 0.87 - 7.9 28.4 38.4
Storstäderna 1.22 0.74 -11.8 28.1 14.5
Övriga riket O.9O 0.75 - 4.6 **3.5 47.1
Hela riket 1.08 0.80 - 7.4 100.0 100.0
TABELL 70 Byggvolymen 1967 och 1971 fördelad på produktions­
metoder i olika regiontyper. - Industribyggnader
Regi 0 n t y P
Skogslänen Storstäderna Övriga riket
1967 1971 1967 1971 1967 1971 1967 1971
Traditionellt 55.9 23.5 54.9 29.O l6 .2 26.8 33.5 25.8
Rationaliserat 7.4 1.4 19.O 2.5 7.6 3.6 10.8 2.6
Monteringssystera 36.7 75.1 26.1 68.5 76.2 69.6 50.9 71.6
därav stålmon­
tage m m 13.6 14.7 5.3 22 .7 20.6 28.1 14.3 22.2
Samtliga produk­
tionsmetoder 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
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6. 5 Sammanfattning: Storstädernas frammarsch
Vi har på flera punkter i detta kapitel uppmärksammat osäker­
heten i tidsserier vilka bygger på material, som i olika avseen­
den inte är helt jämförbara. Det är anledningen till att en stor 
del av våra slutsatser avser den någorlunda enhetliga produkt­
gruppen flerfamiljshus. I vissa fall kan dock ett antal osäkra 
serier ge en någorlunda samstämmig och plausibel bild av verk­
ligheten. Så är även fallet med några av de serier som analyse­
rats i detta kapitel.
Mellan 1967 och 1971, de två år för vilka tämligen noggrannt 
kontrollerade material över de "egentliga" byggnadsarbetarna 
föreligger, visar volymtidsserierna i samtliga fyra "stora" 
produktgrupper en betydande inbördes överensstämmelse (tabell 
71 a). Den årliga förbättringen av A - effektivitet skulle variera
mellan ca 6, 7% och 9% vilket i flesta fall är klart högre än under 
de tidigare perioderna.
Den kanske intressantaste iakttagelsen är att effektivitetsförbätt­
ringens takt i stor utsträckning beror på utvecklingen i storstä­
derna (tabell 71 b). A -värdena där har minskat i en takt som
är ända upp till dubbelt så hög som i övriga delar av landet och 
tendensen är entydig i samtliga fyra huvudproduktgrupper.
En viktig uppgift för kommande forskning bör bli att förklara före­
teelsen. Vårt material tyder på att en del av förklaringen ligger 
i storstädernas snabba accepterande av de arbetsbesparande 
monterings systemen (tabell 72 ).
De enda två fall där utvecklingen i detta avseende gått nästan lika 
snabbt eller snabbare än i storstäderna är regiontypen "övriga 
riket" i fråga om förvaltningsbyggnader och skogslänen i fråga 
om industribyggnader. Dessa två fall är också de enda där takten 
i volymtidens minskning ligger någorlunda nära storstädernas 
(tabell 71 b).
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TABELL 71 a) De "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid Aa 1965 - 71 i olika huvud- 
produktgrupper - minskning 1 % per år.






1965 - 67 - 6.0 -1.8 1
 + O O -11.9
1967 - 71 - 6.7 - 9-0 - 8.6 - 7.3
1969 - 71 - 6.5 - 6.7 - 9.8 - 8.9
TABELL 71 b) D:o 1967 - 71 1 olika regiontyper
Huvudproduktgrupp




Skogslänen . 6.7 - 7-1 - 5.1 - 7.9
Storstäderna -11.9 -15-3 - 9-3 -11.8
Övriga riket - 5-5 - 7.6 - 8.4 . 4.6
Hela riket 
(inkl Sthlm)
- 8.1 - 9-2 - 8.2 - T-4
TABELL 72 Byggvolymens förskjutning från traditionella byggmetoder till monterlngs-
system 1 olika regiontyper 1967 - 71.
(i procent av resp regionsgruppers byggvolym)
Hela landet
Regiontyp
Skogslänen Storstäderna Övriga landet
Flerfamiljshus 5.8 - 0.5* 13.0 5.2
Småhus 9-7 - 3.3 27.5 7.8
Förvaltnlngsbyggnader 21.7 12.0 22 .0 25-5
Industribyggnader 20.7 38.4 42.4 -6.6
Anm.Minus betecknar förskjutning från monterlngssystem till "traditionella system (inkl 
rationaliserat traditionellt byggande).
* En kraftig förskJutning(på ca 20 procent av byggvolymen)hade dock skett från traditio 
nellt till rationaliserat traditionellt byggande, jfr tabell 53-
122
Om de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid A under 1967-71 
minskat i en accelerande takt främst beroende på monterings- 
systemens utbredning bör det betyda att A -serien överskattar 
den samtidiga nedgången i de totala arbetsinsatserna (A^,). Mon- 
teringsmetoderna kräver en ökad insats av sådana tidavlönade 
arbetare som inte täcks av A^-begreppet. En viktig slutsats är 
därför att Aa-serierna överskattar den totala arbetsproduktivi- 
tetsutvecklingen inom olika produktgrupper men gör det av olika 
anledningar. Yad flerfamiljshus beträffar har vi tidigare funnit 
att över skattningen beror på en förskjutning mellan 1967 och 
1971 av arbetsinsatserna mot i första hand hos HE tim- och 
veckoavlönade arbetare (tabell 51 -#id i97<). Inom sektorn för 
förvaltningsbyggnader har förskjutningen (mellan 1965 och 1971) 
däremot i första hand skett mot under- och sidoentreprenörer.
I fråga om flerfamiljshussektorn torde förskjutningen i första 
hand bero på den ökade omfattningen av rationaliserat traditio­
nellt byggande medan någon förklaring till förändringen inom 




A. BESKRIVNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET
A. 1 Populationsmaterialet
A. 1. 1 Bearbetning av ackordsstatistikmaterialet
Från registret för Byggförbundets ackords statistik sorterades 
samtliga nybyggnadsobjekt ut som slutmätts under år 1971. För 
att begränsa tidåtgången för förberedelsearbetet skedde denna 
utsortering för objekt avslutade l:a halvaret 1971, 3:e kvartalet 
1971 resp 4:e kvartalet 1971.De ssa objekt följdes upp med avseende 
på arbetad tid per delägarföretag, lagtyp och mätning. På detta 
sätt erhölls ett register över de under år 1971 avslutade objekten 
omfattande följande data:
- mätningsområde och arbetsplatsnummer
- produktkod för produktgruppen med den största andelen av ob­
jektets byggvolym
- byggvolym
- kod för produktionsmetod (för den bärande stommen) 
samt för varje mätning
- delägarnummer, lagtyp, mätningsperiodnummer, mätningsperiod, 
arbetad tid för ackordsarbetare samt dessas lönesumma.
A. 1. 2 Variabler i populationsmaterialet
Medelst de från ackords statistiken insamlade uppgifterna bildades 
följande variabler för de fortsatta bearbetningarna. Den förklarade 
variabeln - volymtid för "egentliga" byggnadsarbetare (Aa) - erhölls 
som kvoten mellan total byggvolym för ett objekt och totalt antal ar­
betade timmar i ackordsstatistiken på samma objekt dvs som
T. = timmar i ackordsstatistiken på objekt "i" 
Ai
3
■\L = byggvolym i m på objekt "i"
Analyserna skedde inom varje huvudproduktgrupp för sig. I varje 
huvudproduktgrupp ingick produktundergrupp som förklarande varia­
bel varvid följande indelning användes:
Huvudp r o dukt g rupp Produktundergrupp Kod1
Småhus Fristående en- och 
tvåfamilj shus
11










Sjukhus m m 33, 35 -37, 39
Industribyggnader Byggnader för tung industri 41-43
Byggnader för lätt industri 44,45, 48
Lagerbyggnader o dyl 46,47, 49
Koderna är hänförliga till Byggförbundets produktkod enligt nedan.
PRODUKTKOD FOR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
De tvä första siffrorna anger produkttypen enl. nedanstående rutsystem, där den första siffran anger huvudgrupp och den 
andra siffran anger undergrupp.
Exempel: Skola betecknas 32 byggnad för "Svensk Bilprovning" 44.
HUVUDGRUPP
UNDERGRUPP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SMÅHUS 1 Fristående
•n- och två- 
familjshus
Radhus Kedjehus Fritidshus





































































Den förklarande variabeln produktionsmetoden för den bärande 






Traditionellt byggande. Hit räknas bl a murad 0
stomme och byggnader där bärande stommen plats- 
gjutes med användande av traditionella metoder 
och med formsättning av lösvirke, standardluckor 
av trä etc. För småhus även stommar i trä, där 
virket tillkapas och monteras på platsen.
Platstillverkad stomme av betong. Formsättning 1 
med Kaisefform, UNI-form» plastkasetter o dyl. 
Manuell montering.
Platstillverkad stomme av betong. Formsättning 2 
med element såsom plåtform. valvbord o dyl.
Kranmonte ring.
Serieproduktion med produktionsanpassad projek­
tering av typiserade produkter med hårt styrt 
produktionsprogram - baserat på standardenheter 
för produktion och arbete enligt 2 ovan.
Montering av pre­
fabricerade element
Stommen i huvudsak prefabricerad. Viss del av 
stommen är platstillverkad, t ex platsgjutet valv 
på prefabricerade pelare. Montering av småhus­
tillverkares typprodukter av trä eller lätt­
betong .
Serieproduktion med produktionsanpassad projek­
tering av typiserade produkter med hårt styrt 
produktionsprogram - baserat på standardenheter 
för produktion och arbete enligt 3 ovan.
Konsekvent system­
byggande
Stomme av prefabricerade element i full utsträck­
ning med bjälklagseleraent, väggelement och/eller 
fasadelement.
Serieproduktion med produktionsanpassad projekte- 7 
ring av typiserade produkter med hårt styrt pro- 
duktionsprogram - baserat på standardenheter för 




Stålmontage Kompletteringsarbete där det huvudsakliga storn- 9
arbetet inte uppmätes (stålstomme o dyl).
Definition och kod enligt anvisningarna till Byggförbundets ackordsstatistik.
2
I vissa analyser har produktionsmetoderna »montering av prefabricerade element 
och "konsekvent systembyggande" sammanslagits öch då benämnts "monteringssystera 
I dessa har även "glidformsgjutning" och "stålmontage" sammanslagits under be­
nämningen "övriga system"•
Den förklarande variabeln region bygger på följande regionsindel­
ning (se även karta i figur A: 1).
Region Distrikt/Mätningsområde Kod
Skogslänen Norra distriktet 100
Qävle m fl (M(J) 32X
Avesta m fl (MO) 34X
Karlstad m fl (MO) 73X)
Stockholm Stockholm (MO) 31X
Södertälje (MO) 42 X
Mälardalen Eskilstuna m fl (MO) 33X
Linköping m fl (MO) 35X
Norrköping m fl (MO) 36X
Uppsala m fl (MO) 37X
Västerås m fl (MO) 38X
Örebro ni fl (MO) 39X
Malmö/Lund Malmö m fl (MO) 59X
Lund » fl (MO) 56X
Södra Sverige Visby m fl (MO) 4lX
Halmstad m.. f 1 (MO) 51X
Hälsingborg m fl (MO) 52X
Jönköping m fl (MO) 53X
Kalmar m fl (MO) 54X
Landskrona m fl (MO) 55X
Kristianstad m fl (MO) 57X
Växjö m fl (MO) 58X
Karlskrona m fl (MO) 6IX
Göteborg Göteborg m fl (MO) 71X




Objektets storlek mättes i antal m enligt uppgiften i ackords sta­
tistik materialet. Byggvolymen anges i ackords stati stiken enligt 
de anvisningar som ges i skriften "Fastighetsnomenklatur" (utgiven 
av institutet för värdering av fastigheter i Stockholm). I byggnads­
volymen ingår vad som omslutes av
a) ytterväggarnas utvändiga ytor, inräknat burspråk och
dylika utbyggnader,
1
Kod i Byggförbundets ackordsstatistik. Se figur A:2.
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b) källarens resp undervåningens golvplan eller, där dylika 
utrymmen saknas, markytan under byggnaden samt
c) översidan av det bjälklag eller innertak, som är beläget 
ovan den översta inredda våningen resp därovan inredda 
vindsrum.
Beräkningssättet i vissa specialfall åskådliggöres i figur A:3,
1967 års utrednings liksom denna utrednings material tydde på en 
avtagande minskningstakt hos volymtiden vid ökande objektstorlek. 
Därför användes objektstorleken uttryckt i 10-logaritmer som för­
klarande variabel i regressionsanalyserna på volymtiden.
Byggtiden mättes som antal månader mellan tidpunkten för den 
första mätningsperiodens början och den sista mätningsperiodens 
slut.
Företagsstorleken hos huvudentreprenör sföretaget mättes med det 
antal helårsanställda arbetare som ifrågavarande företag uppgett 
till SAF för år 1971. Ackords statistikregistret hade kompletterats 
med denna uppgift.
A. 2 Urvalsmaterialet
A. 2. 1 Urvalsförfarande
Av de under år 1971 avslutade objekten drogs ett ca 25-procentigt 
urval. Urvalet skedde med en kombination av stratifierat och syste­
matiskt urval. Populationen stratifierades på huvudproduktgrupperna 
småhus, flerfamiljshus samt övriga produktgrupper - förvaltnings- 
och industribyggnader. Inom dessa skedde därefter en stratifier ing 
på regioner - skogslänen, storstäder (Stockholm, Malmö/Lund 
och Göteborg) samt övriga riket (södra och västra Sverige). Inom 
varje stratum sorterades objekten efter objektstorlek varefter 
urvalet drogs i form av ett systematiskt urval.
Urvalet av de under år 1971 avslutade objekten drogs i två omgångar, 












































































2:a halvåret avslutade objekten. Detta gjordes för att insamlingen 
av de kompletterande uppgifterna skulle kunna ske så snabbt som 
möjligt.
A. 2. 2 Primärdatainsamling
För de i urvalet ingående objekten insamlades först kompletterande 
uppgifter från huvudentreprenören på objektet genom en skriftlig
enkät fsid- 13 3 - 142)/
I enkäten insamlades följande data:
- arbetad tid samt lönesumma för arbetarkategorier utanför 
Byggförbundets ackords statistik
- arbetad tid samt lönesumma för tjänstemän som utfört arbete 
på byggarbetsplatsen






- kostnader för egna och inhyrda maskiner (exkl förarlön) 
stommate r ialko s tnade r
- kostnader för installations- och inredningsmaterial
- huvudentreprenörens entreprenadbelopp
- summan av entreprenadbeloppen för huvudentreprenörens under­
entreprenörer
- löneform
- begynnelse och slutdatum för byggnadsarbetena
- förteckning över under- och sidoentreprenörerna med uppgift om 
firma, adress m m.
Efter det att uppgifterna erhållits från huvudentreprenörerna kon­
trollerades att dessa var komplett ifyllda. I fråga om under- och 
sidoentreprenörsförteckningen var härvid kriteriet att under- och 
sidoentreprenörer alltid borde finnas för el-, gla-S-, golv-^ målnings-, 




Blanketten insändes senast den 
/ 1972 till
Svenska Byggnadsindustriförbundet 
Avd. för samhällsekonomi och 
statistik 
Box 16286
103 25 Stockholm 16
För eventuella förfrågningar 
kontakta
sekr. Herbert Silberman 
tel. 08/24 60 20
OBS! Var god kontrollera rik­
tigheten av uppgifter lämnade 
i ruta







Arbetsplatsens beteckning (kvarter el. dyl. )
Arbetsplatsens adress (gata o. ort)
Huvudentreprenör 
Delägarenr Firma
Uppgifter enl. Byggförbundets ackords- 
statistik. - Ev. rättning sker på den övre 
av de två raderna.
Produktkod Vol yr ■ (m3)
Produkttyp (enl. produktkod ovan).
I____________
OBS ! Denna blankett skall endast ifyllas om Ert företag varit huvudentrepre­
nör * för ifrågavarande objekt. Skulle Ert företag ej varit huvudentreprenör var 
god återsänd blanketten utan att fylla i uppgifterna i punkterna A-D nedan.
*)
Ifylles om företaget ej är huvudentreprenör 
Huvudentreprenör för detta objekt är 
( Företagets namn)
(Adress) _ ______________________________ __________________________________________________
(Kontaktman - om möjligt)
Vårt företag har varit under-/sido-entreprenör (stryk det ej tillämpliga) för 
följande arbeten
*) Med huvudentreprenör avses 
vid delad entreprenad
- den entreprenör, som utfört huvuddelen av arbetena på byggarbetsplatsen, 
vid samordnad eller ren generalentreprenad
- den entreprenör, som gentemot byggherren ansvarat för arbetena på bygg­
arbetsplatsen,
vid totalentreprenad
- den entreprenör som åtagit sig samtliga arbeten på byggarbetsplatsen.
Forts Huvudentreprenörsblankett
A. Uppgifter om arbetare, vilka avlönats av huvudentreprenören
De av oss i fältet "uppgift enl. mätningsräkningen" redovisade tim- och 
kronuppgifterna är det totala antalet timmar all tid respektive total s :a lag­
ersättning, som redovisats till ifrågavarande byggmästareförening. Skulle 
någon uppgift vara felaktig v. g. rätta på den övre av de två raderna för res­
pektive kategori.
I fältet "övrigt arbete" redovisas tid och lönesumma (direkt lön) för arbete 
som ej redovisats på mätningsräkningen, t. ex. veckoavlönat arbete och ar­
bete på dagtid, som ej är i samband med ackord. Om tim- och kronupp- 
gifter för övrigt arbete ej kan lämnas per kategori utan endast totalt redo­
visas uppgifterna på rad "12", "övr. av huvudentr. avlönade arbetare".









VA...... .övr. yrken (glas,
papp etc. . . . .(3.). .
Mur+trä . . . . .(&). ..
Mur+betong
o. grov . . . ■ ■m..
Trä+betong
o. grov . . . ■ ■W--
1
Mur+trä+betong





övr. av huvudentrepr. avlönade arbetare
övrigt arbete (ifylles av företa- 
Timmar Kronor get)
F orts. Huvudentreprenörsblankett
B. Uppgifter om tjänstemän, vilka avlönats av huvudentreprenören
Ange antal timmar och lönekostnad för tjänstemän inom Ert företag avseende 








a. Arbetsledare 140 i ii i
K 5 b. övrig teknisk personal 110,120,200 
400,840 i ii i
c. övrig personal övr. bef. - 






Hur mycket har förplaneringen (planering före byggstart) av 
objektet kostat Ert företag. (Endast direkt lön)
Ungefärlig (ev. uppskattad)
kostnad i kronor I I
Ungefärligt (ev. uppskattat) 
antal timmar
C. Uppgifter om objektet
1. Vilken form av upphandling har tillämpats (sätt kryss i tillämplig ruta)
a) Entreprenadform
egen regi □ delad entreprenad Q generalentreprenad [^] 
totalentreprenad [ |
b) Form av ersättning (Vid "egen regi" enl. a sätt kryss i "annan form" nedan)
fast anbud (ej indexregle rat) fast anbud (med indexregi.) I J
3 -- 4 1 1
löpande räkning [ j annan form j | nämligen
Forts Huvudentreprenör sblankett
2. Vilka olika typer av byggnader, lokaler och/eller sidoanläggningar ingår i ob­
jektet (ex. flerfamiljshus med affärslokaler och garage, industribyggnad med 
tillhörande kontorsbyggnad o. dyl. ) och hur ungefär fördelar sig volymen på 
dessa. OBS! Behöver endast anges för objekt omfattande flera produktgrupper.
Typ av byggnad/sidoanläggning
Kod enl. BIF:s .





3. Vilka har produktionsbetingelserna enligt Er åsikt varit (sätt kryss i 
tillämplig ruta)
a) Grundförhållanden
enkla (t. ex. utjämning av befintlig marknivå - ingen el. obetydlig schakt) | |
normala (schaktning av grund för källare - inge komplikationer) 
svåra (schaktning av grund för källare - sprängning och/eller pålning)











c) Ange i förekommande fall (om möjligt) andra positiva eller negativa förhål­
landen
Forts. Huvudentreprenör s blankett
4. Ange kostnaden (inkl, moms) som Ni belastat objektet med för egna och in­
hyrda maskiner (kranar, grävmaskiner, schaktnings- och planeringstrakto- 
rer, lastmaskiner, schaktvagnar, byggnadsväghyvlar, arbetsplatsinterna 
transportfordon såsom lastbilar, traktorer och truckar samt hissar och dy­
likt)
OBS ! Ej under-/sido-entreprenörers maskiner
Ungefärlig kostnad (ev. kostnad 
enl. kalkyl el. uppskattad kostnad)
i kronor |______________________J
5. Ange kostnaden (inkl, moms) för material till stommen för objektet. (Med 
stommaterial avses material för väggar och golv fr. o. m. sula t. o. m. tak- 
såväl ytter- och mellanväggar som bärande element) - För element och volym­
element anges här kostnaden för dessa enheter i det skick de mottages av bygg­
entreprenören (d. v. s. ev. inkl. inrednings-, väg- och golvbeklädnader etc.) 
kompletterad med kostnaden för det stommaterial som åtgår vid ev. komplet­
tering på byggarbetsplatsen.
OBS ! Ej under-/sido-entreprenörers stommaterialkostnader
Ungefärlig kostnad (ev. kostnad 
enl. kalkyl el. uppskattad kostnad)
i kronor |____________________ 1
6. Ange kostnaden (inkl, moms) för material i samband med av Ert företag ut­
förda installations- och inredningsarbeten (t. ex. köksskåp, garderober, 
fönster, balkongräcken, hissar, el-material, vvs-material, golv- och vägg­
beklädnader etc) - För element och volymelement bör även om möjligt mot­
svarande kostnad anges.
OBS ! Ej under-/sido-entreprenörers materialkostnader
Ungefärlig kostnad (ev. kostnad 
enl. kalkyl el. uppskattad kostnad)
i kronor |___________________ 1
7. Ange entreprenadbeloppet Ert företag erhållit från byggherren för utförda ar­
beten. (Inkl. moms)
OBS! Vid arbeten i egen regi ange försäljningssumman 
Kronor |_____________________ |




Ange den löneform som i huvudsak (största andelen av lönesumman) 








 Entidsackord (=_rent ackord 
där dagtiden inköpts)
□
 Prislistan som premie, genom 
att den multipliceras med fast­
ställd procentsats
Prislisteackord
4 | |Rent ackord
5 T j Vanligt premieackord
6 □
 Volymackord (=vanligt premie­
ackord med tilläggspremie för 
underskriden normtid
Fritt ackord baserat på en- 





□ Rent ackord 
| Premieackord
Fritt ackord baserat på pro­
duktionsstatistik eller annat 
jämfört material
5 □ Annan löneform
Var god beskriv den
9. När påbörjades byggnadsarbetena på ifrågavarande arbetsplats och när 
avslutades de. - Var god ange årtalets sista två siffror samt månadens 
nummer. (T. ex. april = 04)
Begynnelsedatum - Slutdatum 
Ar Månad Ar Månad
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Forts. Huvudentreprenör sblankett
D. Uppgifter om under- och sidoentreprenörer 1
Ange samtliga underentreprenörer som varit verksamma med objekt.
(De olika slagen av under-/sidoentreprenörer anges nedan i bokstavsordning.)
ArbetsplatsnrHätningsområde Kvarter, gata el. dyl.
Huvude nt re p re nö r
I ---□ [
Slag av under- 









05 Pognlng - utvän-
07 Golv-parkett o. 
övr. (ej sten o. 
plattor)









Slag av under- 
eller sldo-
entreprenbr







14 Montering - 
Innerväggar
15 Montering - 
lättbetong





19 Plattor (ej 
stenmont.)
20 Plåt (ej 
smide )
21 Puts - invän- 
dlg





Slag av under- 












31 Tak - belägg-













entreprenörer för dessa arbeten kontrollerades detta hos huvud­
entreprenören.
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För att minska bortfallet erfordrades att huvudentreprenör supp­
gifterna för ca 2 5% av enkätsvaren insamlades genom intervjuer 
vid personliga besök hos huvudentreprenör sföretagen.
Efter det att huvudentreprenör smateriälet insamlats utsändes enkät­
formulär till under- och sidoentreprenörerna på ifrågavarande 
objekt (sid 144-146) . Enkätformuläret till under- och sidoentre- 
prenörsföretagen utformades i två varianter för att underlätta 
företagens uppgiftslämnande. Till under- och sidoentreprenörs- 
företag inom sådana branscher där maskinkostnader och/eller 
stommaterialkostnader kunde tänkas förekomma översändes den 
"fullständiga" versionen (sW 144’ö'ch 145^1 övriga fall översändes 
den "förkortade" versionen (sid 146)' Under- och sidoentrepre- 
nörsuppgifterna insamlades med bistånd av ett flertal sidobranschers 
branschförbund.
I under- och sidoentreprenörsenkäten insamlades uppgift om:
- arbetad tid för arbetarkategorier utanför Byggförbundets 
ackords statistik
- huruvida företaget fungerat som underentreprenör eller sido­
entreprenör till huvudentreprenören




- kostnaden för inrednings- och installationsmaterial.
A. 2. 3 Kompletteringar av enkätmaterialet
För att få in uppgifter om samtliga under- och sidoentreprenörers 
arbeten gjordes för några av objekten skattningar av de under- och 
sidoentreprenörers enkätuppgifter som saknades i samråd med 
huvudentreprenören för ifrågavarande objekt. Härvid utgick man 
från de data om ifrågvarande under- och sidoentreprenör sarbeten, 
som fanns hos huvudentreprenören - i regel entreprenadbelopp.
Under- och sidoentreprenörsblankett (Typ 1)
KONFIDENTIELLT
Blanketten insändes senast den 
/ 197 2 till
Svenska Byggnadsindustriförbundet 
Avd. för samhällsekonomi och 
statistik 
Box 16286
103 25 Stockholm 16
För eventuella förfrågningar kon­
takta
sekr. Herbert Silberman 
Tel. 08/24 60 20
OBS! Var god kontrollera riktig­
heten av uppgifter lämnade i ruta.





Arbetsplatsens beteckning (kvarter el. dyl.)
Arbetsplatsens adress (gata o. ort)
Huvudentreprenör vid detta objekt var
Delägarenr
Under-/Sidoentreprenör
Ert företag och/eller av Er anlitade underentre­
prenörer har enligt uppgift från huvudentreprenö­
ren 1 huvudsak utfört (Vg rätta på övre raden)
Pöretag
Hummer Var god ange Ert 
delägarenr i SAP om 
detta ej skulle vara 





ej roretag Som icke är
A. Uppgifter om arbetare, vilka avlönats av Ert företag
Ange antal arbetare timmar och lönesumma (direkt lön) för arbetarkategorierna 
nedan.
Under "Uppgift enl. mätn. räkn. " har av oss lämnats "s:a arbetad tid" och "s:a 





Mur, trä, betong ("grov") 
övr. arbetare enl. byggn.- 
avtalet ........................................
Uppg, enl. mätn.-räkn. 
Timmar Kronor
övriga avtal
Övrigt arbete *) (lfylles av 
företaget)
Timmar
*) räknas arbeten, som ej. redovisats på mMtningsrïknlngen från byggmästareföreningarnas
mätningskontor, t ex veckoavlönat arbete, arbete på dagtid, som ej är i samband med ackord.
**) Korrigering av 1 förekommande fall lämnade uppgifter om "arbetade timmar all tid" och 
"total lagersättning" sker på denna rad.
Blankettyp U 8
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Forts. Under- och sidoentreprenörsblankett (Typ 1)
B. Uppgifter om under-/sido-entreprenaden
1. Ert företag har på denna arbetsplats fungerat som
sidoentreprenör till huvudentreprenören Q (dvs lämnat anbud direkt
till byggherren på Ert 
företags del av entrepre­
naden)
underentreprenör till huvudentreprenören J~1 (dvs lämnat anbud till
~ ' huvudentreprenören)
OBS! Beloppen kan anges exkl. eller inkl. 
ning ske lika för uppgifterna i punkt B 2-5.
moms, dock skall redovis -
2. Ange entreprenadbeloppet för Ert företags arbeten (och av Er ev. anlitade 
underentreprenörer).
OBS! Anges endast om Ni (enligt fråga 1) fungerat som sidoentreprenör. 
Entreprenadbelopp kronor ! j
3. Ange (i förekommande fall) ungefärliga kostnaden Ert företag belastat 
objektet med för egna och inhyrda maskiner (kranar, grävmaskiner, 
schaktnings- och planeringstraktorer, lastmaskiner, schaktvagnar, bygg- 
nadsväghyvlar, arbetsplatsinterna transportfordon såsom lastbilar, trak­
torer och truckar samt hissar o. dyl. (Om möjligt även av Er anlitade under­
entreprenörers kostnad. ) - Kostnad exkl. lön till förare som redovisas 
under punkt A, sid. 1.
Kostnad (ev. enl. kalkyl el. uppskattad i i
kostnad) i kronor ca |_________________________ [
4. Ange (i förekommande fall) ungefärliga kostnaden Ert företag haft för stom - 
material. (Med stommaterial avses material för väggar och golv fr. o. m. 
sula t. o. m. tak - såväl ytter- och mellanväggar som bärande element. ) (Om 
möjligt även av Er anlitade underentreprenörers kostnad. ) OBS! Endast 
materialkostnad.
Kostnad (ev. enl. kalkyl el. uppskattad j ■
kostnad) i kronor ca [_____
5. Ange (i förekommande fall) ungefärliga kostnaden för Ert företag (och ev. 
av Er anlitade underentreprenörer) för material i samband med installa­
tions- och inredningsarbeten (t. ex. köksskåp, garderober, fönster, bal- 
kongräcken, hissar, el-material, vvs-material, golv- och väggbeklädnader 
etc). OBS! Endast materialkostnad - ej lönekostnad.
Kostnad (ev. enl. kalkyl el. uppskattad i .
kostnad) i kronor ca |__________________________
Blankettyp U 8
Under- och sidoentreprenörsblankett (Typ 2)
KONFIDENTIELLT





103 25 STOCKHOLM 16
För eventuella förfrågningar kon­
takta
sekr. Herbert Silberman 
Tel. 08/24 60 20
OBS! Var god kontrollera riktig­
heten av uppgifter lämnade i ruta
Frågor i detta ärende besvaras vid 
företaget av
Rikt- o. tel. nr
Arbetsplatsens beteckning (kvarter el.dyl.
. 1___
Arbetsplatsens adress (gata 0. ort)
____







Ert företag och/eller »v Er anlitade underentrepre-
nörer har enligt uppgift frAn huvudentreprenören i
huvudsak utfört (Vg rïtta pA övre raden)
Var god ange Ert del*. 
K1+2/P 18 Mgarenr 1 SA? om det- - 
^ta ej skulle vara lfylltB 
OBS QMller ej företag
Uppgifter om arbetare, vilka avlönats av Ert företag
Ange antal arbetade timmar, som arbetare inom 
Ert företag utfört på detta objekt
K2/P 26-32
B. Uppgifter om under-/sidoentreprenaden
i. Ert företag har fungerat som 33
sidoentreprenör till huvudentreprenören lf"] (dvs lämnat anbud direkt till bygg-
herren för Ert företags arbeten)
underentreprenör till huvudentreprenören O (dvs lämnat anbud till huvudentre­
prenören)
Ange entreprenadbeloppet (inkl moms) för Ert 
företags arbeten på detta objekt
K2/P 34-42
3. därav utgör kostnader för material kr ca K2/P 61-69
Blankettyp U 7
För de under- och sidoentreprenörer, där inga uppgifter fanns 
tillgängliga gjordes skattningar på följande sätt:
i) Entreprenadbeloppet för ifrågavarande under- eller sido-
entreprenör skattades med hjälp av den relativa an­
delen som ifrågavarande under-/sidoentreprenörskate­
goris entreprenadbelopp i genomsnitt utgjorde av de 
objekts entrenadbelopp, där dylik under-/sidoentrepre- 
nörkategori förekom, dvs som
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2 Eui
2 Ei = ke
där
J Euj = summan av entreprenadbeloppen för ifrågavarande under- 
eller sidoentreprenör skategori på de objekt, för vilka dels 
samtliga under- och sidoentreprenörers uppgifter hade 
inkommit och dels ifrågavarande underentreprenör skate­
gori förekom
2 E. = summan av totala entreprenadbeloppet för de objekt som 
ingår i beräkningen av ^ E^. ovan.
2) Arbetartimmarna för ifrågavarande underentreprenör




T . = summan av arbetartimmarna för ifrågavarande under- 
och sidoentreprenörskategori för samma objekt som i 
punkt 1 ovan.
3) Kostnaden för inrednings- och installationsmaterial,
stommaterial och/eller maskinkostnader skattades på 








C .= summan av ifrågavarande kostnad (t ex stommaterialkostnad) för 
ui
under- och sidoentreprenör sföretagen enligt punkt 1 ovan.
A. 2. 4 Enkätuppgifternas tillförlitlighet
Enkätuppgifternas tillförlitlighet varierar med det underlag före­
tagen haft tillgängligt för ifrågavarande byggnadsobjekt. Företagens 
underlag har i bästa fall varit mer eller mindre detaljerade efter- 
kalkyler och i sämsta fall anbudshandlingarna. I samtliga fall kan 
dock enkätuppgifter om arbetad tid och lönesumma för arbetarper- 
sonal sägas ha stor tillförlitlighet, då dessa i regel kunnat hämtas 
ur företagens löneredovisning. Likaså kan entreprenadbelopp- eller 
motsvarande värde för byggnadsobjekt utförda i egen regi - ha god 
tillförlitlighet. Däremot varierar tillförlitligheten för kostnadsupp­
gifterna då dessa ofta ej kunnat hämtas från företagens interna 
redovisning utan måst skattas av den ansvarige projektledaren 
utifrån kostnadsdata från internredovisningen. Generellt kan sägas 
att tillförlitligheten är störst för de större objekten, då det för dessa 
i regel funnits för- eller efterkalkyler. Likasa kan tillförlitligheten 
för de små småhusobjekten med standardhus förmodas vara god, 
då man här har ett rikt erfarenhetsmaterial att grunda sina skatt­
ningar på. Tillförlitligheten kan däremot förväntas vara sämst för 
de medelstora objekten och i synnerhet när det gäller förvaltnings - 
ech sevicebyggnader samt tillverkningsanläggningar. För dessa 
typer av objekt har byggföretagen ofta haft ett sämre underlag sam­
tidigt som dessa produktgrupper är så pass heterogena att skatt­
ningarna får anses ha förhållandevis stora felmarginaler.. Emellertid 
kan hävdas att denna brist på tillförlitlighet i vissa av enkätupp­
gifterna ej bör påverka undersökningsresultatet i alltför hög grad. 
Kostnadsuppgifterna ingår nämligen ej direkt i analysen utan endast 
kostnadernas relativa andel av entreprenadbeloppet.
A. 2. 5 Variabler i analysen på enkätmaterialet
Då analysen sker på enkätmaterialet är den beroende variabeln 
total volymtid beräknad som
ATi
där
= arbetad tid för samtliga arbetarkategorier - såväl huvud­
som under- och sidoentreprenörers - på objekt nr i:s 
byggarbetsplats.
Utöver de för populationsmaterialet registrerade beroende variab­
lerna har medelst de i enkäterna insamlade uppgifterna följande 
beroende variabler bildats:
- Förbehandlingsgrad
Med förbehandlingsgrad avses hur stor del av stomarbetena som 
överförts från byggarbetsplats till stommaterialfabrik. Högre för­
behandlingsgrad måste således rimligen medföra en högre produk­
tivitet på byggarbetsplatsen. Variabeln produktionsmetod, som 
beskrivits tidigare (A. 1. 2.,-éid 125 ) är ett uttryck för förbehand- 
lingsgraden hos ett visst objekt. Emellertid har variabeln produk­
tionsmetod nackdelen, att den är en kvalitativ variabel och bildar 
en s k nominalskala, dvs den saknar rangordning, absolut noll­
punkt och är ej likformigt graderad, vilket medför vissa begräns­
ningar i tillämpningar av olika statistiska metoder. Av denna an­
ledning har uppgift om förbehandlingsgrad insamlats för objekten 
i urvalet. Förbehandlingsgraden mätes härvid som
= stommaterialkostnaderna för objekt "i"
och
E^ = entreprenadbeloppet för objekt "i"
Med stommaterialkostnaderna avses inköpskostnaden för material 
till sula, ytter- och innerväggar, bjälklag, yttertak samt takbelägg- 
ningsmaterial. Entreprenadbeloppet är totala entreprenadbeloppet 
för objektet dvs summan av huvudentreprenörens och sidoentre- 
nörernas entreprenadbelopp. En stigande förbehandlingsgrad åter­
speglas således i att stommaterialkostnadernas andel av entrepre­
nadbeloppet ökar, bl a därför att en allt större del av stomarbetet 
utför es på fabrik.
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- Mekaniseringsgrad
Ökad maskininsats på byggarbetsplatsen bör medföra ökad arbets­
produktivitet på byggarbetsplatsen, då ju maskinerna ersätter mat 
nuella arbetsinsatser. Maskininsatsens relativa storlek - mekani­
seringsgraden - mates i denna undersökning som
M.
i där
M^ = maskinkostnaden för objekt "i", dvs summan av huvudentre­
prenörens samt under- och si'doentreprenörernas maskinkost­
nader.
- Installationsgrad
Med installationsgrad avses såväl kvantiteten installations- och 
inredningsdetaljer som installeras resp monteras in i byggnadens 
som dessa detaljers kvalité. Hypotesen är att desto större kvantiteten 
och desto högre dessas kvalité är ju större arbetsinsats krävs ochlägre blir 
således produktiviteten på arbetsplatsen.. Installationsgradenmätes som
I.
i
L = kostnaderna för installations och inredningsdetaljerna på objekt 
1?£1!
Till installations- och inredningsdetaljer hänföres t ex el-material, 
ventilationsanläggningar, dörrar, fönster o dyl.
- Planeringsgrad
Med planering avses här dels förplaneringen dvs den produktions­
planering som sker före byggstart såsom t ex tidplanering, fysisk 
planering av arbetsplatsen, inköpsplanering o dyl och dels den pla­
nering som sker löpande t ex i form av arbetsledning.
En ökad förplanerings- och arbetsledningsinsats bör rimligtvis leda 
till en ökad produktivitet på byggarbetsplatsen. Planeringsinsatsens 
kvantitet men också kvalitet bör påverka produktiviteten. Genom att 
mäta planeringsgraden som
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P. = direkta lönekostnaden för dels personalen som varit syssel­
satt med förplanering och dels för arbetsledarna samt övrig 
teknisk personal på byggarbetsplatsen.
bör variablen beakta såväl den kvantitativa som kvalitativa aspekten. 
- Huvudentreprenörsandel
Med huvudentreprenörsandel avses huvudentreprenörens andel av 
objektets totala entreprenadsumma. I fråga om huvudentreprenörs- 
andelens samband med produktiviteten kan två effekter i motsatt 
riktning förmodas uppstå vid en ökande huvudentreprenör sandel.
Man kan nämligen förvänta sig att huvudentreprenörens problem 
med samordningen av arbetena minskar om denne administrerar 
en större del av produktionsprocessen samtidigt som den minskade 
specialiseringen medför en viss ineffektivitet t ex beroende på 
bristande kunskaper, sämre utrustning o dyl. Huvudentreprenörs- 
andelen är således motsatsen till vad man skulle kunna kalla spe- 
cialiseringsgrad och mätes här som
i




Entreprenadformen ingår som en förklarande variabel i undersök­
ningen. Denna variabel har fyra alternativ
* delad entreprenad





Egen-regibyggande dvs att byggherre och huvudentreprenör är en 
och samma "person", är icke en entreprenadform i vedertagen be­
märkelse då någon upphandling ju ej sker för huvudentreprenörens 
arbeten. Alternativet "egen regi" har medtagits då detta är en till 
de tre entreprenadformerna komplementär form för fastställande 
av huvudentreprenören.
- Ersättningsform
I princip förekommer tre former för fastställande av ersättningen 
till huvudentreprenören för av denne åtagna arbeten nämligen
* fast anbud utan indexreglering d v s ett fixt pris
* fast anbud med indexreglering dvs ett fixt pris som 
justeras för under byggnadstiden uppkomna kostnads­
förändringar med hjälp av byggnadskostnadsindex
samt
* löpande räkning d v s i regel i form av ersättning för 
faktiska kostnader ökade med pålägg för t ex administra­
tion och vinst.
Dessutom har i undersökningen "restalternativet"
* annnan form (för ersättningens beräknande) medtagits, 
vilken bl a använts vid arbeten i egen regi, då något 
entreprenadbelopp ju formellt inte beräknas i detta fall.
- Grundförhållanden
Grundförhållandena har i enkätformuläret angivits efter en tregra- 
dig skala
enkla dvs ingen eller obetydlig schakt t ex utjämning 
av befintlig marknivå
normala dvs schaktning av grund för källare utan några 
komplikationer
svåra dvs schaktning av grund för källare tillsammans
med sprängning och/eller pålning.
Beskrivningen av skalstegen är enkel och överlåter således en del 
av bedömningen till uppgiftslämnaren.
- Avbrotts situation
Beskrivningen av avbrotts situationen har i enkätformuläret skett 
genom en beskrivning av avbrottsfrekvensens storlek mätt i en tre- 
gradig skala - mindre än normalt, normalt och mer än normalt. 
Uppgift om avbrotts situationen har infordrats för avbrottsor sa­
kerna "otjänlig väderlek" och "leveransförseningar". Någon be­
skrivning av skalstegen finns ej i enkätformuläret, utan svaren är 
en kombination av uppgiftslämnarnas subjektiva värderingar av 




B. REGRESSIONSANALYS - METOD, VARIABLER OCH
RESULTAT
De uppgifter som insamlats inom ramen för 1971 års undersökning 
har bl a underkastats stegvis multipel regressionsanalys . Här 
redovisade resultat från regressionsanalysen hänför sig till det 
steg i den multipla stegvisa regressionsanalysen för vilket den 10- 
procentiga signifikansnivån uppnås. Denna innebär att sannolikheten 
är 10 procent att nollhypotesen - hypotesen att minskningen i kvadrat­
summan är lika med noll - förkastas trots att den är sann.
I denna bilaga definieras de i regressionen använda variablerna och 
presenteras några viktiga regressionsresultaL Avslutningsvis 
lämnas exempel på viss användning av erhållna regressionskoeffi- 
cienter.
B. 1 Variabelbeskrivning
Den förklarande variabeln är dels
Aa = arbetade timmar för "egentliga" byggnadsarbetare på objektet/ 
/objektets byggvolym
AaT = arbetade timmar för samtliga arbetarkategorier på objektet/ 
/objektets byggvolym
resp
Aö = arbetade timmar för arbetarkategorier utanför Byggförbundets 
ackords statistik /objektets byggvoiym
samt
A A, = avvikelsen för urvalsobservationernas volymtidsvärden (A )
a. c.t
från regressionsplanet erhållen genom regressionsanalys pa popula- 
tionsmaterialets volymtid (A&)
Dixon, W. J, 1971, Biomedical Computer Programs, University of 
California Press, Program BMD 02 R, p 233 ff, Berkeley.
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Parametrarna (de förklarande variablerna) är
!• "objektets byggvolym" i 10-logaritmer - I regressionsanalysen 
har objekts storleken angivits i i 0-logaritmisk skala, då enligt tidi­
gare utredningar effekten på produktiviteten av en förändring i 
objektsstorleken avtar med stigande objekts storlek;
2. " byggtiden för objektet i antal månader" - antal månader mellan
"startmånad" och " slutförandemånad" exkl varje julimånad (semester­
månaden inom byggbranschen);
3* "företagsstorlek" - huvudentreprenör sföretagets totala antal års­
arbetare (i 100-tal)
4. "produktionsmetod". (se bilaga A sid 125)
5. "region", (se bilaga A sid 126)
6. "produktundergrupp", (se bilaga A ÿid 124)
7. "förbehandlingsgrad" - kvoten mellan objektets kostnader för 
stommaterial och totalt entreprenadbelopp, baserade på konsiderade *
fran huvudentreprenören och under- och sidoentreprenörerna;
8- "mekaniseringsgrad" - kvoten mellan objektets maskinkostnader 
och totalt entreprenadbelopp (jfr punkt 7 ovan);
9. "installations- och inredningsgrad" (proxyvariabel för produkt­
kvalitén) - kvoten mellan objektets kostnader för installations- och 
inredningsmaterial och objektets totala entreprenadbelopp (jfr punkt 
7 ovan);
19. "plane rings gr ad" - kvoten mellan huvudentreprenörens lönekost­
nader för tjänstemän sysselsatta med förplanering (produktionsplane­
ring före byggstart) samt för arbetsledare och objektets totala entre­
prenadbelopp;
Byggförbundet, 1967, Byggarbetsplatsernas arbetsproduktivitet 1967, 
(Byggförlaget), aid 20 ff, Stockholm,
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11. "entreprenadform'r -dvs form för uppgörelse mellan köpare 
och säljare; (se bilaga A-sid 135 fråga C la)
12. "er sättning sform" -dvs utformningen av beräkningsgrunderna 
för priset på produkten; (se bilaga A säd 135 fråga C lb)
13. "grundförhållanden" - en subjektiv bedömning av svårighetsgraden 
(se bilaga A ÿid-136 fråga C 3a) !
14. "omfattning av avbrott" dels p g a väderleksförhållanden och dels 
p g a leveransförseningar; (se bilaga A sid 136 fråga C 3b)
15. "huvudentreprenörsandel" - kvoten mellan huvudentreprenörens 
entreprenadbelopp (exkl underentreprenörernas d:o) och objektets 
totala entreprenadbelopp (inkl under- och sidoentreprenörerna).
De förklarade variablerna Aaj och Ag samt parametrarna 7-15 finns 
endast registrerade för objekten i enkätmaterialet. Den förklarade 
variabeln Aa samt parametrarna 1-6 finns registrerade för objekten 
i både populations- och enkätmaterialet.
Parametrarna 4-6 och 11-14 utgörs av kvalitativa variabler. För att 
kunna behandlas i regressionsanalysen måste varje alternativ för 
resp variabel kodas om till en "dummy-variabel". Detta innebär att 
man transformerar varje kvalitativ variabels alternativ till en 0/1 - 
variabel. Så kodas t ex produktionsmetod om enligt följande
traditionellt X2 (X2 = 1 C> traditionellt systembyggt objekt;
X2 = 0 O- objekt byggt medelst annat produktionssystem)
konsekvent systembyggande X5 (X5 = 1 P» konsekvent system­
byggt objekt; X5 = 0 l> objekt byggt medelst annat produktionssystem)
Ett traditionellt byggt objekt har således följande värden på para­
metrarna X2 - Xy, X2 = 1, X3 = 0, X4 = 0, X5 = 0, x6 = 0, X^ = 0.
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B. 2 Regressionsanalysens utformning
Då enkätmaterialet pâ vissa punkter (främst med avseende på objekt­
storlek) brister i representativitet har regressionsanalysen så långt 
som möjligt skett på populationsmaterialet. Härigenom minskas risken 
att regressionsanalysens resultat påverkas av denna bristande repre­
sentativitet. Analysen har skett i 6 analys steg enligt följande (se 
figur B:l, sid'159).
1. Delanalys la sker på populationsmaterialets volymtid för ackords­
arbetare enligt BIF-statistiken (A ) samt med de parametrar som
3.
finns i populationsmaterialet (X ).
2. Delanalys 2a sker på enkätmaterialets volymtid för arbetare utan­
för BIF:s ackords statistik (A..). Parametrarna är
o'
Xp = parametrar ingående i både populations- och enkätmaterialet 
samt
X = parametrar enbart förekommande i enkätmaterialet, u r
3. Delanalys 3a sker på skillnaden mellan predicerat och faktiskt 
värde för urvalsobservationernas volymtid för ackordsarbetare enligt 
BIF-statistiken (A A ). Prediktionen sker med regre s sionsekvationen 
enligt delanalys la.
A. A . = A . ai ai Ä där
A . = observerad volymtid (för "egentliga" byggnadsarbetare) för 
objekt "i" som ingår i enkätmaterialet.
A = Predicerad volymtid (för "egentliga" byggnadsarbetare) för 
objekt "i" enligt regressionsekvationen erhållen i delanalys la.
Parametrarna är
Xu = de parametrar som endast finns i enkätmaterialet.
4. Delanalys lb sker på samma material som delanalys la. För­
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Xp = de parametrar som varit signifikanta i delanalys la.
samt
2
Xp= de "populationsparametrar" som varit signifikanta i delanalys 
2a men ej signifikanta i delanalys la.
5. Delanalys 2b sker på enkätmaterialets volymtid för arbetare




X = de "populationsparametrar" som varit signifikanta i delanalys 
2a.
Xp = de "populationsparametrar" som varit signifikanta i delanalys 
la men ej i delanalys 2a.
2
Xu = parametrarna (enbart ingående i enkätmaterialet) signifikanta 
i delanalys 2a
3
X^ = parametrarna (enbart ingående i enkätmaterialet) signifikanta 
i delanalys 3a men ej i delanalys 2a.
6. Delanalys 3b sker på samma material som delanalys 3a. För­
klarad variabel är A A (def se ovan).
a
Parametrarna i denna regressionsanalys är
3
X^ = i delanalys 3a signifikanta parametrar
2 o 3X^ = i delanalys 2a signifikanta parametrar utom de som ingår i X^.
OBS! Någon signifikansgräns medtages ej i delanalyserna Ib, 2b resp 
3b, utan samtliga ovan angivna parametrar tas med i analysen.
Då totala volymtiden kan erhållas som
At = A + A., i a o
är regressionsanalysresultaten också additiva enligt följande. De 
erhållna regressionsekvationerna för respektive volymtjdsbegrepp 
kan skrivas på följande sätt;
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Â = K + fC C.X . 
a a ^ j pj
A À = K1 + V l .X
a a 1 j x.
och
Â.. = K.. + YL, X . + y i1 X . O ° * ' J PJ L
I dessa är
K = interceptet i regressionsekvationen enligt delanalys lb
K* = interceptet i regressionsekvationen enligt delanalys 3b
K = interceptet i regressionsekvationen enligt delanalys 2b
Cj = regressionskoefficienterna för de förklarande variablerna i 
delanalys lb (j = numret på variabeln)
t. = regressionskoeffienterna för de förklarande variablerna i 
delanalys 3b
cf = regressionskoefficienterna för de förklarande variabler i 
delanalys 2 b som är gemensamma med de förklarande variablerna 
i delanalys ib
l1 regressionkoefficienterna för de förklarande variabler i del­
analys 2b som är gemensamma med de förklarande variablerna i 
delanalys 3b.
Regressionsekvationen för A^, kan således erhållas som
= K + K1 + K.. + y\ C. X . + Y\ C1 X
T a a n L—* l m L—> lPJ J PJ
. +
vilket kan omskrivas till
AT = Ka + Ka
1 + K.. + Ya X . (C. + CÎ ) + Y X ( Y ■ + 'L1')- 
a o pj j J ’ u j j
Regressionskoefficienterna är således additiva. Eftersom determi- 
nationskoefficienterna däremot icke är additiva kan man inte med 
denna beräkningsmetod få en rangordning av parametrarna efter 
deras påverkan på den totala volymtiden A^,:s kvadratsumma.
Den beskrivna analysen har kompletterats med regressionsbearbet- 
ningar på enkätmaterialets volymtid för dels "egentliga" byggnads-
arbetare (A ) dels samtliga arbetare(A,j,) varvid enkätmaterialets 
samtliga parametrar ingått i analysen.
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B.3 Regressionsanalysernas resultat
Redovisningen av regressionsbearbetningarnas resultat begränsas 
här till sektorerna flerfamiljshus och småhus, övriga huvudpro­
duktgrupper torde ha en så heterogen sammansättning att resulta­
ten är ytterst osåkra. De återges dock både för förvaltnings- och 
industribyggnader i Bilaga C:s tabeller C: 75-86.
B. 3. 1 Flerfamiljshus
I regressionsanalysen på urvalsmaterialets volymtid för "egentliga" 
byggnadsarbetare (A ) medför 9 förklarande variabler en signifikant 
(10-procents signifikansnivå) minskning av volymtidens kvadrat­
summa (tabell B:l). Dessa 9 förklarande variabler förklarar till­
sammans ca 75 procent av kvadratsumman för volymtiden (A ) i ur- 
valsmaterialet.
I motsvarande regressionsanalys på populationsmaterialet medför 
likaledes 9 variabler en signifikant minskning av volymtidens (A ) 
kvadratsumma. Dessa förklarar dock tillsammans endast ca 40 
procent av totala kvadratsumman för populationens volymtid.
Fem av de förklarande variablerna är gemensamma för de två 
regressionsanalyserna. Av dessa är det endast faktorn objektstor­
lek som går in i samma steg i de två regressionsanalyserna. Fak­
torn objektstorlek går in i det första steget av analysen och är så­
ledes den förklarande variabel som förklarar mest av volymtidans 
(A ) kvadratsumma. De två regressionanalysernas regressions- 
koefficienter för objektstorleken är ungefär lika - -0, 9 i urvals­
materialet och ca -0, 7 i populationsmaterialet.
Faktorn "produktundergrupp - lamellhus" ger efter objektstorlek 
den största minskningen av volymtidens kvadratsumma i urvaLs- 
materialet - ca 11 procent mot drygt 1 procent i populationsmate- 
rialet. I analysen på populationsmaterialet kommer denna faktor 
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denna faktor skiljer sig också kraftigt åt - regressionskoefficienten 
enligt resultatet från analysen på urvalsmaterialet är -0, 5 mot -0, 2 
enligt analysen på populationsmaterialet. Lika betydande är skillna­
derna mellan de två regressionskoefficienterna för regionen Stockholm 
resp regionen Skogslänen. I analysen pa urvalsmaterialet kommer 
regionerna in i det 4:e resp 5:e steget medan dessa kommer in i det 
9:e resp 8:e steget i analysen på populationsmaterialet.
Faktorn byggtid kommer in i det 6:e steget av regressionsanalysen 
på urvalsmaterialet medan den kommer in i det 2:a steget i regres­
sionsanalysen på populationsmaterialet. I analysen pa populations­
materialet medför denna en minskning i volymtidens (A&) kvadrat­
summa om ca 6 procent. Motsvarande värde i analysen på urvals­
materialet är knappt 3 procent. Skillnaden mellan regressions­
koefficienterna för urvals- resp populationsmaterialet är dock ej 
så stor - ca +0, 03 för urvalsmaterialet mot +0, 02 för populations­
materialet.
Av de 9 variabler, som är signifikanta i regressionsanalysen på 
urvalsmaterialets totala volymtid, är 7 variabler gemensamma 
med resultaten från de kombinerade analyserna på totala volym­
tidens delvärden (A och A„) (tabell B:2).
Regressionskoefficienterna enligt de två analysmetoderna är ungefär 
lika för de förklarande variablerna byggtid (+0, 04 resp +0, 04) och 
huvudentreprenör sföretagets storlek (+0,050 resp +0,040). Största 
skillnaderna mellan regressionskoefficienterna enligt de två ana­
lysmetoderna uppvisar variablerna huvudentreprenör sandel (-0,09 
resp -2, 7) och avbrott * 2 (+0,5 resp -0, 9). För den sistnämnda 
variabeln har regressionskoefficienterna tom olika tecken. Även 
objektstorlekens regressionskoefficienter skiljer sig ej obetydligt.
Analysmetod enligt beskrivning på sid 158-160*.
2 Kombinationen av större omfattning av avbrott pga dåligt väder 
och normal omfattning av avbrott Pga leveransförseningar.
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TABELL B : 2
Sammanfattning av resultaten från den multipla stegvisa regressions­
analysen på urvalsmaterialets totala volymtid (Ap) samt en jämförelse 
med motsvarande resultat från de kombinerade analyserna på populations - 
materialets volymtid Aa och urvalsmaterialets volymtid Aq.
- Flerfamiljshus 1971
Analysresultat på urvalsmaterialets A„, Analys - 
result. på
s Återst. Determinations- Regressions- pop.mat.
t Förklarande variabel oförkl. koeff. koeff. Aa+urvals-
e kvadr. Totalt Ökn.fr. Koeff. Medel, mat. :s A^
g s :a fg steg fel Regr .koeff
0 47.717
1 Objektsstorlek 27.293 0.4280 0.4280 -1.5929 0.2200 -i .3336
2 Huvudentreprenörsandel 18.081 0.6211 O.I931 -0.8728 1.0365 -2 .7310
3 Entr.forra - egen regi 12.563 O.7367 O.II56 +0.8848 0.1916 +O.5032
4 Avbrott-väderi = norm/ 
lev = norm 11.513 O.7581 0.0214 +0.5338 0.3543 -O.9222
5 Lamellhus 10.518 O.7796 O.O2I5 -0.5525 O.2275 -0.2887
O Region - Södra Sverige 9.590 O.799O O.OI94 -O.6292 0.1785 -
7 Byggtid 8.969 0.8120 0.0130 +0.0425 ; 0.0162 +0.0354
8 Region - Mälardalen cc b œ 0.8280 O.OI59 -0.4303 0.1837 -
9 Huvudentr.företagets 
storlek- 100-tal arbetare 7.625 0.8402 0.0122 +O.O5O [0,003 +0.040
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B. 3. 2 Småhus
1 regressionsanalysen på urvalsmaterialets volymtid för egentliga 
byggnadsarbetare (A ) är 14 förklarande variabler signifikanta 
(10 procents signifikansnivå) (tabell B:3). Av dessa är 6 variabler 
sådana, som endast finns registrerade för urvalsmaterialet. I reg­
ressionsanalysen på motsvarande volymtidsbegrepp för populations- 
materialet är 7 variabler signifikanta på samma signifikansnivå. Fyra 
förklarande variabler förekommer i de båda analyserna nämligen re­
gionerna Skogslänen och Mälardalen, objektstorlek samt byggtid. I 
analysen på urvalsmaterialet kommer dessa två regioner in i steg 3 
till 6 medan de i analysen på populationsmaterialet kommer in i steg
2 till 5.
De ovan nämnda variablernas bidrag till determinationskoefficienten 
är nästan genomgående väsentligt högre i analysen på urvalsmaterialet 
än i analysen på populationsmaterialet. Undantag är variabeln byggtid, 
vars bidrag till determinationskoefficienten är nästan lika stort i de 
två analyserna. Totalt förklaras i regressionsanalysen på urvalsmate­
rialet drygt 80 procent av kvadratsumman för volymtiden medan den 
förklarade delen av kvadratsumman i analysen på populationsmaterialet 
uppgår till ca 26 procent.
De två regionernas regressionskoefficienter skiljer sig väsentligt mellan 
de två analyserna - +0, 4 resp +0, 7 för Skogslänen och -0, 004 resp +0, 604 
för Mälardalen. Regressionskoefficienterna för variablerna objektstorlek 
och byggtid är däremot ungefär lika stora i de två analyserna.
I regressionsanalysen på urvalsmaterialets totala volymtid (A^,) inom 
småhussektorn är 8 förklarande variabler signifikanta på 10-procents- 
nivån (tabell B:4). Tillsammans förklarar dessa ca 75% av volymtidens 
kvadratsumma. Av de 8 variablerna ingår 6 förklarande variabler i de 
kombinerade analyserna på populationsmaterialets volymtid för egentliga 
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Sammanfattning av resultaten från den multipla stegvisa regressions­
analysen på urvalsmaterialets totala volymtid (A^) samt jämförelse 
med motsvarande resultat. - Småhus 1971.
























1 Ersättningsform - löpande 
räkning
125.930
93.348 0.2587 0.2587 +3.0929 0.4705 -O.927O
2 Förbehandlingsgrad 63.086 0.4593 0.2006 -3 .4467 0.7751 + 1.8288
i Entr.form - total 
entreprenad 58.073 0.5388 0.0795 -0.5491 0.2724 -
4 Region - Malmö/Lund 49.059 0.6104 0.0716 -1.4521 0.3360 -0.3382
5 Region - Södra Sverige 4l.015 0.0743 0.0639 -1.1000 0 .264:) -
6 Objektstorlek 35.727 0.7163 0.0420 -0.7381 0.2397 -O.8856
7 Planeringsgrad 32.181 0.7445 0.0282 +15.9271 7 .0949 +2.9794
8 Grundförhållanden-enkla 30.449 0.7582 0.0137 -0.4095 O.238I +0.4608
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Regressionskoefficienterna för dessa sex variabler i de två regres­
sionsanalyserna avviker väsentligt från varandra. Endast regressions- 
koefficienten för objektstorlek och enkla grundförhållanden är i samma 
storleksordning i de två regressionsanalyserna. För de förklarande 
variablerna ersättningsformen löpande räkning, prefabricerings - 
grad och enkla grundförhållanden går tom sambanden med totala 
volymtiden i de två regressionsanalyserna i olika riktning.
B. 3. 3 Slutsatser
De ovan redovisade jämförelserna visar urvalets bristande represen­
tativitet. Detta visar att urvalsstorleken - ett ca 20-procentigt urval - 
ej är tillräckligt tom för de mest homogena produktgrupperna fler­
familjshus och småhus.
Den enda förklarande variabel som ger ett entydigt utslag oavsett primär­
material - urval eller population - och oavsett volymtidsbegrepp är 
objektstorleken. För produktgrupperna flerfamiljshus och småhus 
gäller detta i viss utsträckning även variabeln produktionssystem 
och byggtid. Övriga förklarande variabler är uppenbarligen icke 
tillräckligt väldefinierade för att uppvisa entydiga samband.
B. 4 Användning av regressionsanalysresultaten
De genom regressionsanalysen erhållna regressionskoefficienterna 
ger, såsom tidigare nämnts, upplysning om hur stor effekt en enhets 
förändring i en viss parameter har på volymtiden. Beräkningen sker 
på följande sätt:
Exempel 1 ek t_s tor leks ef fekt _ (flerfamiljshus)
Av tabell C:63 (Bilaga C &id 238-) framgår att:
M (A ) = 1.736 tim/m (population)
Mq (*®log volym) = 4. 275
Av tabell C:67 (Bilaga C ßid .244) framgår att:
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R (objektstorlek i logaritmer) - -0. 7088 (enligt regressionsana­
lysen på populationsmaterialets volymtid - A )
Utifrån dessa givna värden kan den av regressionsekvationen pre- 
dicerade volymtiden'vid vi-ss objektstorlek-beräknas som
Äa/0i = Ma ■ + Ro (°i - M0>
3.
där
Aa/oi = den Predicerade volymtiden vid objektstorleken O.
Rq = regressionskoefficienten för objektstorleken
och
O. = ifrågavarande objektstorlek
Om volymtiden vid objektstorleken O. =( 2. 500 m3 = ) 3. 398(i 10log) 
sökes erhålles
Aa/2 500 = L 736 ' °- 7088 (3- 398 ' 4- 275)
A
A ,, .nn = 2. 358 a/2.500
Den relativa nivån i den predicerade volymtiden skall då ange hur stor 
effekt objektstorleksförändringen från 18. 835 m3 (4. 275 i 1<5/log) till 
2. 500 m3 har på volymtiden (A ).
Den relativa volymtiden blir
Aa / ma = i2" 358 / 1. 736)x 100= 135. 8 d v s 
a
den ovan nämnda objektstorleksförändringen förklarar en ökning i 
volymtiden om ca 36 procent av genomsnittet.
Exempel 2. Produktiqnsmetode_ffekt £flerfainiljs_hus}_
Då det gäller faktorn produktionsmetod måste samtliga i regressions­
analysen signifikanta dummy-variabler för denna faktor medtagas. I 
regressionsanalysen på populationsmaterialet för flerfamilj shus sek­
torn är tre av produktionsmetoderna signifikanta (se tabell C:67, Bilaga 
G sid 244').Dessa har följande medelvärden (= andel av totala antalet 
objekt) och regressionskoefficienter (se Bilaga C,tabell C:63 sid 238 




- montering av prefabricerade 
element
M1= 0. 247 





Den predicerade volymtiden för vart och ett av de tre produktions­
metoderna resp övriga produktionsmetoder (här endast konsekvent 
systembyggande) beräknas enligt följande formel:
'a / prod. metod=i
MAa + R1 <P1 -Ml) + R2 (P2 - M2> + R3 (P3 -M3}
Om den predicerade volymtiden för traditionell produktionsmetod 
skall beräknas sättes P{ = 1 och P2 = P3 = 0. Den predicerade 
volymtiden för konsekvent systembyggande erhålles genom att man 
sätter Pj = P2 = P3 = 0. Detta ger oss följande predicerade volym­
tidsvärden:
* traditionell produktionsmetod
_ t = 1. 736 + 0. 5096 (1 - 0. 247) + 0. 3711 (0 - 0. 641) + 
+ 0. 0427 (0 - 0.059)
= 1. 879
a/prod. metod





= 1. 736 + 0. 5096 (0 - 0. 247) + 0. 3711 (1 - 0. 641) + 
+ 0. 0427 (0 - 0.059)
= 2 = I'741
* montering av prefabricerade element
Â , , „ = 1. 736 + 0. 5096 (0 - 0. 247) + 0. 3711 (0 - 0. 641) +
a/prod. metod = 3
a/prod. metod = 3
+ 0.0427 (1-0.059) 
= 1. 412
* konsekvent systembyggande (övriga metoder)
À / , v , = 1.736 + 0. 5096 (0 - 0. 247) + 0. 3711 (0 - 0. 641) +
a/prod. metod > i
+ 0.0427 (0 - 0.059)
^a/prod. metod >3
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Med hjälp av dessa predicerade volymtidsvärden kan relativa volym­
tider beräknas. Dessa relativtal skall ge upplysning om storleken 
hos effekten på volymtiden av produktionsmetodvalet.
I det ovan erhållna exemplet erhåller vi följande relativa volymtids­
värden om vi sätter traditionell metod till 100
- rationaliserat traditionell metod = 92. 7
- montering av prefabricerade element = 7 5. 1
- konsekvent systembyggande (eg. övriga metoder) = 72. 9
Detta innebär att om ett visst objekt uppfördes medelst rationaliserat 
traditionell metod i stället för traditionell metod blir volymtiden (Aa) 
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TABELL G 07 Volymtid per arbetarkategori på objektstorlek. -Flerfamiljshus 1971.
- Enkätmaterialet.
Objektstorlek (1.000-tal m3) Totalt
oavsett
Arbetarkategori 0-4 5 - 9 IQ-29 30-49' 50-74 75- objekt­
storlek
Huvudent reprend re r
A Egentliga byggnadsarbetare
1 Murare 0.097 O.229 0.108 0.112 O.O5O 0.023 0.073
2 Träarbetare 0.502 O.27O 0.489 0.387 0.264 0.240 0.339
3 Betong- o grov O.299 O.29O 0.536 0.569 O.325 0.311 0.420
4 Blandade ack-lag samt övr. 1.412 1.167 0.628 0.621 O.632 0.401 0.579
t 1 - 4 2.309 1.956 1.761 1.689 I.272 0.974 1.411
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.142 0.126 0.123 0.133 0.060 O.126 O.II5
6 Städpersonal 0.113 0.055 0.074 0.087 O.O29 0.024 O.O52
7 Övr. 0.421 0.604 0.203 O.27O O.I5O 0.108 O.I9O
15-7 O.676 0.784 0.400 0.490 0.238 0.258 0.357
2 A o B 2.985 2.740 2.I61 2.179 I.5IO 1.232 I.768
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri O.325 0.283 O.I8O 0.169: 0.164 0.124 O.161
9 Kor O.287 0.342 0.224 0.164 O.089 0.111 O.I54
10 El O.I85 O.I9O O.168 0.124 O.219 0.111 O.I5O




Ori 0.808 0.841 O.603 O.496 0.477 0.376 0.493
D Mindre under- o sidoentrts
arbetarpersonal 0.220 0.254 O.297 0.255 O.29O 0.198 O.251
2 C o D 1.028 I.095 O.9OO O.751 O.767 0.574 O.744
Totalt 4.013 3.834 3.060 2.93O 2.277 1.807 2.5I2
Volymtid egentliga byggn.arb.
;/. population 2.161 1.962 I.722 I.577 I.370 1.263 1.441
Total byggvolym 1 1.000-tal m?
- urval 22.3 37.6 333.4 291.5 246.0 466.6 1397-6
- population 108.0 366.0 1949.4 1746.7 1376.I 5372.9 IO9I9.O
Antal objekt - urval 8 5 20 8 4 4 49
- population 38 49 109 46 22 40 304
TABELL C:38 Volymtid per arbetarkategori på obJektstorlek. - Småhus 1971. 
- Enkätmaterialet.
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Objektstorlek (1.000-tal m3) Totalt
oavsett






1 Murare 0.070 0.120 0.046 - - - 0.077
2 Träarbetare 0.318 0.348 0.235 - - - O.299
3 Betong- o grov 0.170 0.126 0.123 - - - 0.153
4 Blandade ack-lag samt övr. 1.165 1.408 I.I68 - — - 1.070
t 1 - 4




5 Maskin- o bilförare 0.049 0.030 0.031 - - - O.O29
6 Städpersonal • 0.018 0.043 0.043 - - - 0.038
7 Övr. 0.476 O.I25 0.310 - - - 0.269
15-7 0,543 0.198 0.384 - - - 0.336
1 A o B
Under- o sidoentreprenÖrer
2.266 2.200 1-956 “ “ " 1.935
C Större under- o sidoentrîs
arbetarpersonal
8 Måleri 0.342 0.234 O.292 - - - 0.286
9 Rör 0.167 0.104 0.173 - - - 0.135
10 El O.I59 O.167 0.176 - - - 0.152
11 Ventilation O.OO9 0.003 0.000 ' - - - 0.002
x 8 - 11 0.677 O.508 0.642 - - - 0.575
D Mindre under- o sldoentr:s
arbetarpersonal 0.269 O.252 0.335 - - - 0.272
Q0o 0.946 O.760 O.977 - - - 0.847
Totalt 3 .212 2.960 2.933 - - - 2.782
Volymtid egentliga byggn.arb.
»/. population 1.943 I.947 1.581 1.134 1.017 1.560 1.551
Total byggvolym i 1.000-tal
- urval 63.0 91.9 155.7 48.9 0 0 359-5
- population 310.8 412.9 1159.8 397.3 294.3 371.9 2947.0
Antal objekt - urval 39 12 9 1 0 0 6l
- population 180 57 65 10 5 3 320
Mindre än 3 observationer. Redovisas ej
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TABELL C09 Volymtld per arbetarkategori på objektstorlek. - Förvaltningsbyggnader 1971.
- Enkätmaterialet.
Arbetarkategori
Objektstorlek (1.000-tal m?) Totalt
oavsett-




1 Murare 0.084 O.O85 O.O7O 0.110 0.060 0.086
2 Träarbetare 0.486 0.400 0.360 0.371 O.507 _ 0.450
3 Betong- o grov 0.255 0.584 0.322 0.420 0.523 _ 0.448
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.958 O.925 O.771 0.495 1.000 _ O.673
1 1 - 4 1.784 1-993 1.523 I.396 2.090 - 1.657
B Tiro- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare O.O57 O.O29 0.060 0.082 0.054 _ O.O79
6 Städpersonal 0.061 0.022 0.037 O.O29 0.053 _ 0.038
7 Övr. 0.404 0.193 O.25I O.195 0.408 _ 0.262
15-7 O.522 0.244 0.348 0.306 0.516 - 0.379
Z A o B 2.306 2.237 1.871 I.7O2 2.606 - 2.036
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri 0.268 O.254 0.187 0.148 0.140 . 0.179
9 Hör 0.313 O.297 0.186 0.240 O.316 0.222
10 El 0.258 0.355 O.268 O.I87 O.261 - 0.263
11 Ventilation 0.042 O.O97 0.067 0.082 0.032 _ 0.058
x 8-11 O.88I 1.004 0.708 O.657 0.748 - O.722
D Mindre under- o sidoentrrs
arbetarpersonal 0.412 0.384 0.441 O.229 0.458 - 0.410
£ C o D I.293 1.388 1.149 0.886 1.206 - 1.132
Totalt 3.598 3.625 3.020 2.587 3 .812 - 3.168
Volymtld egentliga byggn.arb.
./. population 2.155 I.876 1.835 1.584 1 .65O 1.347 1.623
Total byggvolym i 1.OOO-tal
- urval 74.7 61.4 312.4 318.8 193.O 110.0 IO7O.3
- population 334.1 4.90.7 1942.8 1948.6 1265.8 2427.4 8409.4
Antal objekt - urval 25 8 19 8 3 1 64
- population 124 68 IO9 51 21 18 391
❖ Mindre än 3 observationer. Redovisas ej.
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TABELL C:40 Volymtid per arbetarkategori på objektstorlek. -Industribyggnader 1971.
- Enkätmaterialet.
Objektstorlek {1.000-tal m3) Totalt




1 Murare 0.101 0.040 0.014 0.008 - 0.041 O.O27
2 Träarbetare 0.112 O.166 O.O96 O.II7 - O.16O 0.121
3 Betong- 0 grov 0.067 O.I89 O.O72 O.093 - 0.312 O.132
4 Blandade ack-lag samt övr. 1.610 0.738 0.639 0.328 - O.O55 0.383
t 1-4 I.889 1.133 0.822 0.547 - 0.568 0.683
B Tim- och yeckoavlönade arbetare 
5 Maskin- 0 bilförare 0.031 0.008 O.OI8 O.OI9 0.014 0.016
6 Städpersonal O.OO9 0.019 O.OI8 O.OO7 - 0.008 0.011
7 Övr. 0.133 0.211 0.144 0.021 - 0.054 0.078
15-7 0,174 0.239 O.I8O 0.048 - O.O76 O.IO5
I A 0 B 2.063 1.372 1.002 0.595 - 0.644 0.788
Under- o sldoentreprenörer
C Större under- o sldoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri O.I54 O.O68 0.048 0.029 - 0.031 0.040
9 Rör O.173 0.062 O.O77 0.091 - O.IO8 O.O92
10 El O.227 O.O7O O.125 0.095 - O.O83 0.100
11 Ventilation O.O54 0.137 0.031 0.056 - O.O61 0.053
X 8 - 11 O.608 0.338 0.281 0.271 - 0.282 0.285
D Mindre under- o sldoentr:s
arbetarpersonal O.449 0.198 0.359 0.270 . - 0.203 0.275
1 C 0 D . I.O57 0.536 0.640 0.541 - 0.485 0.560
Totalt 3.120 1.908 1.642 1.136 - I.I29 1.348
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population 1.635 0.977 0.822 0.662 0.450 0.814 0.795
Total byggvolym i 1.000-tal m^
- urval 24.2 62.0 305-5 327.2 £2.4 321.9 1093.2
- population 149.7 316.0 1419.6 756.1 440.9 1699.3 4781.6
Antal objekt - urval 9 9 17 9 1 3 48
- population 65 43 78 20 7 12 225
* Mindre än 3 observationer. Redovisas ej
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1 Murare 0.289 0.059 1 0.016 0.073
2 Träarbetare 0.553 0.368 1 O.092 0.339
3 Betong- o grov 0.635 0.46l 0.113 0.420
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.651 0.568 0.595 0.579
21-4 2.107 1.456 0.816 1 .411
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.145 0.136 0.003 O.II5
6 Städpersonal 0.061 0.060 0.011 O.O52
7 Övr. 0.289 0.201 0.090 O.I9O
15-7 0.494 0.397 0.104 0.357
£ A 0 B 2.501 .1.853 O.92O 1.768
Under- 0 sldoentreprenörer
C Större under- 0 sidoentr:s 
arbetarpersonal
8 Måleri 0.239 0.151 0;l65 0.161
9 Kör 0.275 0.161 O.O52 0.154
10 El 0.195 O.I52 O.II5 O.I5O
11 Ventilation 0.02b 0.030 O.OI8 0.028
i 8-11 0.737 0.494 O.35O O.493
D Mindre under- o sldoentrîs
arbetarpersonal 0.322 0.244 0.246 O.25I
2 C 0 D 1.059 0.738 O.596 O.744
Totalt 3.660 2.591 I.515 2.5I2
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population 2.028 I.458 O.983 1.441
Total byggvolym 1 1.000-tal
- urval 130,5 1036.3 230.8 1397-6
- population 1034.8 8108.2 1776.O IO9I9.O
Antal objekt - urval 13 32 4 49
- population 75 195 34 304
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systerabyggande..
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Huvude nt re p re nö re r
A Egentliga byggnadsarbetare
1 Murare 0.053 0.186 0.070 O.077
2 Träarbetare 0.212 0.169 0.405 O.299
3 Betong- o grov 0.068 0.268 0.198 0.153
4 Blandade ack-lag samt övr. 1.494 1.627 0.570 I.070
Z 1 - 4 1.827 2 .250 1.243 1.599
B Tim- ooh veckoavlönade- arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.018 0.091 0.024 0.029
6 Städpersonal O.O27 0.069 0.040 0.038
7 Övr. O.2I7 0.032 O.372 0.269
15-7 0.262 0.190 O.436 0.336
I A o B 2.089 2.441 I.679 1.935
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentrîs
arbetarpersonal
8 Måleri 0.265 0.335 O.29O 0.285
9 Bör 0.158 0.161 O.IO9 0.135
10 El O.I72 0.147 O.136 O.152
11 Ventilation 0.002 O.OO9 0.001 0.005
i 8 - 11 0.598 0.652 0.536 0.575
D Mindre under- o sldoentr:s
arbetarpersonal t).253 O.189 0.308 0.272
1 0 o D 0.851 0.841 0.844 0.847
Totalt 2.940 3.282 2.523 2.782
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population I.808 1.442 I.351 1.551
Total byggvolym i 1.000-tal
- urval 147.4 41.5 170.7 559-6
- population 1381.1 86.7 1479.2 2947.0
Antal objekt - urval 26 5 30 6l
- population 140 10 I7O 320
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande
TABELL C: 43 Volymtid per arbetarkategori på produktionsmetod 
















1 Murare 0.092 0.094 0.064 0.086
2 Träarbetare 0.430 0.599 0.260 _ 0.450
3 Betong- 0 grov 0.430 O.633 O.255 _ 0.448
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.905 0.448 0.405 _ O.673
11-4 1.877 1.77*4 0.984 - I.657
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare 0.107 O.O63 O.O3O _ O.O79
6 Städpersonal 0.036 0.057 0.020 0.038
7 Övr. 0.233 0.387 0.173 _ O.262
15-7 0.377 O.507 0.223 - 0.379
£ A 0 B 2.254 2.281 I.207 - 2 .036
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri 0.214 0.167 0,112 _ O.I79
9 Rör O.219 0.322 0.102 _ 0.222
10 El O.296 0.267 0.177 . 0.263
11 Ventilation 0.040 0.087 0.064 . O.O58
i 8 - 11 O.769 0.843 0.455 - O.722
D Mindre under- o sldoentrïs
arbetarpersonal 0.481 0.287 0.395 - .0.410
£ C 0 D I.250 1.130 0.850 - 1.132
Totalt 3.504 3.411 2.057 - 3.168
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population I.887 1.682 I.IO5 1.-568 1.623
Total byggvolym 1 1.000-tal m5
- urval 549.5 291.2 229.6 _ IO7O.3
- population 3513.2 2209.9 I96O.O 726.3 8409.4
Antal objekt - urval 35 14 15 0
- population 226 76 81 8 391
Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande
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1 Murare 0.024 - 0.043 0.014 0.027
2 Träarbetare 0.133 - O.066 0.135 0.121
3 Betong- o grov 0.168 - 0.134 0.114 0.152
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.391 - 0.393 O.372 0.383
2 1-4 0.71$ - O.636 0.635 0.683
B Tlsi- och veckoavlönade.-arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.017 - O.OI8 0.004 0.016
6 Städpersonal 0.012 - 0.011 0.012 0.011
7 Övr. 0.049 - O.O95 O.I27 0.078
2 5-7 0.078 - 0.124 0.143 0.105
2 A o B 0.794 - O.76O 0.778 0.788
Under- o sldoentreprenörer
C Större under- o sldoentr:s
arbetarpersonal
0.0468 Måleri 0.044 - O.03O 0.040
9 Rör O.O9O - 0.111 O.O7I O.O92
10 El O.O92 - 0.081 0.152 0.100
li Ventilation 0.049 - 0.076 0.031 0.053
X 8 - 11 0.275 0.298 0.300 0.285
D Mindre under- o sidoentrîs
arbetarpersonal O.227 - 0.197 0.521 0.275
2 C o D O.502 - 0.495 0.821 0.560
Totalt 1.296 - 1.255 1.599 1.348
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population 1.014 0.761 0.700 0.757 O.795
Total byggvolym i 1.000-tal ra^
313.8549.I 17.O 213.3 1093.2
- population 1235-4 122.8 2362.1 1061.3
4781.6
Antal objekt - urval 22 1 14 11 48
- population 75 11 94 45 225
*) Mindre än 3 observationer. Redovisas eJ.
&) Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande. 
i) Enbart stålmontagesystem 1 enkätmaterialet.
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Skogs- Stor- Övriga Hela
länen städer riket riket
Huvudentreprenörer
A Egentliga byggnadsarbetare
1 Murare 0.057 0.038 0.093 0.073
2 Träarbetare 0.249 0.508 0.285 0.339
3 Betong- o grov 0.303 O.710 0.317 0.420
4 Blandade ack-lag samt övr. 1.088 0.185 0.632 0.579
Z 1 - 4 1.696 1.441 1.328 1.411
B Tio- och veclcoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.121 O.179 O.O85 O.II5
6 Städpersonal 0.064 0.039 0.055 O.O52
7 Övr. O.195 O.II7 0.223 O.I9O
15-7 0.380 0.334 0.363 0.357
Z A 0 B 2.076 1-775 I.691 I.768
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri 0.145 0.149 O.I7I O.I61
9 Rör 0.203 0.169 0.135 O.I54
10 El O.I52 O.I25 O.16O O.I5O
11 Ventilation 0.003 0.045 0.026 0.028
■L 8 - 11 O.503 0.487 O.492 0.493
D Mindre under- o sidoentris
arbetarpersonal O.282 0.286 0.228 O.251
1 C 0 D 0.785 0.773 O.72I 0.744
Totalt 2.861 2.548 2,412 2.5I2
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population I.695 1.280 1.485 1.441
Total byggvolym 1 1.000-tal w?
- urval 201.3 372.9 823.4 1397,6
- population I828.O 4221.7 4869-3 LO9I9.O
Antal objekt - urval 10 7 32 49
- population 73 68 163 304
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TABELL C:46 Vol y.ut Id per arbetarkategori på regiontyp. - Småhus .1971,
- Enkätmaterialet.
Regiontyp










1 Murare 0.115 0.061 0.078 O.077
2 Träarbetare 0.715 0.191 0.276 O.299
3 Betong- 0 grov 0.244 0.153 0.136 0.153
4 Blandade aok-lag samt övr. I.079 0.779 1.220 I.070
11-4 2.153 1.184 I.7IO 1.599
B Tlpt- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- 0 bilförare O.OO7 0.018 0.04o 0.029
6 Städpersonal 0.043 0.022 0.045 0.038
7 Övr. 0.314 0.210 O.291 0.269
15-7 0.364 0.251 O.376 0.336
I A 0 B 2.517 1.435 2.086 1.935
Under- 0 sldoentreprenörer
C Större under- 0 sldoentr:s 
arbetarpersonal
8 Måleri O.263 0.325 0.268 0.286
9 Rör 0.112 0.081 O.168 0.135
10 El 0.138 0.123 0.170 0.152
! 11 Ventilation 0.000 1 0.001 0.003 0.003
1 8-11 0.514 0.530 0.610 O.575
D Mindre under- o sidoentrîs
arbe tarpe rsonal 0.297 0.167 0.321 O.272
1 C 0 D 0.811 0.697 O.931 0,847
Totalt 3.328 2.133 3.017 2.782
Volymtid egentliga byggn.arb.
♦/. population 1.780 I.161 1.649 1.551
Total byggvolym i 1.000-tal
- urval 39-8 IO9.6 210.2 359.6
- population 682 .5 771.4 1493.1 2947.0
Antal objekt - urval 8 11 42 6l
- population 52 51 217 320
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1 Murare 0.086 O.097 0.082 0.086
2 Träarbetare 0.326 0.666 0.421 0.450
3 Betong- o grov O.319 0.715 0.397 0.448
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.552 0.197 0.972 0.673
r-4
W 1.283 1.675 1.872 1.657
B Tim- och veckoavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.040 01212 0.081 O.O79
6 Städpersonal 0.045 0.036 0.035 0.038
7 Övr. O.I5I 0.157 0.378 0.262
15-7 O.236 0.314 0.494 Ô.379
I A o B I.519 1.989 2,366 2 .036
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s 
arbetarpersonal
0.1948 Måleri 0.149 0.184 0.179
9 Hör 0.126 0.224 0.278 0.222
10 El 0 .203? O.299 0.282 0,263
11 Ventilation O.O5I O.O61 0.061 0.058
2 8 - 11 0.527 O.768 0.815 O.722
D Mindre under- o sldoentr:s
arbetarpersonal O.27I O.598 0.403 0.410
1 C o D 0.798 1.366 1.218 1 .152
Totalt 2.317 3.555 3-584 3.168
Volymtid egentliga byggn.arb.
1.623,/. population 1.920 1.595 I.527
Total byggvolyra i 1.000-tal
- urval 306.6 246 .4 517.3 IO7O.3
- population 1490.8 3318.0 3600.6 8409.4
Antal objekt - urval 18 11 35 64
- population 95 99 197 391
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} Betong- o grov
4 Blandade ack-lag samt övr. 





















B Tim- oeh veckoavlönade arbetare




















1 A o B I.O7I 0.683 0.739 0.788
Under- o sldoentreprenörer



























D Mindre under- o sidoentris
arbetarpersonal 0.325 0.215 O.297 0.275
£ C o D 0.615 0.486 O.59O O.560
Totalt 1.686 1.169 I.329 1.348
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population 0.873 0.738 0.749 0.795























Mindre under- och sldoentreprenörers volymtid per obJektstorleksklass. 
- Flerfamiljshus 1971. - Enkätmaterialet.
Arbetarkategori
Objektstorlek (l.OOO-tal m3) Oavsett
0-4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75 -
objekt­
storlek
Qolvläggnlng 0.049 0.052 0.045 0.034 0.046 0.035 0.040
Plåt 0.037 0.023 0.041 O.O29 0.043 0.017 0.030
Bilar inhyrda m förare 0.008 0.000 0.005 0.018 0.003 0.003 O.OO7
Plattsättning 0.000 0.000 0.001 0.003 0.010 O.OO7 O.OO5
Smide 0.013 0.015 O.OI5 0.022 0.018 0.022 0.019
Takbeläggning 0.014 0.047 0.010 0.013 0.007 O.O29 O.OI7
Städning 0.000 0.007 0.018 0.002 0.033 0.033 0.022
Glasarbeten 0.005 0.026 0.015 0.001 0.010 0.001 O.OO7
Hissmontering 0.000 0.000 0.012 O.OO5 0.000 0.019 0.010
Övriga mindre under-o sldoentr. 0.094 0.084 0.135 6.128 0.120 0.032 0.094
Summa mindre under-o sldoentr. 0.220 0.254 O.297 0.255 O.29O 0.198 0.251




0-4 5 - 9 IQ-29 30-49 50-74 75 -
objekt­
storlek
Golvläggning 1.2 1.3 1.5 1.2 2.0 1.9 1.6
Blåt 0.9 0.6 1.3 1.0 1.9 0.9 1.2
Bilar inhyrda m förare 0.2 - 0.2 0.6 0.1 0.2 0.3
Plattsättning - - 0.0 0.1 0.4 0.4 0.2
Smide 0.3 0.4 0.5 0.8 0.8 1.2 0.7
Takbeläggning 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 1.6 0.7
Städning - 0.2 0.6 0.1 1.4 1.8 0.9
Glasarbeten 0.1 0.7 0.5 0.0 0.4 0.1 0.3
Hissmontering - - 0.4 0.2 - 1.1 0.4
Övriga mindre-under-0 sldoentr. 2.4 2.2 4.4 4.4 5.3 1.8 3.7
Summa mindre under-o sldoentr. 5.5 6.6 9.7 8.8 12.6
0r-iH 00r—i
TABELL 0:50 )a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per obJektstorleksklass.
- Småhus 1971. - Enkätmaterialet.
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Arbetarkategori
Objektstorlek (1.000-tal m3) Oavsett
objekt­
storlek0-4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75 -
Golvläggning 0.057 0.049 0.067 - - 0.057
Plåt 0.056 0.056 0.060 - - - 0.057
Bilar inhyrda m förare 0.012 0v009 0.004 - - - O.OO7
Plattsättning 0.008 0.000 0.000 - - - 0.001
Smide 0.003 0.007 0.005 - - - 0.005
Takbeläggning 0.026 0.019 0.030 - - - 0.022
Städning 0.010 0.000 0.021 - - - 0.011
Glasarbeten 0.015 0.007 0.007 - - - 0.010
Hissmontering 0.000 0.000 0.000 - - - 0.000
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.082 0.105 0.141 - - - 0.102
Summa mindre under-o sidoentr. 0.269 0.252 0.335 - - - O.272
TABELL 0:50 )b D:o - relativ fördelning (total volymtid - 100)
Arbetarkategori
Objektstorlek (1.000-tal m^) Oavsett
objekt­
storlek0-4 5 - 9 IO-29 30-49 50-74 75 -
Golvläggning 1.8 1.7 2.3 - - 2.0
Plåt 1.7 1.9 2.1 - - - 2.0
Bilar inhyrda m förare 0.4 0.3 0.1 - - - 0.3
Plattsättning 0.2 - - - - - 0.0
Smide 0.1 0.2 0.2 - - - 0.2
Takbeläggning 0.8 0.6 1.0 - - - 0.8
Städning 0.3 - 0.7 - - - 0.4
Glasarbeten 0.5 0.2 0.2 - - - 0.3
Hissmontering - - - - - - -
Övriga mindre unéer-o sidoentr. 2 .6 3.6 4.8 - - - 3.7
Summa mindre under-o sidoentr. 8.4 8.5 11.4 - - - 9.7
* 1 objekt - redovisas ej.
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TABKLL Cî^l )a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per objektstorleksklass. 
- Förvaltningsbyggnader 1971» - Enkätmaterialet.
Objektstorlek (1.000-tal ) Oavsett
0-4 5 - 9 IQ-29 30-49 50-74 75 -
objekt-
ätorlek
Oolvläggning 0.115 0.085 0.047 O.O27 0.032
»Je 0.044
Plåt 0.052 0.039 O.O52 0.022 0.021 - 0.033
Bilar Inhyrda m förare 0.020 0.015 O.OI9 0.030 0.001 - O.OI7
Plattsättning 0.000 0.020 0.004 0.012 0.041 - 0.018
Smide 0.017 O.OI9 0.026 O.OI7 0.021 - 0.022
Takbeläggning 0.033 0.034 O.O29 0.008 0.012 - 0.021
Städning 0.003 0.002 OOOO5 0.002 0.001 - 0.004
Glasarbeten 0.021 0.025 0.019 0.014 0.039 - 0.026
Hissmontering 0.000 0.004 0.011 0.014 O.OI5 - 0.014
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.151 0.141 0.229 0.083 0.275 - 0.211
Summa mindre under-o sidoentr. 0.412 0.384 0.441 O.229 0.458 - 0.410
TABELL C;51 )b D:o - relativ fördelning (total volymtid ■ 100)
Arbetarkategori
Objektstorlek ( 1.000-tal m}) Oavsett
0 -4 5 - 9 IO-29 30-49 50-74 75 - storlek
Qolvläggning 3.2 2.3 1-5 1.0 0.8 . 1.4
Plåt 1.4 1.1 1-7 0.9 0.6 - 1.0
Bilar inhyrda m förare 0.6 0.4 0.6 1.1 0.0 - 0.5
Plattsättning - 0.6 0.1 0.5 1.1 - 0.6
Smide 0.5 0.5 0.9 0.7 0.6 - 0.7
Takbeläggning 0.9 0.9 1.0 0.3 0.3 - 0.7
Städning 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 - 0.1
Glasarbeten 0.6 0.7 0.6 0.5 1.0 - 0.8
Hissraontering - 0.1 0.4 0.5 0.4 - 0.4
Övriga mindre under-o sidoentr. 4.2 3.9 7.6 3.2 7.2 - 6.7
Summa mindre under-o sidoentr. 11.5 10.6 14.6 8.8 12.0 - 12,9
* 1 objekt - redovisas ej
TABELL C:52 )a
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Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per objektstorleksklass. 
- Industribyggnader 1971- - Enkätmaterialet.
Objektstorlek (1.000-tal m^) Oavsett
Arbetarkategori
0 -4 5-9 10-29 30-49 50-74 75 -
objekt-
storlek
Qolvläggning O.OO9 0.037 0.016 0.009 * 0.002 0.011
Plåt 0.032 0.027 0.035 0.010 - 0.044 0.050
Bilar inhyrda m förare 0.076 0.008 0.051 0.015 - O.OI6 0.025
Plattsättning 0.000 0.000 0.002 0.001 - 0.000 0.001
Smide 0.035 0.011 0.056 0.038 - 0.013 0.034
Takbeläggning 0.074 0.021 0.045 0.039 - 0.022 0.036
Städning 0.000 0.002 0.002 0.002 - 0.002 0.002
Qlasarbeten 0.018 0.010 O.OO5 0.006 - 0.002 0.005
Hissmontering 0.009 0.000 0.001 0.000 - 0.003 0.002
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.196 0.082 0.146 O.I5O - O.O99 O.I29
Summa mindre under-o sidoentr. 0.449 0.198 0.359 O.27O - 0.205 0.275
TABELL C:52 )b D:o - relativ fördelning (total volymtid - 100)
Arbetarkategori
Objektstorlek ( 1.000-tal m5) Oavsett
objekt­
storlek0-4 5 - 9 10-29 30-49 50-74 75 -
Qolvläggning 0.3 2.0 1.0 0.8
❖ 0.2 0.8
Plåt 1.0 1.4 2.2 0.9 - 3-9 2.2
Bilar inhyrda m förare 2.4 0.4 3.1 1.3 - 1.4 1.9
Plattsättning - - 0.1 0.1 - - 0.1
Smide 1.1 0.6 3.4 3.5 - 1.1 2.5
Takbeläggning 2.4 1.1 2.7 3.4 - 1.9 2-7
Städning - 0.1 0.1 0.2 - 0.2 0.1
Qlasarbeten 0.6 0.5 0.3 0.5 - 0.2 0.4
Hissmontering 0.3 - 0.1 - - 0.3 0.1
Övriga mindre under-o sidoentr. 6.3 4.3 8.9 13.2 - 8.8 9.6
Summa mindre under-o sidoentr. 14.4 10.4 21.9 23.8 - 18.0 20.4
* 1 objekt - redovisas ej
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TABELL C:53 )a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per produktionsmetod.











Golvläggning 0.029 0.039 0.053 0.040
Plåt 0.044 0.032 0.014 O.O3O
Bilar inhyrda m förare 0.010 0.005 0.013 O.OO7
Plattsättning 0.005 0.006 0.000 O.OO5
Smide 0.029 0.015 0.033 O.OI9
Takbeläggning 0.015 0.009 0.055 O.OI7
Städning 0.008 0.026 0.008 0.022
Glasarbeten 0.018 0.006 0.002 O.OO7
Hissmontering 0.011 0.012 0.000 0.010
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.153 0.094 0.068 0.094
S:a mindre under-o sidoentru 0.322 0.244 0.246 O.25I











Golvläggning 0.8 1.5 3.5 1.6
Plåt 1.2 1.2 0.9 1.2
Bilar inhyrda m förare 0.3 0.2 0.9 0.3
Plattsättning 0.1 0.2 - 0.2
Smide 0.8 0.6 2.2 0.7
Takbeläggning 0.4 0.4 3.6 0.7
Städning 0.2 1.0 0.5 0.9
Glasarbeten 0.5 0.2 0.1 0.3
Hissmontering 0.3 0.5 - 0.4
Övriga mindre under-o sidoentr. 4.2 3.6 4.5 3.7
Sra mindre under-o sidoentr. 8.8 9.4 l6 .2 10.0
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande.
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TABELL C:54 )a Mindre under- och sldoentreprenörers volymtid per produktionsmetod.











Golvläggning 0.041 0.060 0.069 0.057
Plåt 0.062 0.040 0.056 0.057
Bilar inhyrda m förare O.OO9 0.003 O.OO7 0.007
Plattsättning 0.000 0.000 0.003 0.001
Smide 0.005 0.012 0.003 0.005
Takbeläggning 0.027 0.028 O.OI7 0.022
Städning 0.007 0.002 0.016 0.011
Glasarbeten 0.011 0.000 0.011 0.010
Hissmontering 0.000 0.000 0.000 0.000
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.092 0.042 0.126 0.102
S:a mindre under-o sidoentr. 0.253 0.189 0.308 O.272












Galvläggning 1.4 1.8 2.8 2.0
Plåt 2.1 1.2 2.2 2 .0
Bilar inhyrda m förare 0.3 0.1 0.3 0.3
Plattsättning - - 0.1 0.0
Smide 0.2 0.4 0.1 0.2
Takbeläggning 0.9 0.8 0.7 0.8
Städning 0.3 0.1 0.7 0.4
Glasarbeten 0.4 - 0.4 0.3
Hissmontering - - - -
Övriga mindre under-o sidoentr. 3.1 1.3 5.0 3.7
Ssa mindre under-o sidoentr. 8.7 5.7 12.3 9.7
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande.
?28
TABELL C:55 )a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per produktionsmetod.














Qolvläggning 0.052 0.036 0.037 - 0.044
Plåt 0.033 0.042 0.020 - 0.033
Bilar inhyrda m förare 0.014 O.O27 0.012 - 0.017
Plattsättning 0.024 O.OI7 0.002 - 0.018
Smide 0.024 O.OI7 0.021 - 0.022
Takbeläggning O.O25 O.OO7 0.028 - 0.021
Städning O.OO5 0.001 0.004 - 0.004
Glasarbeten 0.033 0.027 0.011 - 0.026
Hissmontering 0.011 0.021 0.014 - 0.014
Övriga mindre under-o sidoentr:* 0.2É0v 0.092 0.246 - 0.211
S :a mindre under-o sidoentr. 0.481 0.287 0.395 - 0.41 0














Golvläggning 1.5 1.1 1.8 - 1.4
Plåt 1.0 1.2 1.0 - 1.0
Bilar inhyrda m förare 0.4 0.8 0.6 - 0.5
Plattsättning 0.7 0.5 0.1 - 0.6
Smide 0.7 0.5 1.0 - 0.7
Takbeläggning 0.7 0.2 1.3 - 0.7
Städning 0.1 0.0 0.2 - 0.1
Glasarbeten 0.9 0.8 0.5 - 0.8
Hissmontering 0.3 0.6 0.7 - 0.4
Övriga mindre under-o sidoentr. 7.4 2.7 11.9 . 6.7
S:a mindre under-o sidoentr. 13.7 8.4 19.1 - 12.9
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande .
TABELL Cî^é )a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid per produktionsmetod.

















Plåt 0.041 - 0.011 0.033 0.030
Bilar inhyrda m förare 0.028 - 9.020 0.023 O.O25
Plattsättning 0.001 - 0.001 0.001 0.001
Smide 0.023 - 0.016 O.O92 0.034
Takbeläggning 0.036 - 0.036 0.038 0.036
Städning 0.001 - 0.004 0.002 0.002
Glasarbeten 0.005 - O.OO5 O.OO5 O.OO5
Hissmontering 0.003 - 0.000 0.000 0.002
Övriga mindre under-o sidoentr. 0.082 - 0.094 0.305 O.I29
S:a mindre under-o sidoentr. 0.227 - 0.197 O.52I 0.275

















Plåt 3.1 - 0.9 2.1 2.2
Bilar inhyrda ra förare 2.2 - 1.6 1.4 1.9
Plattsättning 0.1 - 0.1 0.1 0.1
Smide 1.8 - 1.3 5.7 2.5
Takbeläggning 2.8 - 2.9 2.4 2.7
Städning 0.1 - 0.3 0.1 0.1
Glasarbeten 0.4 - 0.4 0.3 0.4
Hissmontering 0.2 - - ■ » 0.1 ;
Övriga mindre under-o sidoentr. 6.3 - 7.5 19.1 9.6
S:a mindre under-o sidoentr. 17.5 - 15.7 32.6 20.4
* 1 objekt - redovisas ej.
& Montering av prefabricerade element och konsekvent systembyggande.
TABELL C:57 ) a Mindre under- och sldoentreprenorers volymtid per regiontyp.











Golvläggning 0.036 0.034 0.044 0.040
Plåt 0.035 0.030 0.029 0.030
Bilar inhyrda m förare 0.006 0.03 0 0.005 O.OO7
Plattsättning 0.005 0.010 0.003 O.OO5
Smide 0.016 0.015 0.023 O.OI9
Takbeläggning 0.007 0.008 0.024 0.017
Städning 0.022 0.042 0.012 0.022
Glasarbeten 0.008 0.001 0.009 O.OO7
Hissraontering 0.003 0.018 0.008 0.010
Gvr.mindre under-o.sldoentr. 0.146 0.118 0.071 0.094
S:a mindre under-o.sidoentr. 0.282 0.286 0.228 O.25I











Golvläggning 1.3 1.3 1.8 1.6
Plåt 1 .2 1.2 1.2 1.2
Bilar inhyrda m förare 0.2 0.4 0.2 0.3
Plattsättning 0.1 0.4 0.1 0.2
Smide 0.6 0.6 1.0 0.7
Takbeläggning 0.2 0.3 1.0 0.7
Städning 0.8 1.6 0.5 0.9
Qlasarbeten 0.3 0.1 0.4 0.3
Hissraontering 0.1 0.7 0.4 0.4
Övr.mindre under-o.sldoentr. 5-1 4.6 2.9 3.7
S:a mindre under-o.sidoentr. 9-9 11.2 9.5 10.0
TABELL c : 58 )a Mindre under- och sldoentreprenörers volymtid per regiontyp.











Qolvläggning 0.042 0.045 0.066 0.057
Plåt 0.038 0.054 0.061 0.057
Bilar inhyrda m förare O.OO6 0.007 0.008 0.007
Plattsättning 0.000 0.000 0.002 0.001
Smide 0.010 0.002 O.OO5 0.005
Takbeläggning 0.032 0.010 O.O27 0.022
Städning 0.000 0.007 O.OI5 0.011
Qlasarbeten 0.013 0.013 0.008 0.010
Hissmontering 0.000 0.000 0.000 0.000
Övr.mindre under-o.sldoentr. 0.156 O.O29 0.131 0.102
S:a mindre under-o.sidoentr. O.297 0.167 0.321 O.272










Qolvläggning 112 2.1 2.2 2.0
Plåt 1.1 2-5 2.0 2.0
Bilar inhyrda m förare 0.2 0.3 0.2 0.3
Plattsättning - - 0.1 0.0
Smide 0.3 0.1 0.2 0.2
Takbeläggning 1.0 0.5 0.9 0.8
Städning - 0.3 0.5 0.4
Qlasarbeten 0.4 0.6 0.3 a.3
Hissmontering - - - -
Övr .mindre under-o.sldoentr. 4.7 1.4 4.3 3.7
S:a mindre under-o.sldoentr. 8.9 7.8 IO.7 9-7
TABELL C: 59) a Mindre under- och sidoentreprenörers volymtid P«r regloptyp. 












Oolvläggning 0.046 0.040 0.046 0.044
Plåt 0.020 0.025 0.045 0.033
Bilar inhyrda m förare 0.017 0.033 0.009 O.OI7
Plattsättning • 0.001 0.025 O.O25 0.018
Smide 0.017 0.019 0.026 0.022
Takbeläggning 0.016 0.025 0.022 0.021
Städning 0.005 0.007 0.005 0.004
Glasarbeten 0.011 0.038 0.050 0.026
Hissmontering 0.015 0.051 0.00b 0.014
Övr.mindre under-o.sidoentr. 0.126 0.361 O.I91 0.211
S:a mindre under-o.sidoentr. 0.271 0.598 0.403 0.410










Golvläggning 2.0 1.2 1.3 1.4
Plåt 0.9 0.7 1.2 1.0
Bilar inhyrda m förare 0.7 1.0 0.3 0.5
Plattsättning 0.1 0.7 0.7 0.6
Smide 0.7 0.6 0.7 0.7
Takbeläggning 0.7 0.7 0.6 0.7
Städning 0.1 0.2 0.1 0.1
Olasarbeten 0.5 1.1 0.8 0.8
Hissraontering 0.6 0.9 0.2 0.4
Övr.mindre under-o.sidoentr. 5.4 IO.7 3.4 6.7
S:a mindre under-o.sidoentr. 11.7 17.8 11.3 12.9
TABELL C:60 Mindre under- oeh sldoantreprenörcra volyntld per regiontyp 













Qolvläggnlng 0.011 O.OO9 ; 0.012 0.011
Plåt 0.012 0.042 0.029 0.030
Bilar inhyrda m förare 0.069 O.OI7 0.012 0.025
Plattsättning 0.001 0.000 0.001 0.001
Smide 0.047 0.013 0.045 0.034
Takbeläggning 0.048 0.021 0.042 0.036
Städning 0.003 0.003 0.001 0.002
Glasarbeten 0.004 0.003 0.007 0.005
Hlssmonterlng 0.000 0.002 0.002 0.002
Övr.mindre under-o.sidoentr. 0.130 O.IO5 0.146 0.129
S:a mindre under-o.sidoentr. 0.325 O.215 0.297 0.275
TABELL C:6o) b Dso - re lativ fördelning (total volymtid * 100)
Regiontyp
Arbe tarkategori Skoga- Stor- övriga Hela
länen städer riket riket
Golvläggning 0.6 0.8 0.9 0.8
Plåt 0.7 3.6 2.2 2.2
Bilar inhyrda ra förare 4.1 1.4 0.9 1.9
Plattsättning 0.0 - 0.1 0.1
Smide 2.8 1.1 3.4 2.5
Takbeläggning 2.9 1 ;8 3.1 2.7
Städning 0.2 0.3 0.1 0.1
Glasarbeten 0.3 0.3 0.5 0.4
Hissmontering - 0.2 0.1 0.1
övr.mindre under-o.sidoentr. 7.7 8.9 11.1 9-6
5:a mindre under-o .sidoentr. 19-3 l8;4 22.4 20.4
TABELL C :6l -A
234
Volymtid per arbetarkategori 1967 oeh 1971.
- Flerfamiljshus. (Resp. års enkätmaterial).
Volymtid Procent av to-
tim/m3 tal volymtid
Arbe tarkategori
1967 - 1971 1967 1971
Huvude nt re p re nö re r
A Egentliga byggnadsarbetare
1 Murare 0.137 O.073 4.1 2.9
2 Träarbetare O.711 0.339 21.4 13.5
3 Betong- o grov I.070 0.420 32.2 16.7
4 Blandade ack-lag samt övr. 0.104 0.579 3.2 23.1
X 1 - 4 2.022 1.411 60.9 56.2
B Tim- och veckaavlönade arbetare
5 Maskin- o bilförare 0.144 0.115 4.3 4.5
6 Städpersonal 0.110 O.O52 3.3 2.1
7 Övr. 0.080 O.I9O 2.4 7.6
* 5 - 7 O.334 0.357 10.0. 14.2
Sa o b 2.356 1.768 70.9 70.4
Under- o sidoentreprenörer
C Större under- o sidoentr:s
arbetarpersonal
8 Måleri O.231 0.161 7.0
6.4 I
9 Kor O.216 0.154 6.5 6.1 i
10 El O.163 0.150 4.9 6.0




O 0.641 0.493 19.3 19.6
D Mindre under- 0 sldoentr:s
arbetarpersonal O.325v 0.251 9.8
00t—i
X C 0 D 0.966 0.744 29.1 29.6
Totalt 3.322* 2.513 100.0 100.0
Volymtid egentliga byggn.arb.
»/. population 2.024 1.441
\l \/
Total byggvolym i 1.OOO-tal ra^ v v
- urval 3268 1398 Y Y
- population 13078 IO919 A A
Antal objekt - urval II6 49 A A
- population 507 304 / / \
Exkl. trädgårdsanläggning. - Ingår ej 1 1971 års material.
235
TABELL C:6l- B Mindre under- och sldoentreprenörers volymtid uppdelad på arbetar­
kategori* - Flerfamiljshus 1967 och Ï97I.
Volymtid tim/m^ Procent av total volymtic
Arbetarkategori
1967 * 1971 1967 * 1971
Oolvläggnlng 0.057 o.o4o 1.7 1.6
Plåt 0.035 0.030 1.1 1.2
Bilar Inhyrda m förare 0.030 0.007 0.9 0.3
Plattsättning 0.028 0.005 0.8 0.2
Smide 0.026 0.019 0.8 0.7
Takbeläggning 0.023 0.017 0.7 0.7
Städning 0.021 0.022 0.6 0.9
Qlasarbeten O.OI7 O.OO7 0.5 0.3
Hissmontering O.O17 0.010 0.5 0.4
övr.mindre under-o.sidoentr. O.O72 O.O94 2.2 3-7
S:a mindre under-o.sidoentr. 0.325 O.25I 9.8 10.0
* Exkl. trädgårdsanläggning. - Ingår ej 1 1971 års material







Huvude n t re p renttrer
A Egentliga byggnadsarbetare
1 Murare 0.064 2.7
2 Träarbetare O.305 12.8
3 Betong- o grov 0.328 13.7
4 Blandade aok-lag samt övr. 0.595 24.9
11-4 1.292 54.I
B Tim- oohi »««toavlönade arbet.
5 Maskin- 0 bilförare O.O7O 2-9
6 Städpersonal 0.035 . 1.5
7 övr. 0.186 7.8
15-7 0.291 12.2
£ A 0 B I.583 66.3
Under- 0 sldöentreprenörer
C Större under- 0 sidoentrts
arbe tarpersonal
8 Måleri 0.144 6 .0
9 Mör 0.153 6 .4
10 El 0.167 7.0






D Mindre under- 0 sldoentr:s O.302 12.6
arbetarpersonal
£ C 0 D O.807 33.7
Totalt 2.39O 100.0
Volymtid egentliga byggn.arb.
./. population I.396 v
Total byggvolyra i 1.000-tal V- urval 3 921
- population 27 057 A
Antal objekt - urval 222 / \
- population 1240 z__\
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TABELL C:62- B Mindre under- och sldoentreprendrers volymtid i 1971 års

















8vr.mindre under-o.sldoentr. 0.137 5-7
S:a mindre under-o.sldoentr. 0.302 u.
238
TABELL G i 63 Medelvärden ochstandardavvikelser för variablerna 1 populations- och urva.la- 
raaterlalet .
- flerfamiljshus 1971.




Total volycttid (A,p) 3.142 0.997
Volymtid egentl. byggnadsarbetare (å) 1.736 0.593 I.756 0.620
Parametrar
Objektstorlek-byggvolym (m3) 1 10iOg 4.275 0.509 4.207 p.508
Byggtid 17.293 IO.29O 15.204 7.018
Huvudentr.-föret:s storl. - ant arbetare 1113.526 2265.682 16 44.92.9 2832.983
fördelning på produktionsmetod
- traditionellt 0.247 0.265
- rationaliserat traditionellt 0.641 O.653
- montering 0.059 0.020
- konsekvent system 0.053 0.061
- gl id.’.’orm 0.0 0.0
- stålmontage 0.0 0.0
Fördelning på region
- Skolänen 0.240 0.245
- Stockholm O.IO9 0.061
- Halnrda len 0.204 0.204
- Malmö - Lv.ro. O.066 0.082
- Södra Sverige O.2O7 0.245
- Göteborg 0.049 0.0
- Västra Sverige O.I25 0.163
Fördelning på produktundergrupp
- Lamellhus O.862 0.857
- Punkthus 0.046 0.041
- Övr. bostäder O.O92 0.102
Förbehandlingsgrad 0.243 0.101
Mekaniseringsgrad 0.032 0.019
Installations- o lnredningsgr^d O.277 0.096
Planei'ingsgrad 0.026 0.012
Kuvuöe nt reprenö r sande 1 0.707 0.080
Medelvärdet 1 tabellen geometriskt medelvärde av byggvolym.
Population -geometriskt medelvärde :( 10log 4.2748) 17.822 m^
Aritmetiskt "- : 25.728 m^- Standardavvikelse för byggvolym 1 H? 45.788
Urval -Geometriskt "- :{ lOiog 4.2069) 16.104 m}
Aritmetiskt "- : 28.521 m3 - Standardavvikelse för byggvolym 1 nr5 22.870
239
forts.










- egen regi 0.184




- fast anbud u. lndeireglerlng 0.286
- fast anbud m. indexreglering 0.469
- löpande räkning 0.0





Fördelning på avbrottssituation (omfattning
av svDrott pga dåligt väder/leverentförseningar)
- mindre an normalt / mindre än normalt 0.143
- mindre än normalt / normalt O.061
- mindre än normalt / större än normalt 0.0
- normalt / mindre än normalt 0.122
- normalt / normalt 0.571
- normalt / större än normalt 0.020
- större än normalt / mindre än normalt 0.041
- större än normalt / normalt 0.041
- större än normalt / större än normalt 0.0
Antal objekt - population: 304
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TABELL C: 65 Stegvis multipel regressionsanalys på de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid 
(Aa) - en sammanfattning.
- Pie rfami1j shus.1971•
T
Steg Parametrar

























1 Objektsstorlek 0,2197 0,2197 -0,469
1
2 Byggtid 0.2786 0,0588 -0,125
1
3 Produktlons»*tod . - traditionellt 0,3020 0,0239 +0,365
4 1 - rat. traditionellt 0,5258 0,0238 -0,150
1
5 Region - Malmö/Lund 0,3426 0,0l68 -0,125
6 1 Produktundergrupp - Lamellhus 0.3569 0,0193 -0,210
1
7 Huvudentr .-föret :s storl .-ant ..arbetare 0,3649 0,0080
-0,092
8 1 Region - Skogslänen 0,3790 0,0091 +0,l8l
9 1 - Stockholm 0,3891 0,0101 -0,028
19 - Västra Sverige 0,3896 0,0005
+0, 044




1 Huvudentreprenörsandel 8.152 0,5753 0,0762 -0,326
* 1
2 Avbrott ssituation ->normalt/ »normalt 7,951 0,6ll8 0,0365 +0,187
>;<
3 Entreprenadform - egen regi ------------------------ --- ---------------------------------------------------
7,289 0,6203 0,0085 -0,003
9) Med den förklarade variabeln.
l) Variabler signifikanta på 10 procentssignifikansvivå i regressionsanalysen
*) Regressionsanalys på A Aa i urvalet, dvs skillnaden mellan urvalsobservationernas faktiska 
värde och det enl regressionsekvationen predicerade värdet. Regressionsekvationen i fråga har 
härvid erhållits från regressionsanalysen på Aa i populationsraaterialet.
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ll jiuvudentrepreiörsandel 14,181 0,2207 0,2207 -0,470
2 1 Objektsstorlek 11,259 0,3Sl4 0,1606 -0,442
31. Entreprenadform - egen regi 8,717 0,5210 0,1397 +0,163
41' Region - Västra Sverige 7,537 0,5858 0,0648 +0,294
5 1 Produktionsmetod - montering 6,642 0,6350 0,0492
!
+0,442
6 Byggtid 6,534 0,6410 0,0060 -0,307
7 Avbrottssituation -> normalt/ »normalt 6,455 0,6453 0, 0043 +0,048
8 Produktionsmetod i - traditionell 6,422 0,6471 0,0018 +0,211
9 - rat.traditionell 6,298 0,6540 o;oo69 -0,191
10 Produktundergrupp - lamellhus 6,259 0,6561 0,0021 -0,347
11 Region - Skogslänen 6,250 0,6566 0,0005 -0,105
12 Huvudentr.-företîs storl.-ant.arbetare 6,241 O.6570 0,0004 -0,286
13 Region - Malmö/Lund 6,237 0,6573 0.0003 -0,163
14 - Stockholm 6,237 0,6573 0,0000 +0,021
t) Med den förklarade variabeln.
1) Variabler signifikanta på 10 procents slgnlflkansnivå 1 regressionsanalysen.
244





























Huvudentr.-föret:s storl .-(100-tal arb.- 
Produktundergrupp - Lamellhus 
Entreprenadform - egen regi 
Avbrottssituation - normalt/ -normalt 
Huvudentreprenörsande1
Intercept
Vol.tid eg. byggn.-arb A 4.202
V A* -1.388
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Total volymtid (A«p) 3.057 1.449
Volymtid egentl. byggnadsarbetare (A) 1.785 0.916 1.777 1.148
Parametrar
Objektstorlek - Byggvolym (m3) i 10log 1) 3.547 0.627 3.414 0.587
Byggtid 9.453 7.083 8.246 5-946
Huvudentr.-företîs storl.-ant,. arbetare 911.725 2131.427 809.803 2136.958
Fördelning på produktionsmetod
- traditionellt 0.438 0.426
- rationaliserat traditionellt O.O3I 0.082
- raonteringssystem 0.488 0.475
- konsekvent system 0.044 O.O16
- glidform 0.0 0.0
- stålmontage 0.0 0.0
Förde]ning på region
- Skogslänen 0.163 0.164
- Stockholm 0.053 0.066
- Mälardalen 0.203 0.131
- Malmö - Lund 0.097 0.131
- Södra Sverige 0.422 0.443
- Göteborg O.OO9 0.0
» Västra Sverige 0.053 O.O66
.Tördelnlng på produktundergrupp
-Fristående en-o i tvåfamil jshus O.703 O.689
- Rad- och ke_djehus O.294 0.311
- Övriga småhus 0.003 0.0
Förbehandlingsgrad 0.326 0.160
Mekaniseringsgrad 0.026 0.019
Installations- o inredningsgrad 0.222 O.088
Plane rings grad 0.029 O.OI5
Huvudentreprenörsandel 0.774 O.O92
1) Medelvärdet 1 tabellen är ett geometriskt medelvärde av objektens byggvolym.
Population - Qeometrlskt medelvärde: (l®log » 3-5467) 3522 m3.
Aritmetiskt medelvärde: 9209. - Standardavvikelse für byggvolym 1 m3 « 16687 
Urval - Qeometrlskt medelvärde: (l^log » 3-4142) 2595 m3 •
Aritmetiskt medelvärde: 5894 m3. - Standardavvikelse för byggvolym 1 m3 » 8231.
247
forts.
TABELL C: 59 Medelvärden och standardavvikelser för variablerna 1 populations- och urval-s-
materlalet.
- Småhus 1971 •
Variabler Population . Urval
M Ö M 6
Fördelning på entreprenadform
- eßen regi 0.311




- fast anbud u. indexreglering 0.262
- fast anbud ta. indexreglering 0.410
- löpande räkning 0.049





Fördelning på avbrottssituatlon {omfattning
av avbrott pga dåligt väder/leverensförienlngar)
- mindre än normalt / mindre är. normalt 0.049
- mindre än normalt / normalt 0.033
- mindre än normalt / större än normalt 0.0
- normalt / mindre än normalt 0.098
- normalt / normalt 0.705
- normalt / större än normalt 0.049
- större än normalt / mindre än normalt 0.0
- större än normalt / normalt 0.066
- större än normalt / större än norraalt 0.0
Antal objekt - population: 320
- urval i 6l














































TABELL C:7l Stegvis multipel regressionsanalys pA de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid























l1 Produktionsmetod - traditionell
79.115
0.0970 0.0970 +0,312
21 Heglon - Skogslänen 0,122’ 0,0252 >0,211
31 - Mälardalen 0,1487 0,0265 +0,134
41 Objektsstorlek 0,1749 0,0262 -0,067
51 Byggtid 0,235“* 0,0605 +0,136
61 Region - Stockholm 0,2489 0,0135 -0,035
71 - Västra Sverige 0,2600 0,0111 +0,041
8 - Malnö/Lund 0,2601 0,0001 -0.129
0





2*1 Förbehandlingsgrad 35.835 0,5723 0,0592 -0,433
j *1 Entreprenadform - delad entreprenad 29,930 0,6217 0,0494 +0,348
*5*1 Avbrottssituation - <normalt/ -normalt 27.651 0,6505 0,0288 -0,054
5!î Hu vude n t r e p r e naö r s ando 1 25.715 0,6750 0,0245 -0,2476*1 Installations- o. inredningsgrad 24,052 0,6960 0,0210 +0,289
y *1 Grundförhållanden - enkla 22,808 0,7117 0.0157 -0,143
8*1 Ersättningsform - fast anbud m. Indexregi. 21,422 0,7292 0,0175 -0,122
9* Avbrottssituation - -normalt/< normalt 20,542 0,7404 0,0112 + 0,072
10* Plane ringsgrad 19.998 0,7472 0,0068 +0,319
11* Ersättningsform - annan form 19.994 0,7473 0,0001 -0,055
12* Grundförhållanden - svåra 19.989 0,7473 0,0000 + 0,198
6) Med den förklarade variabeln.
1) Variabler signifikanta på 10 procents signifikansnivå i regressionsanalysen.
*) Regressionsanalys på AAa i urvalet dvs skillnaden mellan urvalsobservationernas
faktiska värde och det enligt regresslonsekvationen predicerade värdet. Regressions- 
ekvationen i fråga har härvid erhållits från regressionsanalysen på Aa i populations­
materiale t .
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l1 Planeringsgrad 0.1569 0,1569 +0,396
21 Qrundförhållanden - svåra 0,2590 0,1021 + 0,32631 Avbrottssituation - *normalt/<. normalt 0,3152 0,0562 -0,142
41 Ersättningsform - löpande räkning 0,3448 0,0296 +0,248
51 - annan form 0,3808 0,0360 +0,296
61 Byggtid 0,4470 0,0633 -0,008
7 Region - Malmö/Lund 0,4743 0,0273 -0,195
8 Objektsstorlek 0,4865 0,0122 -0,021
9 Region - Stockholm 0,4995 0,0130 +0,146
10 Pörbehandlingsgrad 0,5111 0,0116 -0,323
11 Huvudentreprenörsandel 0,5234 0,0123 +0,004
12 Entreprenadform - delad entreprenad 0,5304 0,0070 + 0,048
13 Avbrottssituation -<normalt/ »normalt 0,5364 0,0060 + 0,170
14 Ersättningsform - fast anbud med indexregi. 0,5397 0,0033 -0,245
15 Installations- o. inredningsgrad 0,5436 0,0039 -0,068
l6 Region - Skogslänen 0,5463 0,0026 + 0,124
17 - Västra Sverige 0,5465 0,0002 -0,110
18 Grundförhållanden - enkla 0,5467 0,0002 -0,094
19 Produktionsaçtod - traditionellt 0,5467 0,0000 +0,103
20 Region - Mälardalen 0,5467 0,0000 +0,129
1
I) Med den förklarade variabeln.
1) Variabler signifikanta på 10 proeents signifikansnivå i regressionsanalysen.
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TABEXjj 0! j3 Regressionskoeff identer för variablerna Ingående 1 regressionsanalyserna
på Aa och Ag,.
- Småhus 1971«
Arbetarkategori Samtliga
Parametrar Egentliga byggnads- Övriga arbetarkate- kategoriei
arbetare gorler
Regres- Medelfel Regres- Medelfel Regres-
sions- sions- sions- i
koeff. koeff. koeff.
Objektsstorlek -0,6565 0,1043 -0,2291 * 0,2015 -0,8856
Broduktionsmetöd . - traditionell +0,5207 0,0936 -0,0037 * 0,2099 +0,5230
Region - Skogslänen +0,6803 0,1369 +0,1292 * 0,2743 +0,8095
- Stockholm +0,5575 0,2167 +0,4177 * 0,3865 +0,9752
- Mälardalen +0,6075 0,1261 -0,0043 * 0,3142 +0,6032
- Malraö/Lund +0,0136 0,1641 -0,3518 * 0,2767 -0,3382
- Västra Sverige +0,4472 0,2088 +0,0553 * 0,3868 +O.5025
Byggtid +0,0457 0,0086 -0,0319 0,0176 +0,0138
Särbehandlingsgrad +2,4681 0,7353 -0,6393 * 0,7211 +1,8288
Installations- 0. lnrednlngsgrad -0,8969* 1,1639 +0,7532 * 1,1908 -0,1437
Planeringsgrad -7,1009* 6,4295 H0,0803 6,0245 +2.979*+
Entreprenadform - delad entreprenad -0,9008 0,2987 +0,1380 * 0,3044 -0,7628
Ersättn.form - fast anbud m.Indexregi. -0,3986* 0,2395 -0,1174 * 0,2658 -0,5160
- löpande räkning -1,8415 0,4l83 +0,9145 0,4122 -0,9270
- annan form +0,0297* 0,2678 +0,6232 0,2768 +0.6529
Orundförhållanden - enkla + 0,4285 0,2252 -0,0256 * 0,2168 +0,4029
- svåra +0,0275* 0,2484 +0,4333 0,2797 +0,4608
Avbrott ssltuatlon -<-normalt/ -normalt +1,1041 0,4939 +0,3556 * 0,4824 +1,4597
- -normalt/< normalt -0,3550* 0,2985 -0,5969 „ 0,2797 -0,9519
Huvudentreprenörsandel -l,?47l* 1,1704 +1,6391 1,2021 -0,1080
Intercept
Vol.tid eg. byggn.-arb. Aa 3.162
■ " " " ” AAa 1.211
Vol.tid övr byggn.-arb Ag O.568
Totalt 4.941




































































































TABSU» C: 75 Medel värden, aoh standardavvikelser för variablerna 1 populations- och urvals-
matarlalet.
- Förvaltningsbyggnader 1971.
Variabler Population , Urval
M . Æ...... M 6...........
Förklarade variabler
Total volymtid (Aj,) 3.39t 1.584
Volymtid egentl. byggnadsarbetare (A) 1.907 0.991 1.731 0.871
Parametrar
Objektstörlek - byggvolym (»3) i l°log 1) 4.005 0.551 3.951 0.504
Byggtid 12.798 8.018 12.375 7.018
Huvudentreprenörsföretagets storlek-antal arbetare .1494.497 2609.531 1878.125 2969.116
Fördelning på produktionsmetod
- traditionellt 0.577 0.5*7
- rationaliserat traditionellt 0.196 O.2I9
« montering 0.161 0.188
- konsekvent system 0.046 0,047
- glidform 0.0 0.0
- stålmontage 6.020 0.0
Fördelning på region
-„Skogslänen 0.245 0.297
- Stockholm 0.130 0.063
- Mälardalen 0.173 0.l40
- Malmö - Lund 0.077 O.O78
- Södra Sverige 0.247 0.281
- Göteborg 0.046 0.047
- Västra Sverige 0.082 O.O94
Fördelning på produktundergrupp
- Administrations -och kontorsbyggnader O.73O 0.828
- Sjukhus m m O.27O O.I72
Fö rbehandlingsgrad 0.247 0.093
Mekaniseringsgrad 0.028 0.016
Installations- o inredningsgrad O.277 6.091
Planeringa grad O.032 0.014
Kuvude nt re ? re nö r s ande 1 O.630 O.II7
1) Medelvärdet 1 tabellen geometriskt medelvärde av objektens byggvolym 
Population - Geometriskt medelvärde:(10log»4.0047) 10.109 m^
Aritmetiskt : 21.507 m3. Standardavvikelse för byggvolym 1 m^ - 33.518
Urval - Geometriskt :(10log- 3.9505) 8.922^
Aritmetiskt : 16.724 Standardavvikelse för byggvolym 1 m3 - 20.293
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forts.
TABELL C 75 Medelvärden och standardavvikelser för variablerna i populations- och urvals-
materialet, - Förvaltningsbyggnader 1971.
Variabler Population . Urval
H <5 K 6
Fördelning på entreprenadform
- egen regi 0.047




- fast anbud u. inder.reglcrlng 0.344
- fast anbud ra. inder.reglering O.563
- löpande råiicning O.O32





Fördelning på nvbrottssituation (omfattning
av avbrott pga dåligt väder/leverensforsanlngar)
- mindre »n normalt / mindre än normalt 0.063
- mindre än ncr.ia.lt / normalt 0.047
- mindre än normalt / större än normalt 0.0
- normalt / mindre än normalt 0.047
- norma}t / normalt 0.703
- norralt / större än normalt 0.031
- större än normalt / mindre än normeIt 0.016
- större än normalt / normalt 0.078
- större än normalt / större än normalt 0.031
Antal objekt - population: 592
- urval : 64






























TABELL C: 7? Stegvis multipel regressionsanalys på de ”egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid 























11 produktionsmetod — montering 0,0834 0,0834 -0,289
2 1 Objektsstorlek 0,1568 0,0734 -0,280
3 1 Byggtid 0,2664 0,1096 +0,088
4 1 Region - Södra Sverige 0,2893 0,0229 -0,105
5 1 - Malmö/Lund 0,2984 0,0091 -0,051
6 - Västra Sverige 0,2990 0,0006 +0,040
0* 34,092 0,2872
1* 1 Grundförhållanden - svåra 30,943 0.3530 0,0658 +0,237
2* 1 Förbehandlingsgrad 29,208 0,3893 0,0363 -O.I85
3* 1 Avbrottssituation -<normalt/^-normalt 27,424 0,4266 0,0373 -0,123
4« 1 - C.normalt/ -normalt 25,878 0,46 08 0, 0342 -0,128
5* Ersättningsform - löpande räkning 25.647 0,4637 0,0029 -O.096
6* Huvudentreprenörsandel 25.568 0,4654 0,0017 +0,047
7* Avbrottssituation - -normalt/ -normalt 25.564 0,4655 0,0001 -0,019
1) Variabler signifikanta på 10 procents signifikansnivå
Regressionsanalys påA Aa i urvalet dvs skillnaden mellan urvalsobservationernaa faktiska 
värde och det enl regressionsekvationen predicerade värdet. Regressionsekvationen i fråga 
har härvid erhållits från regressionsanalysen på Aa i populationsmaterialet.
8) Med den förklarade variabeln.
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11 Region - Västra Sverige 0.3841 0,3841 +0,620
2 1 Grundförhållanden - svåra 0,4246 0,0405 +0,178
3 1 Ersättningsform - löpande räkning 0.4608 0.0362 -0,019
4 1 Objektsstorlek 0.4935 0,0327 -0,236
5 1 Huvudentreprenörsandel 0,5283 0,0348 -0,155
6 1 Byggtid 0.5932 0,0650 -0,011
7 1 Avbrottssituatlon - »normalt/ »normalt 0,6193 0,0260 +0,045
8 Produktionsmetod - montering 0,6292 0,0099 -0,205
9 Avbrottssituatlon -< normalt/^ normalt 0,6340 0,0049
-0,064
10 Region - Malmö/Lund 0,6344 0,0004 -0,127
11 - Södra Sverige 0.6347 0, 0003 -0,085
12 Förbehandlingsgrad 0,6348 0,0001 -0,005
13 Avbrottssituatlon - <normalt/ -normalt 0,6348 0,0000 -0,017
1)
»)
Variabler signifikanta pä 10 procents signlflkansnlvå 
Hed den förklarade variabeln.
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TABELL C: 79 Regreaalonskoefficlenter för variablerna ingående i regressionsanalyserna 

















Objektsstorlek -1,1084 0,1067 -1.2997 0,3216 -2,4081
Produktionsmetod - montering -0,591+8 0,ll8l -0,2782* 0,2535 -0,8730
Region - Malmö/Lund -0,3756 0,1644 -0,0815* 0,3588 -0.4571
- Södra Sverige -0,4004 0,1023 -0,0459* 0,2101 -0,4463
- Västra Sverige -0,0575" 0,1588 +2,0898 0,3449 +2,0023
Byggtid +0,0567 0,0073 +0,0634 0,0219 +0,1201
Pörbehandlingsgrad +2,1999 0,9732 +0,0917* 1,0470 +2,2916
Ersättningsform - löpande räkning +0,3468* 0,5407 -0,6971* 0,6027 -0,3503
Grundförhållanden - svåra -0,4350 0,1818 +0,46o8 0,2025 +0,0258
Avbrottssituatlon - normalt/ normalt +0,7627 0,3998 +0.3549* 0,4376 +1,1176
- normalt/ -normalt +0,6361* 0,4769 +0,0361* 0,5110 +0,6722
- -normalt/ -normalt +0,0228* 0,2246 +0,5110 0,2424 +0,5338
Huvudentreprenörsandel
Intercept
Volymtid eg byggn-arb. 5-851
A Aa -0.499
11 - övr arb-kat A q 7*079
Totalt 12.431
+0,3155* 0,7666 *2.7776 0, 9383 -2,4621
















































































































Total volyotid (Aj) I.867 1.319
Volymtld egentl. byggnadsarbetare (A) 1.143 .1.007 I.029 1.057
F*ramefc**r
Objektstorlek - byggvolym (m3) i lOlog 3.979 0.582 4.121 0.482
Byggtid 8.649 5.851 9-938 5-467
Huvudentreprenörsföretagets storlek-antal arbetare 1726.667 2821.968 1515.375. 2703.129
fördelning på produktionsmetod
- traditionellt 0.333 O.458
- rationaliserat traditionellt 0.049 0.021
- montering 0.311 O.208
- konsekvent system 0.1P7 O.O83
- glldforn 0.036 0.0
- stålmentags o.l64 O.229
Fördelning på region
- .Skogslänen 0.316 O.271
- Stockhela 0.022 O.O63
- Kalare?len O.191 0.183
- Malmö - Ljrnd 0.0Ô7 0.104
- SÖdra Sverige O.307 0.313
- Göteborg O.O27 0.0
- Västra Sverige O.071 0.063
Fördelning på produktundergrupp
- Tung industri O.I56 0.104
- Lätt industri 0.649 O.708
- Lagerlokale’- 0 dyl. 0.196 0.188
Förbehandlingsgrad O.316 O.O99
Mekaniseringsgrad 0.049 0.031
Installations- o inredningsgrad 0.214 0,-097
Planerlngsgrad 0.030 0.016
j Hurudentreprenörsandel 0.625 0.172
1) Medelvärdet i tabellen geometriskt medelvärde av objektens byggvolym
Population - Geometriskt medelvärde: (lOlog 3.9791) 9-530 m3
Aritmetiskt "- : 21.251 m3 - Standardavvikelse för byggvolya 1 m3 33.655
Urval - Geometriskt : (lOlog 4.1207) 13.203 m1 * * * 5
Aritmetiskt : 22.775 - Standardavvikelse för byggvolym i m3 27.361
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forts.
TABELL Ci 81 Medelvärden och standardavvikelser för variablem« 1 populations- oeh urvals-
materialet .
- Industribyggnader 1971..
Variabler Population , Urval
M 6 K 6
Fördelning på entreprenadform
- egen regi 0.0




- fast anbud u. indexreglering O.479
- fast anbud n. Indexreglering O.453
- löpande räkning 0.042





Fördelning på avbrottssituation (omfattning
av avbrott pga dåligt väder/leverensförsenlngarj
- mindre än normalt / mindre än normalt O.O63
r mindre än normalt / normalt 0.104
» mindre än normalt / större än normalt 0.021
- normalt / mindre än normalt 0.104
- normalt / normalt O.533
- normalt / större än normalt O.063
- större än normalt / mindre än normalt 0.0
- större än normalt / normalt O.063
~ större än normalt / större än normalt 0.0
Antal objekt - population: 225
- urval : 48 i

























TABELL C: 83 Stegvis multipel regressionsanalys pâ de "egentliga" byggnadsarbetarnas volymtid 























11 Objektsstorlek 0.2539 6,2539 -0,509
21 Byggtid 0,3289 0,0750 +0,027
3 Region - Södra Sverige 0,3691 0,0902 -0,122
91 Huvudentr »-föret:s storl.-ant .arbetare > 0,9009 0,0313 +0,191
5 1 Produktundergrupp - tung Industri 0,9l68 0,0169 +0,089
6 1 Region - Qöteborg 0,9326 0,0158 +0,206
7 1 - Mälardalen 0,9968 0,0192 +O.25I
8 1 Produktionsmetod - traditionell' 0,9595 0,0127 + 0,302
9 1 Region - Malmö/Lund 0,9663 0,0068 -0.059
0 39,131 0,3501
1*1 Grundförhållanden - svåra 32,071 0,3893 0,0392 -0,180
2« 1 Avbrottssituation - «»normalt/ »normalt 29.993 0,9399 0,0501 -0,195
3 * 1 -< normalt/ »normalt 27.295 0,9812 0,09l8 -0.135
4 * Installations- och inrednlngsgrad 26,190 0,5022 0,0210 -0,169
5 * Ersättningsform - löpande räkning 25.759 0,5096 0,0079 -0,062
6 * Avbrottssituation - ^normalt/^normalt 25.703 0,5106 0,0010 -0,051
7 * Huvudentreprenörsande1 25.673 0,5U'l 0,0005 +0,289
1) Variabler signifikanta pA 10 procents slgnlflkansnlvi
*) Regressionsanalys pi A Aa 1 urvalet dvs skillnaden mellan urvalsobservatlonemas
faktiska värde och det enligt regresslonsekvatlonen prdlcerade värdet. Regresslons- 
ekvatlonen 1 fråga har härvid erhAlllfes frAn regressionsanalysen pA Aa 1 popula- 
tlonsmaterlalet.
I) Hed den fööklarade variabeln.
TABELL C: 84 Stegvis multlpt1 rsgresslonssnalys på övriga arbetarkategoriers voly]»tld.(Aa)
- en sammanfattning.























11 Objektsstorlek 0,1857 0,1857 -0,431
2 1 Huvudentreprcnörsandel 0.3835 0,1978 -0,283
3 1 Avbrottssltuation - ( normalt/^ normn it 0,4507 0,0672 +0,064
4 1 Produktundergrupp - tung industri 0,5056 0,0549 +0,156
1
5 Grundförhållanden - «våra 0,5356 0,0300 +0,082
6 1 Installations- och inredningsgrad 0,^748 0,0392 +0,262
7 1 Ersät tr.ingsform - löpande räkning 0,6l4l 0,0393 +0,078
3 Region - Mälardalen 0,6208 0,0067 +0,133
Q - Södra Sverige 0,6287 0,0079 +0,135
10 Avbrottssltuation - -normalt/ -normalt 0,6374 0,0087 -0,084
11 Byggtid 0,6409 0,0035 -0,043
12 Produktionsmetod - traditionell 0,6442 0,0033 -0,130
13 Region - Malraö/Lund 0,6442 0,0004 -0,273
14 Avbrottssltuation -^normalt/ -normalt 0,6447 0,0001 +0,216
15 Huvudentreprenörsföretagets storlek - 0,6449 0,0002 -0,112
antal .arbetare
16 Region - Göteborg 0,6449 0,0000 -0,000
0) Med den förklarade variabeln.
l) Variabler signifikanta på 10 procents slgnlflkansnlvå
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TABELL C:85 RegBesalonskoefflc-ient.r. för variablerna Ingående 1 regressionsanalyserna 
på Aa och Ag.
- Industrlbyggnauer 1971 •
















Objektsstorlek (volym 1 10log) -1.0232 O.IO66 -0.7483 0.1473 -1.7715
Produktionsmetod - traditionell + O.2928 O.II66 + 0.0870 * 0.1536 +0.3798
Region - Mälardalen +O.265I 0.1440 +0.1725 * 0.1874 +0.4376
- Malmö/Lund -0.3514 * 0.2131 -0.6350* 0.2246 -0.3864
- Södra Sverige -0.4040 0.1243 +O.1550* 0.1674 -0.2490
+ - Qöteborg +O.9158 O.3239 0.0000 0.0000 +0.9158
Byggtid + 0.0399 0.0104 -0.0082 * 0.0123 +0.0317
Huv.entreprenörsföret.storl(100-tal arl •)+0i0060 0.0020 -0.0000/* 0.0020 +0.0060
Produktundergrupp - tung Industri + O.3769 0.1415 -0.6391 0.2100 -0,2622
Installations- o lnredningsgrad + I.7193* . 1.5503 +1.9802 0.8039 +3.6995
Ersättningsform - löpande räkning -0.4403* 0.6127 +0.6205 0.3233 +0.1302
Grundförhållanden - svåra +0.75^1 0.2764 +0.2596 0.1436 +1.0137
Avbrottssituation -<normalt/ »normalt +O.7433* 0.4538 +0.0330* 0.2333 +0.7763
- ^normalt/^normalt +O.I942- 0.8640 +0.7730* 0.4709 +0.9672
- -normalt/ »normalt +0.8067 0.2801 -0.1112* 0.1636 +0.6955
Huvudentreprenörsandel
Intercept
Volymtid eg. byggn-arb. Aa 4.674 
"- AAa -1.298
Volymtid övr. arb.kat. A» 4.002 
Totalt 7-378
+O.I979* O.9097 -I.O662 O.5217 -0.8683
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